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DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo číslo 785/2020/OSM ze dne 02. 11. 2020 na dílo: 

„Oplocení letního kina Slaný – 1. etapa“ 
uzavřené mezi 

 

OBJEDNATELEM: 

Obchodní jméno:    Město Slaný 
Sídlo:     Velvarská 136, 274 53 Slaný 
IČO:     002 34 877 
DIČ:     CZ00234877 
Zástupce města:   Mgr. Martin Hrabánek, starosta města 
(dále jen objednatel) 

 a 

ZHOTOVITELEM: 

Obchodní jméno:   Stavby a rekonstrukce K.N.Š. spol. s r.o. 
Sídlo:     Pražská 617, 274 01 Slaný 
IČO:     25101749 
DIČ:     CZ25101749 
Statutární orgán:    
(dále jen zhotovitel) 

 
 
Z důvodu rozšíření a úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu realizace akce vyvoláno 
dodatečnými požadavky objednatele, došlo ke změnám skutečného rozsahu prací a 
dodávek oproti výkazu výměr, který byl součástí zadání veřejné zakázky, se smluvní strany 
dohodly na provedení dodatečných prací a úpravě termínu dokončení díla. Bližší specifikace 
prací je popsána ve změnovém listu tohoto dodatku. 
 
 
V souladu s ustanovením odst. 15.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se 
mění následujícím způsobem. 
 

Ustanovení v čl. 6. odst. 6.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje 
následujícím zněním: 

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat nejpozději do 15. 1. 2020. 
 
 
Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje 
následujícím zněním: 
 
Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí: 
Cena díla bez DPH:          832 340 Kč 

DPH v zákonné výši:           174 791 Kč 

Cena díla včetně DPH:      1 007 131 Kč 

Slovy: jeden milion sedm tisíc sto třicet jedna 
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Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstávají beze změn. 

 

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž 
zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení. 

 

Uzavření tohoto dodatku smlouvy schválila rada města dne 23. 11. 2020 pod číslem 
usnesení 22/54/2020/RM. 

 

Přílohy: Změnový list a rozpočet víceprací 

    

Ve Slaném dne …………………..        Ve Slaném dne ………………… 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města   , jednatel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval: , úsek výstavby a údržby 




