
DODATEK Č.1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřené ve smyslu ustanovení§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník") 

Objednatel: 
se sídlem: 
Právní forma: 
IČO: 
DIČ: 
zastoupen: 
bankovní spojení: 

(dále jen „Dodatek") 

I. Smluvní strany: 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy 
U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 
příspěvková organizace 
00064459 
CZ00064459 
Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem 
PPF banka a.s., č.ú. 2000980001/6000 

(dále jl:n „Objednateiu) 

a 

Zhotovitel: 
se sídlem: 
Zastoupen: 
Stavbyvedoucí: 
IČO: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

P & M bau, s.r.o. 
Dušní 906/8, Praha 1, 110 00 
paní Petrou Bábelovou, jednatelkou 

27629252 
(227629252 
KB, a.s. 

autorizovaný inženýr 

35-7758980227/0100 

(dále jen „Zhotovitel") 

(dále společně označovány jako „Smluvní strany") 

li. úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 10. 2020 Smlouvu o dílo, (dále jen „Smlouva") na 
plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Skladové kontejnery Zoo Praha" 
(dále je,n „Veřejná zakázka"). 

2. Účelem tohoto Dodatku je úprava právních vztahů vzniklých mezi Smluvními stranami 
při zhotovení tohoto Díla specifikovaného v čl. li Smlouvy. 
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3. Pojmy uvedené v tomto Dodatku velkým počátečním písmenem mají význam 

definovaný ve Smlouvě. 

Ill. Předmět Dodatku 

3.1 ÚPRAVA ČL. 3. SMLOUVY (Místo a doba plněnij 

3.1.1 Zhotovitel se v ustanovení článku 3., odst. 3.2, pododst. 3.2.3 Smlouvy zavázal, že Dílo 

dokončí a protokolárně předá Objednateli způsobem popsaným v této Smlouvě v 

termínu do 4 (čtyř) kalendářních týdnů ode dne předání staveniště. -

3.1.2 S odkazem na čl. 3.2.5 písm. c) Smlouvy požádal Zhotovitel o prodloužení termínu 

dokončení plnění smlouvy. 

3.1.3 Na základě výše uvedených skutečností se Smluvní strany dohodly, že se ustanovení 

článku 3., odst. 3.2, pododst. 3.2.3 Smlouvy ruší v celém rozsahu a nahrazuje se 

následujícím textem: 

nZhotovitel je povinen Dílo dokončit a protokolárně předat Objednateli způsobem 

popsaným v této Smlouvě v termínu do 6 (šesti) kalendářních týdnů ode dne předání 

staveniště. 11• 

3.2 ÚPRAVA ČL. 4. SMLOUVY (Cena, platební podmínky, fakturační podmínky, 
vícepráce) 

3.2.1 Smluvní strany si v čl. 4. 1 Smlouvy sjednaly celkovou cenu, vycházející z Oceněného 

výkazu výměr; a to celkem ve výši 474.906,00 Kč bez DPH, DPH ve výši 99.730,00 Kč 

a celkem cenu s DPH ve výši 574.636,00 Kč. 

3.2.2 Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy v rozsahu stanoveném dokumentem 

,,Oznámení změny a změnový list" s pořadovým číslem 1 (dále jen „Změnový list"), 

a tento Změnový list je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku jako jeho nedílná součást. 

Změnový list byl k 25. 11. 2020 odsouhlasen a podepsán Objednatelem a Zhotovitelem. 

Nedílnou součástí Změnového listu jsou rovněž příslušné soupisy stavebních prací, 

dodávek 

a služeb s výkazem výměr, jež takto doplňují a aktualizují Oceněný výkaz výměr, který 

je přiložen ke Smlouvě. 

3.2.3 Změny uvedené ve změnové listě č. 1 dosahují výše 93.653,93 Kč bez DPH, výše DHP 

činí 19.667,33 Kč, celkem tedy včetně DPH dosahuje změna výše 113.321,26 Kč. 
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3.2.4 V důsledku změn popsaných ve Změnovém listu č. 1 se tímto Dodatkem mění cena Díla 
uvedená v článku 4.1 Smlouvy z částky 474.906,00 Kč bez DPH, DPH ve výši 99.730,00 
Kč a celkem cenu s DPH ve výši 574.636,00 Kč, na částku 568,559.93 Kč bez DPH, DPH 
ve výši 119,397.33 Kč, na celkovou cenu 687,957.26 Kč včetně DPH. Objednatel se 
zavazuje takto nově stanovenou cenu Díla zaplatit dle podmínek sjednaných ve 
Smlouvě. 

IV. Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, zůstávají beze 
změn. 

2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv. 

3. Tento Dodatek byl vyhotoven ve 4 (čtyřech} stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana 
obdrží po 2 (dvou} stejnopisech. 

Příloha: Změnový list č. 1 

V Praze dne 

ředitel 

O 2 -12- 2020 

Zoologické zahrady hl. m. Prahy 
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V Praze dne 

paní Petra 
jednatelk 
P & M ff Ci, 
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Změnový list číslo: ZL 01 

Název akce: ,,Skladové kontejnery zoo Praha" 

Smlouva č. objednatele 359/20/PEN z 27. 10. 2020 

Zhotovitel: P & M bau, s.r.o., Dušní 906/8, Praha 1 

Objednatel: Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, Praha 7 

1. Popis předmětu a příčin změny, návrh a zdůvodnění řešení: 

ZOO H 

U Ležatá kanalizace. Při provádění zemních prací (odtěžení zeminy) bylo zjištěno, že místem pro
chází ležatá dešťová kanalizace z přilehlého objektu. Bylo dohodnuto, že kanalizace bude přelo
žena a zaústěna do kanalizační šachty v komunikaci viz zápis KD z 10. 11. 2020. 

11. Palisády. Po odtěžení zeminy u sousedního objektu, v prostoru umístění stávající rozvodné skříně, 
bylo zjištěno, že kabelové rozvody vedoucí do této skříně jsou uloženy těsně pod povrchem a pře
káží v pokládce zámkové dlažby, která dle PD měla být položena až k obvodovému zdivu soused
ního objektu. Aby byla dodržena krycí vrstva nad stávajícími kabely a vyrovnán vzniklý výškový 
rozdíl, bylo zástupcem objednatele odsouhlaseno, že plocha pod kontejnery bude zakončena cca 
O, 75 m od stávající zdi sousedního objektu, kde bude nově vytvořena opěrná stěna z betonových 
palisád do betonového základu v délce cca 15 m. 

Kabely ze stávající rozvodné skříně budou ponechány na místě a budou zpětně obsypány pískem 
a ochrannou fólií, nad kabely bude dále dosypáno souvrství sloužící pro pokládku zámkové 
dlažby. 

2 R k . I 'kl d' e ap1tu ace na a u: 

v rámci řešení změny 
Kč bez DPH - dopad do smluvní ceny 

ano ne 

ÚSPORA --- ---

NAVÝŠENÍ 93.653,93 Kč ---

3. Změna realizovaných prací, má vliv na konečný termín dokončení akce o dva kalendářní týdny. 

4. Souhlas se změnou stavby: 

zástupce zhotovitele 

Zástupce objednatele 

Zástupce objednatele 
TDI 

s. Změnový list č. ZL 01 ze dne: 25. 11. 2020 

funkce 

pověřený jednatelkou 
společnosti 

investiční referent 

TDI 
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APITULACE STAVBY 
01 

JVba: Skladové kontejnery ve 

t<SO: 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtů 
Ostatní náklady ze souhrnného listu 

Cena bez DPH 

DPI- základní 
snížená 

;azba daně 
21,00% 
15,00% 

·•·••·••• • • • • • • • ••·•·•·• .................. •.• •>·•-•o.-............................ ----

'Cena s DPH 

Projektant 

v CZK 

Základ daně 
93 653,93 

0,00 

CC-CZ: 

Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

20.11.2020 

93 653,93 
0,00 

93 653,93 

Výše daně 
19 667,33 

0,00 -�----wm�-�---~-•~,�-~-, 
113321,26! 

·~--------------
Zpracovatel 

__ Datum �J:}od_._f2c...is _____ : _________ ,.cR.,.;..a;;;.;z ... ít ... k .... o _______ .,,;;c.,D;;;.at;:.;:;u.;.;.mo..a;;;,.<eeo;;;,d""p"'-is;,o:_�. __________ R_a_z_i_tk _o_�. 

Objednavatel Zhotovitel 

____ Datum �J1w?ooc:d
;;,;R,;.;is.c.: ____ -------""'R..;;a

;c;z;.;..;it""ko
;;... _ 
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APITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACi. 

01 

,tavba: Skladové kontejnery ve 

Místo: Datum: 

Zadavatel: Projektant: 

Zhotovitel: Zpracovatel: 

Kód Popis 

1) Náklady z rozpočtů 

001 Stavební práce 

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Strana 2 z 2 

20.11.2020 

Cena bez DPH [CZK] 

93 653,93 

93 653,93 

0,00 

93 653,93 

Cena s DPH [CZK] 

113 321,26 

113 321,26 

0,00 

113 321,26 



<RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Skladové kontejnery ve 

Objekt: 
001 - Stavební práce 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

OPI- základní 
snížená 

!Cena s DPH 

Projektant 

Objednavatel 

Základ daně 
93 653,93 

0,00 

Strana 1 z 6 

v CZK 

Zpracovatel 

Zhotovitel 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

20.11.2020 

93 653,93 
0,00 

93 653,93 

Výše daně 
19 667,33 

0,00 

113 321,26 
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AAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

,avba: 
Skladové kontejnery VC 

Objekt: 
001 - Stavební práce 

Místo: 

Zadavatel: 
Zhotovitel: 

Kód dílu - Popis 

1) Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 

· 3 - Svislé a kompletní konstrukce 

4 - Vodorovné konstrukce 

5 - Komunikace pozemní 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

20,11,2020 

Cena celkem [CZK] 

93 653,93 

88 562,43 

23 156,50 

34 868,13 

2 120,00 

5 265,00 

8 - Trubní vedení 13 035,00 

997 - Přesun sutě 2 797 ,20 

998 - Přesun hmot 7 320,60 

PSV - Práce a dodávky PSV 2 591,50 

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 591,50 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 500,00 

VRN6 - Územní vlivy 2 500,00 

2) Ostatní náklady 0,00 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 93 653,93 
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JUPIS PRACÍ 

,tavba: 

Skladové kontejnery ve 

Objekt: 

001 - Stavební práce 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

jPČ Ty 
' p Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

D HSV 

D 1 

L;?J K :112251107 

pp 

Práce a dodávky HSV 

Zemní eráce 

!odstranění pařezů D do 1300 mm 
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním 
nebo odstřelením průměru přes 1100 do 1300 mm 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

MJ Množství J.cena [CZK] 

j kus , 1,000 ! 3 250,00 ! 

20.11.2020 

Cena celkem 
[CZK] 

93 653,93 

88 562,43 

23 156,_50 
3 250,00 i 

j "�·r;r� 13106123 i Rozebrání d lažeb ze zámkových d laždic i m2 1 15 OOO l 79 90 j 1 198 50 j 
:,,.w'w.wc.: .-.,,w.wc.wc.wN�C.WN:kom.u.nikacLpro,.Q.ě,š,L,w.č.ně_� WC. � ,_c,,: - : ·_J -·,.wmw--w-· ·' �-•-•c,� 'WC. __ : 

pp 

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s 
jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby 

: 7 i K :113107112 !Odstranění podk laduz kameniva těžené ho t l ! m2 1 15,000 j ...
. 1

.
6;,ooj · · · ·2 430.�0·1 

: ........... , .),,, ....... �.-.... _= .. .,,., ................ .,.,...,....,.. .. w.w�.......,,:-20..Q..rom...ruč.oě _____ . :... . .................... ___ .,.... ________ ....,__ ______ �. 

pp 

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva těženého, o ti. vrstvy přes 100 do 200 
mm _ ............. _ ;-,-..-.,-,,_�- -�~ 

i 1 j K j 132212112 j Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných m3 
: ..... ..-n • .L ............. : .............. ...,.. _____ ;..._,.ornjnác.bJ.číd'L.těl-Lt.elo.osJLt ... .s.kw.oio.v�3....c.učo.e,..,: _w.w,...__.....,._ 

pp 

Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i 
nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných 

5,000j 1 320.00 I 6 600,00 i 

· ' · : Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy l . 2 : K = 162211311 j těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním m3 I 5,000 l 79, 1 O! 395,50 i 
: .......... :, ... ,.wL .. v~.W•W--•�W•--- : k.ole.čls.em rj.Qjj) ____________ v,--,,.J__ __ c,_....,.: ___ .,;.i __ � _____ !:.....,.,.._.--�-

PP 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním 
kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady 
nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 

: . . . ________ ,.,,,.., __ .....,..,____ ---�-w.w,c,w,c,--""' 
j Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z i 

3 ' K j 162211319 ! horniny třídy těžite lnosti I, skupiny 1 až 3 m3 5,000 Í 85,90 ! 429,50 i 
: -----·· '·-·•---'·-�---,,..,J,stav.e.b.ní.mJmlačkem.ZK0..10 .... ..,ro,,,,....,_,_,_ ____ """"' __ :..w.,. __ --'l;....• _________________ _,; 

PP 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním 
kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady 
nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m 
Příplatek k ceně za každých dalších 1 O m _,,_,.. __ ._ .,._ .. ,.v,,._,,,,M,.ww~.w......,..--•--~---~-~---------

! 4 ! K j 167111101 i Nakládání výkopku z hornin třídy těžite lnosti I, m3 
L ....... ! .. ,. ... /.,,,_.,, __ �--�-.i..SkJJ.o.in.Y-l...Qž...;3�ci.o_tOJLm.3J..učně. _____ ......,. __ .._. 

pp 

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo 
sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 

5.ooo I 309,00 ! 1 545,00 i 

:·---;--: �·--: �;���-
1

-
2

-
2

-
1 

--: P_o_p_l-at_e_k
,,,
z_a_u_lo_ž_e _n_í n-a-sk-la-· d-c -e"'(-sk-1-ád

_
k_ o

_
v_n_é )--,�-�--

9
-
,0

~
0

-
0
-Í-. w.w. 

650,00 i 5 850,00 j 
: .. -. ! .. i, ______ !.,.;::.emtllll..al<.amfillLkód.o.<it>a.d.u....ťZ..O.:L0=4---.......,-.......,._--_ _,._ ____________ ........; 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
pp (skládkovné) zeminy a kamení z atříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04 
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(y 
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Ce na ce lke m 

[CZK] 

4 r·�
--

�·;;�·�7;01 : Obsypání_ pÓtr�bí ručně sypaninou bez r m3 3 ,000 l 486,00 j --~1-4;����-; 
_. . :  ... : ................................................... , ..... .,, . ......  � o..c.o.b.oze.ru" t.J..lo.zenqlJ_�dQ ..... 1 .. m . .,,.._..,.,,.... . ..,.. ....... .v; : _ ___...,,...,.....,... • ;N'" ........ .,. ... .-.-. .... -.w · ..... ...,.. ................. v.,v---��.,..-......... ,N',,',.. __ ...,.,,..,.. • • -.__.,._..-........ w.� ... -.,.  .............. : 

pp 

o 3 

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy 

těžitelnosti I a 1 1 ,  skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 

kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez 

prohozen I sypaniny 

Svislé a komeletn í  konstrukce 
: 16 ·: �- : 339921112 i Osazová ní betonových palisád do betonové ho 
;w_,_,.,., .. ,_�,·-•M�--- ---itil.l<.lad..u.le.dno.Ui.\lě ... \llffl.lS.:it.J)Cll�U oř.es Q.5 do 1 m 

pp 
Osazování palisád betonových jednotl ivých se 

zabetonován lm výšky palisády přes 500 do 1000 mm :···-·--.-. .. _ .-- ----•.-. T-..... 
, 1 7 , M , BET. P1oM01 J BEST-PALISÁDA MASIV betonová přírodní 
, __ ____ _ , ___ __ ,_: ,. -�----�i.1L.5X2f1X1fJJk;.,..,_,m.___ __ , ___ �, 

PP BEST-PALISÁOA MASIV betonová přírodní 1 7,5X20X100cm 

kus 

kus 

vv 14  ,0677966101 695*5, 9 'Přepočtené koeficientem množství 

34 868,13 
83 .ooo ! 178,00 i 14 774,00 j 

83,ooo l 25 959, 08 

83,000 

. 18 \ M i  58932908 i beton C 20/25 X0 XC2 kamenivo frakce 0/8 m3 
:...,....-........ .-......... -�--------' ......... ~ 4, 980 j 2 630, 00 i 13 097,40 j 

pp beton C 20/25 XO XC2 kamenivo frakce 0/8 

vv 0,84406779661 0169*5,9 'Přepočtené koeficientem množství 4,980 

i 26 ! K ! 38994 1022 : Montáž kovových doplňkových konstrukcí do ! k ! _217 958 j 87 0J _ 18 962 35 i 
' . . ,�: _: .....iJO �o oco cnon.tái...oref.abrlkw.amlc.tuiíl� " : 9 . i  

' l ' : · ' 

pp 

pp 

Montáž kovových doplňkových konstrukcí pro montáž 

prefabrikovaných dílců hmotnosti jednoho kusu přes 1 do 10 

kg 

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu 

z písku a štěrkopísku do 63 mm 

_____ __ .!?.�-. 5 Komun ikace Rozemní 
15 : K : 596212210 j Kladení zámkové dlažby pozemních m2 15,ooo j 
.. .- . , .i . . .. .  ��---------�--.,,....J..ls.omunika.cíJ.l.8.0...m.n:Llilruoin..v-A..01.JJ.0_5.0...nJ, ... 2 __ -'-"'_...,__ 

pp 

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních 

komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného ti . 

do 50 mm,  s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním 

a se smetením přebytečného materiálu na krajnici ti . 80 mm 

skupiny A, pro plochy do 50 m2 

35 1 ,oo L 

5 265,00 
-----

': 

5 265,00 

o 8 Trubní  veden í  1 3  035,00 i 
8 

! K : 87 1315241 : Kanalizační potrubí z tvrdé ho PVC vícevrstvé i m j 19 000í 437 00í 8 303 00 : 
i __________ .:__,..., __ ,_: __ ----~---Ltubo.sUří.d.:LSNJ2.DJ.i.15Q ,,_j : _:,, __ j__ _ __ , __ �'_: �---�--�� 

pp 

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost 

třídy SN 12 ON 1 50 

i 21 i M \ 2861 1361 : kol���analizačni PVC, KG 160x45° 
· . . . . . . . .. .,., .. .. ..,., .......... .....,.,. -~~-�· _...,�-��--

pp koleno kanalizační PVC KG 160x45° 

i 9 : K i 877315211 ! Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systé m KG kus 4,000 l 216,00 i 
· ..... ,.  .... , .. ,-,. :- ___ _.: n!'l.b.O�..o.olltD.ro.n.vJ,el1U;:fil.!St.é.o:l.KG..2.0.Q.O..--------..,......,.-·--=-------

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu 

pp z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu 

jednoosých ON 160 

864,00 i 
--��~--,......-........: 

:__1o}__M i 286 1 1360 ! koleno kanalizace PVC KG 160x30° kus 
7
---2-, 0-0_0....,.l �- 103, 00 ! 206, 00 i 

----·-.. ....:..-.��_......, __ _ 

pp koleno kanalizace PVC KG 1 60x30° 

: 12 i K j 899623171 j Obetonová ní potrubí nebo zdiva stok betone m j m3 i 1 000 r-- 3 210,00 
• ..... ..... .,. .. ..: ................. :.... �-- ___ ......,_� o.roJ;t�m tt C 25/.J.Cl..v...otwteném.monu.............. .... ___ , � ............... L..-�.: ................ ..1_��-���""· 

pp 

o 997 

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v 

otevřeném výkopu, beton tř. C 25/30 

Přesun sutě 
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3 210,00 j 

2 797,20 



Ty 
p Kód 

L4 i K : 997013511 

pp 

Popis 

j Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky i 
i •. na..�.d.k�J..d.o. .. llsm..s..nal.ož.en.í.m..a .. �i.e.oj,m..., .... ) 
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku 

s naloženlm a se složenlm, na vzdálenost do 1 km 

MJ M nožstv í 

8,4 00 j 
' 

J.cena [CZK] Ce na celkem 
[CZK] 

333,00 f www..,..,..,= 2 797,20 i 
.................. ..: 

o 998 �-P_ř_e_s_un_h_m_o_t..,..,.., _____________________ �; --
: 20 .L K j 9980 1 1 00 1  ! Přesun hmot pro budovy zdě né v do 6 m 24,4 02 l 

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu 

300,00 ! 7 320,6 0 j 

PP 
a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic 

nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 

budovy výšky do 6 m 

D PSV Práce a dodávky PSV 

o 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 

2 591 ,50 

2 591 ,50 
_ .. ..,. ......... ¼ -.-....... ...... -----

: 22 L K i 7211_ ...... 7_19_o_7_R __ i P_o_tr_u_b_í z_,,,_P_P_v_s_a-ze_n_í_o_d_b __ oc_·k_y_d_o- h- r-d_1a_D_N_1_6_0 .......... _ku_s ........ __ 1_,o_o _o-l ____ 2_5_89_,_o_o L 2 589 ,00 )  

PP 
Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do 

potrubí ON 160 

· 23 : K ! 998721101 ' Pře sun hmot tonážní  pro vn itřn í  kanalizace v 
0,0o4 j 

-�---�.l:ůek.taQl:l...'LJi.o....6�m.,__ ____ .,. __________ __..........,..,L 
624,00 ) 2 ,50 j 

:.-.-.... , ...... : __ : ........... 

PP 

D VRN 

o VRN6 

: 25 i K j 065002000 
: . .,,,,•�v.�.:..-.-...... .....: ........ ._ 

pp 

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky do 6 m 

Vedlejší  rozpočtové náklady 

Územní vlivy 
j M imostave ništní doprava materiálů 
• __ _,,,_,,,_..,_.,..,.__ ,.,.,._ • .,...,,.. __ � www_...,._...,,,.._,,�,. .. ,.. 

Mimostaveništní doprava materiálů 

Strana 6 z 6 

2 500 ,00 

2 500,00 -- , .. M.... ,_ l �---- : -------- : 
1 � 2 500,00 I 2 500,00 : 




