č.j. 92895-20/OZP-kor                                                                         ev.č. 2020/0493-dodatek č. 1
spis: 457-2020

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
který uzavřeli
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
	zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou 
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxx
	                                 xxxxxxxxxxxxxxxxx
	- dále jen objednatel - 
a	
na straně druhé: 		AVJ-STAVBY s.r.o. 
	IČO: 031 99 339, DIČ: CZ03199339
	se sídlem Lanškrounská 404/36, Předměstí, 568 02 Svitavy
zápis v rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, spis C 33851 
zastoupena Ing. Andrejem Peňákem, jednatelem 
[bookmark: _GoBack]	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
		- dále jen zhotovitel -


A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 23.9.2020 Smlouvu o dílo ohledně díla „Oprava zatrubněné části Pivovarského potoka“ (dále jen „Smlouva o dílo“).  
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 25.9.2020. 

B.
Při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 230 998,25 Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -73 800,17 Kč bez DPH. 
Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:
a) 	v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.3. doplňuje nový bod 1.3a., který zní takto:
„1.3a. 	Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“
b)	stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„3.1. 	Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 3 734 033,31 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 7.12.2020.

Ve Svitavách dne 8.12.2020

Za objednatele:	Za zhotovitele:






	…………………………………………….	…………………………………………….
	Mgr. Bc. David Šimek, MBA	Ing. Andrej Peňák, jednatel
	starosta města Svitavy	AVJ-STAVBY s.r.o. 
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