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Správce stavby „1/20 Plzeň, Studentská II. etapa“ (dále jen „Stavba ), realizované na základě Smlouvy o dílo č. 
...................... uzavřené dne 25.09.2018 (dále jen „Smlouva") mezí Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na 
Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 659 93 390; statutárním městem Plzeň, se sídlem náměstí Republiky 
1/1, 301 Plzeň, IČO: 000 75 370 a VODÁRNOU PLZEŇ a s. se sídlem Malostranská 2, 326 00 Plzeň, IČO: 252 
05 625 (dále jen „Objednatel“) a EUROVIA CS, a s. se sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 - 
Michle, IČO: 452 74 924 (dále jen „Zhotovitel“) tímto v rámci svých kompetencí svěřených Správci stavby výše 
uvedenou Smlouvou (Pod-čl 1.1.2.4 ve spojení s Pod-čl. 13.3 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a 
inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek, dále jen „OP/ZP") reaguje na 
výše uvedený dopis Zhotovitele.

EUROVIA CS, a.s.

U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 - Michle 

bjpdzta

Zástupce zhotovitele 
............ ........
„Návrh variace č 30V Zhotovitele dle pod-čl. 13.1 OP/ZP“ převzato dne 19.11.2020

POKYN SPRÁVCE STAVBY
k provedení V ariace 

(Po d -č l . 13.3 OP/ZP)

Zhotovitel svým výše uvedeným dopisem předložil Správci stavby návrh Variace č. 30V, která spočívá v realizaci 
náhradní výsadby stromů, jakožto povinnosti uložené Rozhodnutím odboru životního prostředí a dopravy Úřadu 
městského obvodu Plzeň 1 ze dne 09.05.2019, spis.zn.: ..... ............................. Zhotovitel na základě tohoto 
Rozhodnutí vysadil tri kusy listnatých stromů, jakožto náhradu za pokácené stromy při realizaci kanalizačních 
přípojek P2, P3 a P4, což nebylo předpokládáno projektovou dokumentací pro provedení stavby (dále jen 
„Variace“).

Zhotovitel kvantifikoval náklady na provedení Variace částkou ve výši 16 219,23 Kč bez DPH změn kladných. 
Zhotovitel neuvádí žádný dopad Variace do harmonogramu, a proto Správce stavby nepředpokládá 
žádný časový dopad Variace na provedení Díla.

K výše uvedenému se vyjádřil technický dozor stavebníka ve svém stanovisku ze dne 19.11.2020, kde uvedl svůj 
souhlas s navrhovanou Variací a potvrdil její nezbytnost. Technický dozor stavebníka tež konstatuje, že 
jednotkové ceny, použité Zhotovitelem pří ocenění Variace odpovídají cenám z původního rozpočtu Stavby.

Na základě výše popsaných skutečností Správce stavby předložený návrh Variace schvaluje a v souladu 
s Pod-čl. 13.3 OP/ZP vydává Pokyn k provedení Variace č. 30V.

Definitivní ocenění Variace bude projednáno v rámci změnového řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, a související Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 18/2019 ver. 1.2 o změnách závazků, v platném znění.
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Závěrem Správce stavby pro vyloučení pochybností uvádí, že tento dokument nepředstavuje sám o sobě uznání 
jakýchkoliv nároků Zhotovitele, tj. schválení prodloužení Doby pro dokončení stavby, pro její uvedení do provozu 
ani schválení nároku Zhotovitele na dodatečnou platbu nebo jakoukoli jinou kompenzací.

Rozdělovník
Vyhotoveno ve 2 výtiscích o 2 stranách.
1 EUROVIA CS, a s.,.............. ......... Zástupce zhotovitele
2 Pro spis Správce stavby

S výše uvedeným pokynem k Variaci č. 30V souhlasím:

Datum -  2 - 12-  2020 ............ ........................... 
za Objednatele VODÁRNA PLZEŇ a s. 

Jméno 
funkce

Převzal dne

l o -  4i- Z o ' l o ............. ........
Zástupce zhotovitele 
EUROVIA CS, a s. 

Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň
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