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[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo II/410 Želetava - hr. kr. JČ (úsek Želetava - hr. okresu Jihlava),
ze dne 27. 8. 2020
Číslo smlouvy objednatele: N-ST-1-2020-4-17
Číslo smlouvy zhotovitele: 153/GDJJ/2020
Článek 1
Smluvní strany
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
	Se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

	Zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace


Bankovní spojní:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450


(dále jen „Objednatel“)

a
Zhotovitel:
	STRABAG a.s.
Se sídlem:
	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

	Zastoupený:
	, ředitelem oblasti jih vedoucím obl. OTÚ

	Zapsán
Kontaktní osoba:
	v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634 vedoucí obl. OTÚ



Doručovací adresa: STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, Tovární 3, 620 00 Brno Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
	smluvních:
	ředitel oblasti JIH

	
	vedoucí obl. OTÚ

	technických:
	edoucí PJ Jihlava
stavbyvedoucí , stavbyvedoucí

	IČO:
	60838744

	DIČ:
	CZ60838744


(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
[image: ]

Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy, spočívající v stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými Změnovými listy.
2.3. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
Původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	9 218 090,55 Kč
	Vícepráce
	+
	207 903,60 Kč

	Méněpráce
	-
	184 534,80 Kč

	Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH
	
	9 241 459,35 Kč

	DPH 21 %
	
	1 940 706,46 Kč


Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 včetně DPH 11 182 165,81Kč

Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinné znění.
[image: ]
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
- Změnový rozpočet k SO 101.1 - Komunikace II/410 - úsek č. 1
- Změnový rozpočet k SO 101.2 - Úsek č. 2
- Změnový rozpočet k SO 201.020 - Propustek 410-020P
- Změnový rozpočet k SO 201.021 - Propustek 410-021P
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Datum:
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Čas:
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Firma: STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava	Příloha č.5	Strana: 1


Za zhotovitele:	Za objednavatele:
Datum:	Datum:

	
	Rozpis
	ocenění změn položek - pro změnu stavby (ZBV) číslo:ZL 1

	Číslo a název stavby: JI 2019 - II/410 Želetava - hr.kraje
	
	
	
	
	
	
	Změna soupisu prací (SO/PS)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	č. ZL 1
	
	

	Číslo a název SO/PS: SO 101.1 - Komunikace II/410 - úsek
	č.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Komunikace II/410 - úsek
	č.1
	
	
	
	
	
	Kategorie Víceprací:
	
	

	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	4
	014101.3
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	
	816,000
	816,000
	0,000
	210,00
	171 360,00
	0,00
	0,00
	171 360,00
	0,00
	0,00

	81
	113724.
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM
	M3
	
	217,600
	232,000
	14,400
	1 548,00
	336 844,80
	0,00
	22 291,20
	359 136,00
	22 291,20
	6,62

	105
	12922.
	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM
	M2
	
	680,000
	680,000
	0,000
	48,00
	32 640,00
	0,00
	0,00
	32 640,00
	0,00
	0,00

	107
	12931.
	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M
	M
	
	1 360,000
	1 360,000
	0,000
	106,80
	145 248,00
	0,00
	0,00
	145 248,00
	0,00
	0,00

	250
	56962.
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM
	M2
	
	680,000
	680,000
	0,000
	96,00
	65 280,00
	0,00
	0,00
	65 280,00
	0,00
	0,00

	257
	572213.
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	
	4 352,000
	4 422,000
	70,000
	13,20
	57 446,40
	0,00
	924,00
	58 370,40
	924,00
	1,61

	274
	574A44.
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM
	M2
	
	4 352,000
	4 422,000
	70,000
	315,60
	1 373 491,20
	0,00
	22 092,00
	1 395 583,20
	22 092,00
	1,61

	304
	577A1.
	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU
	M
	
	230,000
	613,000
	383,000
	294,00
	67 620,00
	0,00
	112 602,00
	180 222,00
	112 602,00
	166,52

	319
	58910.
	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
	M
	
	20,000
	20,000
	0,000
	104,40
	2 088,00
	0,00
	0,00
	2 088,00
	0,00
	0,00

	423
	91228.
	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU
	KUS
	
	28,000
	28,000
	0,000
	410,40
	11 491,20
	0,00
	0,00
	11 491,20
	0,00
	0,00

	443
	915111.
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU
HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
	M2
	
	170,000
	170,000
	0,000
	140,40
	23 868,00
	0,00
	0,00
	23 868,00
	0,00
	0,00

	485
	919111.
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
	M
	
	20,000
	20,000
	0,000
	106,80
	2 136,00
	0,00
	0,00
	2 136,00
	0,00
	0,00

	402
	93808.
	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM
	M2
	
	4 352,000
	4 422,000
	70,000
	2,40
	10 444,80
	0,00
	168,00
	10 612,80
	168,00
	1,61

	403
	93811.
	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU
	M2
	
	4 352,000
	4 422,000
	70,000
	3,60
	15 667,20
	0,00
	252,00
	15 919,20
	252,00
	1,61

	
	
	Celkem
	
	
	
	
	
	
	2 315 625,60
	0,00
	158 329,20
	2 473 954,80
	158 329,20
	6,84

	
	
	Všechny změny celkem
	
	
	
	
	
	
	2 315 625,60
	0,00
	158 329,20
	2 473 954,80
	158 329,20
	6,84




	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	4
	014101.3
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	1 764,000
	1 764,000
	0,000
	210,00
	370 440,00
	0,00
	0,00
	370 440,00
	0,00
	0,00

	105
	12922.
	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM
	M2
	1 470,000
	1 470,000
	0,000
	48,00
	70 560,00
	0,00
	0,00
	70 560,00
	0,00
	0,00

	107
	12931.
	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M
	M
	2 940,000
	2 940,000
	0,000
	106,80
	313 992,00
	0,00
	0,00
	313 992,00
	0,00
	0,00

	250
	56962.
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM
	M2
	1 470,000
	1 470,000
	0,000
	96,00
	141 120,00
	0,00
	0,00
	141 120,00
	0,00
	0,00

	257
	572213.
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	15 876,000
	15 551,000
	-325,000
	13,20
	209 563,20
	-4 290,00
	0,00
	205 273,20
	-4 290,00
	-2,05

	274
	574A44.
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM
	M2
	7 938,000
	7 613,000
	-325,000
	315,60
	2 505 232,80
	-102 570,00
	0,00
	2 402 662,80
	-102 570,00
	-4,09

	297
	57740C.
	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL
	M3
	317,520
	317,520
	0,000
	6 576,00
	2 088 011,52
	0,00
	0,00
	2 088 011,52
	0,00
	0,00

	319
	58910.
	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
	M
	20,000
	20,000
	0,000
	104,40
	2 088,00
	0,00
	0,00
	2 088,00
	0,00
	0,00

	423
	91228.
	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU
	KUS
	60,000
	71,000
	11,000
	410,40
	24 624,00
	0,00
	4 514,40
	29 138,40
	4 514,40
	18,33

	443
	915111.
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU
HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
	M2
	367,500
	380,500
	13,000
	140,40
	51 597,00
	0,00
	1 825,20
	53 422,20
	1 825,20
	3,54

	485
	919111.
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
	M
	20,000
	20,000
	0,000
	106,80
	2 136,00
	0,00
	0,00
	2 136,00
	0,00
	0,00

	402
	93808.
	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM
	M2
	7 938,000
	7 613,000
	-325,000
	2,40
	19 051,20
	-780,00
	0,00
	18 271,20
	-780,00
	-4,09

	403
	93811.
	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU
	M2
	7 938,000
	7 613,000
	-325,000
	3,60
	28 576,80
	-1 170,00
	0,00
	27 406,80
	-1 170,00
	-4,09

	
	
	Nové položky
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	486
	113724.
	NP - FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM
	M3
	0,000
	5,000
	5,000
	1 548,00
	0,00
	0,00
	7 740,00
	7 740,00
	7 740,00
	100,00

	
	
	Celkem
	
	
	
	
	
	5 826 992,52
	-108 810,00
	14 079,60
	5 732 262,12
	-94 730,40
	-1,63

	
	
	Všechny změny celkem
	
	
	
	
	
	5 826 992,52
	-108 810,00
	14 079,60
	5 732 262,12
	-94 730,40
	-1,63
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[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Datum:
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Čas:
Číslo a název stavby:
Číslo a název SO/PS:
Číslo a název rozpočtu:
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Rozpis ocenění změn položek - pro změnu stavby (ZBV) číslo:ZL 2
JI 2019 - II/410 Želetava - hr.kraje
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Změna soupisu prací (SO/PS)
č. ZL 2
SO 101.2 - Úsek č.2
SO 101.2 - Úsek č.2
Kategorie Víceprací:

	Rozpis ocenění změn položek - pro změnu stavby (ZBV) číslo:ZL 3

	Číslo a název stavby: JI 2019 - II/410 Želetava - hr.kraje
	
	
	
	
	
	Změna soupisu prací (SO/PS)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	č. ZL 3
	
	

	Číslo a název SO/PS: SO 201.020 - Propustek 410-020P
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název rozpočtu: SO 201.020 - Propustek 410-020P
	
	
	
	
	
	
	Kategorie Víceprací:
	
	

	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	184
	317325.
	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
	M3
	1,000
	1,600
	0,600
	11 724,00
	11 724,00
	0,00
	7 034,40
	18 758,40
	7 034,40
	60,00

	217
	465512.
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3
	1,200
	1,200
	0,000
	5 736,00
	6 883,20
	0,00
	0,00
	6 883,20
	0,00
	0,00

	414
	9111B1.
	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	8,000
	8,000
	0,000
	2 700,00
	21 600,00
	0,00
	0,00
	21 600,00
	0,00
	0,00

	422
	9117C1.
	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	12,000
	0,000
	-12,000
	5 748,00
	68 976,00
	-68 976,00
	0,00
	0,00
	-68 976,00
	-100,00

	426
	91267.
	ODRAZKY NA SVODIDLA
	KUS
	4,000
	0,000
	-4,000
	276,00
	1 104,00
	-1 104,00
	0,00
	0,00
	-1 104,00
	-100,00

	464
	918158.
	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM
	KUS
	2,000
	2,000
	0,000
	32 160,00
	64 320,00
	0,00
	0,00
	64 320,00
	0,00
	0,00

	
	
	Celkem
	
	
	
	
	
	174 607,20
	-70 080,00
	7 034,40
	111 561,60
	-63 045,60
	-36,11

	
	
	Všechny změny celkem
	
	
	
	
	
	174 607,20
	-70 080,00
	7 034,40
	111 561,60
	-63 045,60
	-36,11
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[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Datum:
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Čas:

	Rozpis ocenění změn položek - pro změnu stavby (ZBV) číslo:ZL 4

	Číslo a název stavby: JI 2019 - II/410 Želetava - hr.kraje
	
	
	
	
	
	Změna soupisu prací (SO/PS)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	č. ZL 4
	
	
	

	Číslo a název SO/PS: SO 201.021 - Propustek 410-021P
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název rozpočtu: SO 201.021 - Propustek 410-021P
	
	
	
	
	
	
	Kategorie Víceprací:
	
	
	

	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	3
	014101.2
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	4,400
	4,400
	0,000
	528,00
	2 323,20
	0,00
	0,00
	2 323,20
	
	0,00
	0,00

	7
	014101.6
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	26,625
	26,625
	0,000
	936,00
	24 921,00
	0,00
	0,00
	24 921,00
	
	0,00
	0,00

	54
	113136.
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM
	M3
	2,000
	2,000
	0,000
	940,80
	1 881,60
	0,00
	0,00
	1 881,60
	
	0,00
	0,00

	100
	123738.
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ.
I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	34,500
	34,500
	0,000
	446,40
	15 400,80
	0,00
	0,00
	15 400,80
	
	0,00
	0,00

	134
	17481.
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	16,625
	16,625
	0,000
	750,00
	12 468,75
	0,00
	0,00
	12 468,75
	
	0,00
	0,00

	207
	451384.R
	PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) VČET VÝZTUŽE Z OCELI 10505, B500B
	M3
	5,805
	5,805
	0,000
	4 836,00
	28 072,98
	0,00
	0,00
	28 072,98
	
	0,00
	0,00

	210
	45157.
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO
	M3
	1,425
	1,425
	0,000
	900,00
	1 282,50
	0,00
	0,00
	1 282,50
	
	0,00
	0,00

	217
	465512.
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3
	2,000
	2,000
	0,000
	5 736,00
	11 472,00
	0,00
	0,00
	11 472,00
	
	0,00
	0,00

	223
	561401.
	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I
	M3
	2,000
	2,000
	0,000
	2 148,00
	4 296,00
	0,00
	0,00
	4 296,00
	
	0,00
	0,00

	254
	572123.
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
	M2
	10,000
	10,000
	0,000
	20,40
	204,00
	0,00
	0,00
	204,00
	
	0,00
	0,00

	288
	574E46.
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM
	M2
	10,000
	10,000
	0,000
	262,80
	2 628,00
	0,00
	0,00
	2 628,00
	
	0,00
	0,00

	368
	899523.
	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)
	M3
	5,700
	5,700
	0,000
	3 156,00
	17 989,20
	0,00
	0,00
	17 989,20
	
	0,00
	0,00

	416
	9112A1.
	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	6,000
	8,000
	2,000
	1 920,00
	11 520,00
	0,00
	3 840,00
	15 360,00
	
	3 840,00
	33,33

	420
	9113A2.
	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁ
	M
	56,000
	42,000
	-14,000
	186,00
	10 416,00
	-2 604,00
	0,00
	7 812,00
	
	-2 604,00
	-25,00

	421
	9113A3.
	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
	M
	56,000
	42,000
	-14,000
	217,20
	12 163,20
	-3 040,80
	0,00
	9 122,40
	
	-3 040,80
	-25,00

	426
	91267.
	ODRAZKY NA SVODIDLA
	KUS
	4,000
	4,000
	0,000
	276,00
	1 104,00
	0,00
	0,00
	1 104,00
	
	0,00
	0,00

	466
	918171.
	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM
	KUS
	2,000
	2,000
	0,000
	52 080,00
	104 160,00
	0,00
	0,00
	104 160,00
	
	0,00
	0,00

	480
	918371.
	PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM
	M
	9,500
	9,500
	0,000
	10 056,00
	95 532,00
	0,00
	0,00
	95 532,00
	
	0,00
	0,00
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	Rozpis ocenění změn položek - pro změnu stavby (ZBV) číslo:ZL 4

	Číslo a název stavby: JI 2019 - II/410 Želetava - hr.kraje
	
	
	
	
	
	Změna soupisu prací (SO/PS)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	č. ZL 4
	
	
	

	Číslo a název SO/PS: SO 201.021 - Propustek 410-021P
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název rozpočtu: SO 201.021 - Propustek 410-021P
	
	
	
	
	
	
	Kategorie Víceprací:
	
	
	

	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	492
	966158.
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM
	M3
	9,000
	9,000
	0,000
	4 764,00
	42 876,00
	0,00
	0,00
	42 876,00
	0,00
	0,00

	
	
	Nové položky
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	493
	317325.
	NP - ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
	M3
	0,000
	2,100
	2,100
	11 724,00
	0,00
	0,00
	24 620,40
	24 620,40
	24 620,40
	100,00

	
	
	Celkem
	
	
	
	
	
	400 711,23
	-5 644,80
	28 460,40
	423 526,83
	
	22 815,60
	5,69

	
	
	Všechny změny celkem
	
	
	
	
	
	400 711,23
	-5 644,80
	28 460,40
	423 526,83
	
	22 815,60
	5,69


Datum:
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