
Dodatek č. 1
ke Smlouvě O Dílo 253/20 ze dne 24.08.2020

rozhodnutím RMČ ze dne 04.11.2020 usnesením ě. USN RM 447/2020

uzavřený dohodou smluvních stran na základě ustanovení § 2586 a následujících z.ě. 89/2012
Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění.

ČI. 1 Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha-Čakovice 
se sídlem
Nám 25. března 121 
196 00 Praha-Čakovice

Zastoupen ve věcech smluvních: 
starostou MČ Ing. Jiřím Vintiškou 
1. zástupcem starosty Ing. Alexanderem Lochmanem, Ph.D. 
Zastoupen ve věcech technických:
Markétou Baťkovou, OBHSB, tel.:
IČO: 00231291

a

DIČ: CZ00231291

dále jen „objednatel44

Zhotovitel: ANAZG s.r.o. 
se sídlem 
Jirsákova 133/33 
196 00 Praha 9 - Třeboradice

Zastoupen ve věcech smluvních: 
jednatelem Arsenem Baghdasarjancm 
Zastoupen ve věcech technických: 
Arsenem Baghdasaijanem

IČO: 290 23173. 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

DIČ:CZ29023173

dále jen „zhotovitel44

ČI. 2 Předmět dodatku č. 1 smlouvy o dílo

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 24.08.2020 smlouvu o dílo č. 253/20, jejímž předmětem je 
závazek zhotovitele provést změnu dispozice WC v budově radnice UMČ Praha-
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Čakovice na adrese nám. 25. března 121, Praha - Čakovice. jehož přesná specifikace 
tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo.

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je změna článku č. 6, odst. 6.1 a odst. 6.2 - Cena díla2.2

Smluvní strany se dohodly na odsouhlasení neprovedených prací a víceprací v celkové 
částce ve výši 7 910,35 Kč bez DPH, slovy sedmtisícdevčtdeset korun českých třicetpět 
haléřů, která bude proplacena dle článku 6, odst. 6.5 smlouvy o dílo.

2.3

2.4 Smluvní strany se dohodly, že článek 6, odst. 6.1 a odst. 6.2 - Cena díla nově zní:

6. Cena je stanovena ve smyslu zákona o cenách jako cena smluvní na rozsah díla dle 
předmětu této smlouvy, a to maximálně 253 116,49 KČ bez DPH, slovy: 
dvéstěpadesáttřitisicejednostošestnáct korun českých čtyřicetdevět haléřů.

ČI. 3 Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanoveni této smlouvy ze dne 24.08.2020 zůstávají tímto dodatkem nedotčena

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, které mají platnost originálu, z nichž 
objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a zhotovitel jedno vyhotovení.

3.2

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo má následující přílohu, která tvoří jeho nedílnou 
součást:

3.3

• Příloha č. 1 dodatku - změnový list č. 1

Doložka dle § 43 odst. I zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisu, potvrzujici splněni podmínek pro platnost právního jednáni městské Části 
Praha-Čakovice

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice

Datum jednám a číslo usneseni: 04.11.2020, č. USN RMČ 447/2020

Ji .M.dne 2020 V Praze dne ....  2020V

Zhotovitel:Objednáte

Arsenem Baghdasaijanem 
jednatel

Ing. Jiří Vintiška
Sti

Ing. Alexander Loo)t 
1 .zástupce starosty

an, Ph.D.
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ZMĚNOVÝ LIST
Změna číslo 101.10.2020

AKCE: Stavební úprava 
přízemí ___________

Čakovice, Nám.25 března 121/1

ANAZG, s.r.o. Jirsákova 133/33, Praha 9Návrh na změnu předkládá

Osazování zárubní nebo rámů dveřních
kovových do 2,5 m2 na MC
zárubeň ocelová pro běžné zděni a 
pórobeton 75 levá/pravá 600

Název změny

zárubeň ocelová pro běžné zděni a 
pórobeton 75 levá/pravá 900

Elektrický ohřívač dodaní

ventilátor do stávajícího otvoru - dodaní

SDK podhled PK 21 desky 1xRB (A) 12,5 
bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil 
CD+UD 
Oprava podlah výměnou podlahového 
povlaku v pruhu š 100 mm, dl. 30 bm

Dodaní a montáž geberltu

Splachovač nádržkový keramický s 
armaturou boční nebo spodní napouštění

Potažení vnitřních stěn vápenným štukem
tloušťky do 3 mm _________ _________
Základní akrylátová jednonásobná penetrace 
podkladu v místnostech výšky do 3,80m - 
stěny, podhled SDK 
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra 
středně otěruvzdorných v místnostech výšky 
do 3,80 m - stěny, stropy 

Dozdívka geberitu z ytongu do víšku 1200

Montáž obložky dveřních do 2,5 m2



Dodaní obložky - levá/pravá 600

Dodaní obložky - levá/pravá 900

Dodaní a montáž práh

Montáž SDK kaslik kuchyně
Dodaní dlažba keramická hladká do interiéru 
i exteriéru (4,62-3,54)  
Dodaní obklad keramický hladký(24.84- 
21,27)
Demontáž obkladů z obkladaček 
keramických kladených do malty
Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3
mm

iPotažení vnitrních stěn vápenným štukem 
tloušťky do 3 mm

Základní akrylátová jednonásobná penetrace 
podkladu v místnostech výšky do 3,80m - 
stěny, podhled SDK
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra 
středně otěruvzdorných v místnostech výšky 
do 3,80 m - stěny, stropy 



t

Lepení pásů z PVC standardním lepidlem

PVC heterogenní zátěžová antibakteriálnl tl 
2,25mm, nášlapná vrstva 0,90mm, třída 
zátěže 34/43,
Dodávka a montáž bezpečnostní sklo pro 
výsuvného okna 
Přesun hmot vnitro staveništní, budovou, 
ruční
Mimostaveništní přesun hmot

Doprava

Požadavek investoraDůvod změny

Popis změny
Dopady,dílčího/konečného 
termínu realizace

Ano

Dopady na záruky za jakost a 
odpovědnost za vady Díla

NE

Odhad realizačních nákladů Navýšení k smluvní ceně ve výší: 
bez DPH: 7910.35 kč

Celkem
úspora (-) nebo navýšenf(+) 
Příloha položkový rozpočet

Anoč.l

Objednatelem je změna odsouhlasena

Datum: 1.10.2020 

Zhotovitel: Anazg.s.r.o. Jírsákova 
133/33 Praha 9

Datum:
Objednatel: MĚSTKA ČÁST- 
ČAKOVICE



*

Položkový rozpočet č.1

Stavba :
Objekt:

Stavební úpravy přízemi |
Praha 9 Čakovfc,Nám. 25 března 121/1

01.10.2020

Číslo
položkyP.č. Název položky MJ množstvíi cena IMJ čolkem (Kč)

Osazováni zá/ubnf nebo rámů dveňlch 
kovových do 2.S m2 na MC
zárubeň ocekwá pro běžné zděni a
pčrotaton 75 levé/pravá 600

kus1
kus2

zárubeé oce.wá pro běžné rděni a
pňroMon 75 levň/pravá $00 kus3

9O0tElektrický ohřívač dodaní4 or

ventilátor do stávajícího otvoru - dodaní 
SDK podhled PK 2' desky IxrtB (A) 12,5
bez izolace cvouvrstvá spodní kce prcfll

kus5

m2
6 iq

Oprava podlah výměnou podlahového 
povlaku v pruhu š 100 mm. dl. 3C bm brr7

Dodáni a mcrtáí geberftu ks
8

Splachovač nádržkový keramický s 
armaturco boční nebo spodní napouštění or

■soud;

9

Potaženi vn.lhícf stfin vápenným StiAem 
buiťky do 3 nm m2

10
Z5<adn: ak/ylátova Jednonisotoá penetrace
podkladu v místnostech. výáky do 3.80n - 
slěnv. podhled SDK

m2
11

Dvojnásobné bílé rrafoy ze smési za mokra
středné otě-u vzdorných v místnostech výScy 
do 3.60 m - sliny, strop/

m2
12

Dozdlvka goborttu z ytongu do víšku 1200 k313
Montáž obložky dveřních do2,5m2 kus14

Dodaní obložky ■ te/ASpra/á 6CO kus15

Dodaní obložky - levá/pravá 9G0 kus16

Dcoanl a montáž práh ks17

Montáž SDK kasl/k kuchyně Cm18
Dodaní dlažba keramická hladká do
hleděni I exteriéru (4,62-3,54,
Oodanl oóklaa keramický h!adký(24,34-
21,27)

rr,219

m220
Demontáž obkladů z cbkladačok
keramických kaděných do maily m221
Celoplošné vyrovnán’ podkladu 3těrkou ti 
3 mm m222
Potaženi vnitřních stěn vápenným Stukem
tloušťky do 3 mm m223
Základní akryřátová jednonásobná
penetrace podsadu v místnostech výšky 
do 3,80m - stány, podhled SD.< 
Dvojnásobné bílé maby ze smési za
mokra středné otěrwzdomých v 
místnostech výšky do 3,30 m - stěny.

m2
24

m2
25



*

LeponI pásů l PVC standardním lepidlem m2
26

PVC MMogěňňí !A'6žov6 aňtibaktorlólnl 
U 2,25mm. náálopná vrstva 0,90mm. ř/fdo 
riréže 34/43, 

m2
27

Dodávka a montáž bezpečnostní sklo pro
výsuvného okna
Přesun hmot vnitro stsvenlátnl, budovou,

28 ks

kpi29 ruční
kptMimostavonISlnl přesun hmot10

kplCtoprava31

Celkem bez DPH: 7 910.35

DPH: 0,21 1661.17

Celkem s DPH: 9 571,53


