
D O D A T E K  č. 3
ke smlouvě o dílo č. ................. ze dne 25. 11. 2019

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. VODÁRNA PLZEŇ a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574 
se sídlem; Malostranská 2, čp. 143, 326 00 Plzeň
IČO: 25205625
zastoupena: ................................................., generálním ředitelem
na straně jedné jako „objednatel“

a

2. POHL cz, a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 4934 
se sídlem: Roztoky, Nádražní 25, PSČ 25263
týká se: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň
se sídlem: Plzeň, Domažlická 168, PSČ 31800
ICO: 25606468
DIČ: CZ25606468
zastoupena: ...................... .. ................, vedoucím odštěpného závodu
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

d o d a t e k  č. 3

I.

1. Dne 25. 11. 2019 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), ve 
znění dodatku č. I ze dne 20. 8. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 15. 10. 2020, jejímž předmětem je 
závazek zhotovitele k provedení díla -  Obnova vodovodu a kanalizace Janáčkova ulice, a dále 
závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.

2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných prací, které nebyly 
součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla, 
přičemž v důsledku této skutečnosti současně odpadla potřeba provedení některých prací (dále 
jen „méněpráce“). Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru 
stavebníka. Vyčíslení víceprací a méněprací je blíže specifikováno Zprávě technického dozoru 
stavebníka -  zdůvodnění změnového listu č. 3, vše ze dne 30. 10. 2020.

3. Celková cena dodatečných prací činí částku.. . ................. Kč bez DPH.

4. Celková cena „méněprací“ činí částku .... . ............. Kč bez DPH.

5. Celková finanční bilance představuje zvýšení ceny za dílo o částku 330.448,32 Kč bez DPH.
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6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na 
tuto skutečnost se stávající text čl. IV, odst, I Smlouvy mění a nahrazuje tímto zněním:

i. Cena za dílo se sjednává ve výši: 

cena celkem bez DPH 21.823.970,68 Kč

1. S ohledem na důvody blíže specifikované v žádosti zhotovitele ze dne 9. 11. 2020 se smluvní 
strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla a předání dokončeného díla objednateli.

8. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. III. odst. 2 Smlouvy ruší a nahrazuje tímto 
zněním:

“2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně a včas provést, a to tak, že dokončí a předá objednateli 
předmět díla (včetně předání veškeré dokumentace dle této smlouvy), a to nejpozději do: 
15. 12. 2020. “

9. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

n.
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem

uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

2. Tento dodatek je  vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě (2) náleží objednateli a jedno 
(1) obdrží zhotovitel.

3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a 
svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy 
stvrzují.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

V Plzni dne: 1 6-11' 2020

VODÁRNA PLZEŇ a.s. 
........................................... 

generální ředitel

........................................ .
...................... ......... 
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