                                                                                                                 Č. j. NPU - 450/80132/2020

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo
                číslo objednatele: NPU - 450/77077/2019
             číslo zhotovitele: 1905001053
ve znění Dodatku č. 1 NPU – 450/47303/2020     
ve znění Dodatku č. 2 NPU – 450/78098/2020     
                                                                                                                  
            
uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Zákona č.89/2012Sb., Občanský zákoník (dále jen „Smlouva“)

1.    
Smluvní strany
Objednatel:		Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČ:75032333, DIČ:CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 11801 Praha1 – Malá Strana
zastoupená generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou Goryczkovou
kterou zastupuje: 
Územní památková správa v Kroměříži
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
zastoupená ředitelem Ing. Petrem Šubíkem
zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxx Státního zámku Vranov nad Dyjí se sídlem:  Zámecká 93, 671 03 Vranov nad Dyjí
zástupce pro věci technické (TDS): xxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: ČNB, č. účtu: 59636011/0710 (pro účely dotace)
Bankovní spojení: ČNB, č. účtu: 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:		H & B delta, s.r.o.  
IČ: 25835661,DIČ: CZ25835661
se sídlem Bobrky 382, 755 01 Vsetín
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě
oddíl C, vložka 20511 
zastoupená xxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxx., pobočka xxxxxxx, č. ú.: xxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

II.
Předmět dodatku ke smlouvě
2. 1	Smluvní strany uzavřely dne 22. 10. 2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „SZ Vranov nad Dyjí – odstranění havárie střech zámeckého areálu - II. etapa “ (dále jen „Smlouva“), která byla upravena dodatkem č. 1 NPÚ – 450/47303/2020 ze dne 15. 7. 2020 a dodatkem č. 2 NPÚ – 450/78098/2020.
2.2  	Při provádění oprav střech na objektu sýpky a krčku a objektu spojovací chodby ke kapli je postaveno lešení, které je kotveno konzolami do omítek fasád. Omítky fasád je třeba v narušených místech po kotvení konzol opravit, původní projekt však počítal jen s lokálními opravami omítek. Na základě provedeného průzkumu a zjištěného aktuálního havarijnímu stavu omítek, kdy nesoudržné části omítek jsou popraskané a odpadávají, je třeba provést opravy omítek v rozsahu celých ploch stěn. Jedná se o opravu stěny štítu sýpky a plochu spojovací stěny spojovací chodby ke kapli, kdy je možné využít současný snazší přístup z 1. nádvoří, jde totiž o opravy na místech se značně komplikovaným přístupem ve velké výšce nad srázem skalního útvaru. Z těchto důvodů je výhodné opravy omítek realizovat nyní, v budoucnu by znamenaly daleko vyšší náklady a navíc nesly riziko poškození již opraveného střešního pláště objektů. 
2.3	Tato změna rozsahu opravy omítek byla zaznamenána v zápisech z kontrolních dnů a ve stavebním deníku a doporučena je i památkovým dozorem stavby. 
	Zhotovitel předložil na tyto práce objednateli cenové nabídky na změnu díla. Změny zahrnují  vícepráce, na které zhotovitel předložil objednateli cenové nabídky, ve kterých jsou ceny díla popsány a vyčísleny. 
2.5	Těmito změnami dojde k navýšení ceny za vícepráce v částce 619 721,86 Kč, tj. 749 863,45 Kč s DPH. 
2.6	Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po zahrnutí víceprací dle tohoto dodatku zvýšena na částku 23 571 329,13 Kč bez DPH, tj. 28 521 308,25 Kč s DPH.
2.7	Předmětné vícepráce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., § 222 odst. 4 podstatnou změnou smlouvy. Hodnota změny dle § 222 odstavec 4 je 3,14 % a hodnota celkové změny dle § 222 odstavec 4 po započítání změn Změnových listů č. 1, č. 2, č. 3, a č. 4 je 8,41 %.
	

III.
Závěrečná ustanovení
3.1	Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se, že dodatek zveřejní v registru smluv podle podmínek zákona. 
3.2	Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy. 
3.3	Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 3 nedotčené a beze změn.
3.4	Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě (2) a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
3.5	Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www. npu.cz v sekci „ Ochrana osobních údajů“.

IV.
Přílohy
4.1	Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 5 včetně položkových rozpočtů víceprací  
                       VCP -  Oprava omítky štítu sýpky nad spojovací chodbou ke kapli
                       VCP -  Oprava omítky stěny spojovací chodby ke kapli


[bookmark: _GoBack]Ve Vsetíně dne 30. 11. 2020                                                     v Kroměříži dne 7. 12. 2020



Za zhotovitele ……………………………………..                                                  Za  objednatele……………………………….
                           Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			                 Ing. Petr Šubík, ředitel 
