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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
Číslo smlouvy objednatele: PVL-1406/2020-SML

(dále jen „dodatek“) 

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy 
a k jednání o věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel sekce provozní
oprávněna jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí oddělení vnitřních služeb a 

hospodářské správy
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: 221 401 111
fax: xxx xxx xxx 
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: Luboš Hlinecký
sídlo: Zádušní 3601, 276 01, Mělník 
IČO: 11284455
DIČ: CZ5607070810
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, nezapsaná v obchodním rejstříku
tel.: xxx xxx xxx   
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“, jednotlivě též „smluvní strana“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. 1406/2020-SML ze dne 
20. 8. 2020 (dále jen „Smlouva“).

2. Došlo k dohodě mezi oběma smluvními stranami o stanovení nového termínu dokončení prací 
z důvodu mimořádných opatření, způsobených současnou epidemiologickou situací a 
nouzovým stavem. Dále byla dohodnuta změna fakturace na dílčí a konečnou fakturaci.   
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II. Předmět dodatku 

Tento dodatek mění a upravuje Smlouvu takto:

Článek II. „Lhůty a podmínky realizace díla“ odst. 1 Smlouvy se mění a doplňuje takto: 
Termín dokončení díla se ve smyslu čl. II odst. 2 Smlouvy prodlužuje do 25. 2. 2021.

Článek III. „Cenové a platební podmínky“ odst. 5 Smlouvy nově zní:
Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě dílčí faktury, vystavené zhotovitelem do 10 
kalendářních dní ode dne objednatelem a zhotovitelem potvrzeného „Soupisu skutečně 
provedených prací ke dni 17. 12. 2020, který bude přílohou dílčí faktury. Práce, které se uskuteční 
v r. 2021, budou zhotoviteli uhrazeny po dokončení díla, na základě konečné faktury, vystavené 
zhotovitelem do 10 kalendářních dní po předání a převzetí dokončeného díla. Splatnost faktury je 
stanovena na 21 kalendářních dní od jejího doručení. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění u dílčí 
fakturace bude den potvrzení „Soupisu skutečně provedených prací ke dni 17. 12. 2020“ 
objednatelem a zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění u konečné fakturace bude 
den předání a převzetí díla, uvedený v zápise o předání a převzetí díla, splňující podmínky dle 
čl. VII Smlouvy.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a beze změny.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se 
dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění dodatku v souladu se zněním zákona o registru 
smluv zajistí objednatel.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva 
stejnopisy.

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, 
vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují 
své podpisy. 

V Praze dne ………………… V Praze dne …………………..

objednatel: zhotovitel:

………………………………… …………………………………..
xxxxxxxxxxxxxxxxxx Luboš Hlinecký
ředitel sekce provozní
Povodí Vltavy, státní podnik


