

Ev.č. 5/2019


Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo
který uzavřeli

na straně jedné: 
Město Svitavy


IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444


se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy


zastoupené xxxxxxxxx xxxxxxxx, starostou 


bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxx

                                 xxxxxxxxxxxxxxxxxx


- dále jen objednatel - 

a

na straně druhé: 
SYNER, s.r.o. - vedoucí společník


IČO: 482 92 516, DIČ: CZ48292516


sídlo Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec IV - Perštýn

zápis v rejstříku u KS v Ústí nad Labem oddíl C vložka 5153

zastoupen xxxxxxx xxxxxxx, MBA, jednatelem a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jednatelem

bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxx
a


IMOS Brno, a.s. - společník


IČO: 253 22 257, DIČ: CZ25322257


sídlo Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno


zápis v rejstříku u KS v Brně oddíl B vložka 2211


zastoupen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, předsedou představenstva


bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxx


- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 21.1.2019 Smlouvu o dílo ohledně díla „Rozšíření objektu T.G.Masaryka 33a ve Svitavách“, která byla měněna dodatky č. 1 až č. 6 (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 30.1.2019. Dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 8.4.2019. Dodatek č. 2 byl uveřejněn v registru smluv dne 23.5.2019 a nabyl účinnosti dne 17.10.2019. Dodatek č. 3 nabyl účinnosti dne 4.6.2019. Dodatek č. 4 nabyl účinnosti dne 7.8.2019. Dodatek č. 5 nabyl účinnosti dne 29.11.2019. Dodatek č. 6 nabyl účinnosti dne 13.8.2020.
B.

Při provádění díla bylo zjištěno a rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 3 578 561,05 Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -1 030 765,99 Kč bez DPH. 
Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 7.

Tento dodatek se uzavírá:

- 
ohledně změn provedených na základě požadavků objednatele a budoucího uživatele objektu přístavby, a to v souladu s § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek;

-
ohledně dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, které jsou nezbytné k dokončení díla, a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů, způsobila by objednateli značné obtíže (změny elektroinstalace a technologie zateplení střešní konstrukce), a to v souladu s § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek;
-
ohledně změn, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (vyrovnání podlah II. NP a III. NP, sněhové zachytače), a to v souladu s § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek.

Vzhledem k tomu, že dílo se provádělo v době nouzového stavu vyhlášeného z důvodu výskytu koronaviru SARS CoV-2, kdy v období od 1.4.2020 do počátku června 2020 byl uzavřen objekt, v němž společnost Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. provozuje domov pro seniory a se kterým se přístavba dle Smlouvy o dílo propojuje, nebylo možné v daném období dílo provádět. Navíc některé vícepráce si vyžadovaly rozhodnutí o novém technickém řešení či už došlo také ke zdržení provádění díla. 
Z daných důvodů se strany dohodly na prodloužení termínu pro provedení díla o 16 týdnů. S ohledem na to, že nový termín provedení díla by připadl na pondělí Velikonoční a podle občanského zákoníku by se automaticky posunoval termín na nejbližší pracovní den, zohledňují strany i tuto skutečnost při uzavírání dodatku.
C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

a) 
v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2c. doplňuje nový bod 1.2d., který zní takto:

„1.2d. 
Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 7 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“
b)
stávající znění bodu 2.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„2.3.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 6.4.2021.“ 

c)
stávající znění bodů 3.1. a 3.2. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1.
Cena díla bez DPH činí 94 932 521,82 Kč (v této smlouvě označeno jako „Celková cena díla“).

 3.2.
Dále si strany potvrzují, že: 


- DPH 15 % činí
14 239 878,27 Kč

- DPH 21 % činí
0 Kč.


Cena díla včetně DPH tedy činí 109 172 400,09 Kč.“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 7 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací.
Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 16.11.2020.
Ve Svitavách dne 18.11.2020
V Liberci….10.12.2020
Za objednatele:

Za zhotovitele:




Sdružení firem SYNER, s.r.o. a IMOS Brno, a.s.


……………….………………
…………………….…………
…………………….…………


Xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx

starosta města Svitavy
jednatel SYNER, s.r.o.
jednatel SYNER, s.r.o. 



…………………….…………


Xxxxxxxx xxxxxxxx


předseda představenstva



IMOS Brno, a.s.
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