
DODATEK Č. 1 

ke Smlouvě 0 dílo č. DS20200l035 
číslo Dodatku: D521] ZU U 1 27 3 

uzavřené podle § 2586 a násl. zakona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský Zákoník“) mezi smluvními stranami 

Objednatel: 

zastoupené: 

ve věcech smluvních: 
ve věcech technických 

IČO: 
DIČ; 
bankovní Spojení: 

(dále jen „objednatel“)

a 

Zhotovitel: 

se sídlem: 

zastoupené: 

ve věcech technických: 

IČ: 

DIČ: 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Nám. Dr. E. Beneše l, 460 59, Liberec 1 

Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 
Ing. Zbyňkem Karbanem, náměstkem primátora 

 specialistou oddělení správy objektů 
a Zařízení 

00262978 
CZ00262978 

ASANO, spol. s.r.0. 
Nad Tratí 344, 463 12 Liberec 25 
lng. Jiřím Pavlů, jednatelem společnosti 

Ing. Jiřím Pavlů, jednatelem společnosti 

25017381 
CZ25017381 

hznkøvxn' spøjøniz 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Kraj ského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12030 
(dále jen ,,Zhotovitel“) 

(objednatel a zhotovitel dále Společně jako ,,smluvní Strany“, a/nebo jednotlivě 

Smluvní strany uzavřely dne 23. 9. 2020 Smlouvu O dílo č. DS202001035 (dále jen „Smlouva ) 

upra y vcetne provedeni vsech dalsich cinnosti, ktere jsou S timto spojeny (dale tez „dılo ), a 

jejímž předmětem je demolice objektu na Soukenném nám. čp. 866, Liberec a následné terenni 

1 

jako „Smluvní strana“) 

I. 

Preambule



to na základě poptávkového řízení na veřejnou zakázku S názvem „Demolice objektu na 
Soukenném nám. čp. 866, Liberec“. 

II. 

Předmět dodatku 
l. Předmětem tohoto dodatku č. 1 (dále jen ,,dodatek“) je rozšíření předmětu plnění sjednaného 

smluvními stranami v ustanovení čl. II. Předmět, účel a místo plnění, specífikovaného v 
položkovém rozpočtu tvořícím přílohu č.1 smlouvy a dále změna výše ceny za dílo sjednané 
smluvními stranami V ustanovení čl. V. Cena za dílo a změna tennínu dokončení celého díla 
Sjednaného smluvními stranami v ustanovení čl. III. Termín plnění. 

2. V průběhu realizace díla se vyskytla potřeba některé práce nerealizovat a naopak realizovat 
jinak neočekávané dodatečné stavební práce, které nebyly zahmuty V původním závazku ze 
smlouvy, a které jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž tyto práce nemohl objednatel 
jednající S náležitou odbomou péčí předvídat. 

III. 

Předmět, účel a místo plnění 
1. Smluvní strany se S ohledem na výše uvedene' dohodly na následující změně předmětu 

plnění: 

a) Z rozpočtu Stavby jsou odečteny položky V hodnotě 36 550,- Kč bez DPH. 
b) Do rozpočtu jsou doplněny položky v souhrnné hodnotě 76 755,- Kč bez DPH. 

2. Změny díla, tj. dodatečné nepředvídatelné méněpráce a vícepráce a okolnosti k nim vedoucí 
jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku 
a jsou jeho nedílnou součástí. 

IV. 

Cena za dílo 
1. Smluvní strany se V souladu dohodly, v důsledku změny předmětu plnění, na změně ceny za 

dílo sjednané v čl. V. odst. I Smlouvy, a to na jejím celkovém navýšení O částku 40 205,- 
Kč bez DPH. 

Účastníky nově dohodnuté cena za dílo činí: 

Celková cena za dílo bez DPH 266 921,43 Kč 
DPH 21% 56 053,50 Kč 
Celková cena za dílo včetně DPH 322 974,93 Kč 

.



V. 

Termín plnění 

1 Smluvní strany se dohodly V důsledku navýšení objemu a náročnosti prací, a schválení 
dodatku ke Smlouvě na prodloužení termínu dokončení díla do 18. 12. 2021. 

2 Nově článek III. Tennín plnění odst. 2) zní: Dokončení díla: nejpozději do 18. 12. 2021 

VI. 

Závěrečná ustanovení 

Uzavření tohoto dodatku bylo Schváleno usnesením Rady města Liberec č. 1113/2020 Ze 
dne 1. 12. 2020. 

Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným V tomto dodatku, se 
nemění, zůstávají nadále v platnosti a jsou tímto dodatkem nedotčena. 

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily S celým textem tohoto dodatku a S celým jeho 
obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl Sjednán v tísni, ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. 

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech S platností originálu, Z nichž každá 
Smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. 

VII. 

Doložky 

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle 
Zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou 
být poskytnuty, a to šedou barvou Zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno Za 
souhlas S jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 Odst. 1 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a O registru smluv (zákon O registru smluv). 

Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnuta před její účimıostí 
jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této Smlouvy, nese 
veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v 
případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 
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Přílohy: č.1 položkový rozpočet 

V Liberci, dne ...................... .. V Liberci, dne ................... .. 
1 U 

ì
._

-12 “ ZUZU 

A 

...

_ ríPaV1ů Ing. Zbyíıěk Karban 
/jednatel náměstek primátora



Osazení Chodníkového obrubníku oelonového do lože Z helonu 
I'0S(éh0 -7,000 320 ,OOI '2 24°'°° rozpočet 

obruhník kamenný 100x8›đ5 cm m 

Ocenění rozdílu změn oproxi PD (předbezný odhad) 

I 

“
I 

›7,000 1o5,oo| -735,00 rozpočet 
Dovoz omice ł 

I 
-25,000 20o,oo| -5 000,00 rozpočet 

Zatravněni plochy výsevem m2 -45,000 35.oO| -1 575,00 rozpočet 
Umíslněnl nové vzrosflé Zeleně (Platan javoľülislý) 7: vz -1,DOO| 9 000,00] -9 000.00 rozpočet 
vyflzzznı øıflflsnýnh ırzvan nıøıø pıııfkú výšky zna 1vn 
řeoběžflý odhıđ) Kpı -1,000 6 000,00 'G °°°'°° rozpočet 

Nizkøpøhryvnê røsflııny TRVALKY 
ředběžľľy' odhad) ıqflı -1,000 5 000,00 '5 00000 roıpočeı 

výsadba nízkých keřů 
nřżahčžný varná) kpı -1,000 7 000,00' '7 00090 rozpočet 
Kladeni dlažby řezané do kmhu 60/60/40 m2 13,o‹›o| 75o.Do| 9 750.00 nová položka 
Dlažby řezané (šluknovský syenit, tmavé) včetně dopravy m2 13,oOo| Z 400,00] 31 200,00 nová položka 
Betonové lóže pod dlažbu H13 1,300 2 990,00 nová položka 
Pásovino pokládflnú do kruhu II. 4 mm bm 28,000 

Z 300,00 
580,00 16 240,00 nová položka 

Mlalłové plocha (liberecké žulıì) m3 M4900 1 Z5o,o0| 14 875.00 nová položka 
Uprava povrchu mlatové plochy m2

l 
34.000 50,00| 1 700,00 nová položka 

Celkový rozdil 40 205,00 

Poznámky: 
I) Cena neobsahuje Vmiľll PÍIKO 
Z) cena nønhsnnnjø uıxønčęni a vynsıèni pm hnflønøi niıkø 




