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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
č. objednatele: V/4023/2020/LN 
č. zhotovitele:   1921072/S13 

 
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník   

 (dále jen Občanský zákoník)  
na stavbu „Oprava živičného povrchu silnice II/226 Podbořany-žel. přejezd P1709“ 

 

I.         Smluvní strany 
 
            Objednatel:   Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, 
                                                příspěvková organizace       
     se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí  
 zastoupený ve věcech smluvních:    
                                               Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem   
 IČ:   00080837 
 DIČ:    CZ00080837                                                                         
            

 
dále jen „objednatel“  
 

Zhotovitel:  Společnost RD na opravu silnic 
 

Vedoucí společník:  SILNICE GROUP a.s. 
Zastoupená:   Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva 

Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou představenstva 
(každým samostatně) 

IČ:    622 42 105 
 

Společník 2:   EKOSTAVBY Louny s.r.o. 
Zastoupená:   Ing. Jiřím Bendou, jednatelem společnosti 

Ing. Janem Egermayerem, jednatelem společnosti  
(oběma společně) 

IČ:    104 42 481 
 

Společník 3:   SaM silnice a mosty a.s.   
Zastoupená:   Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva 

Ing. Josefem Horáčkem, místopředsedou představenstva 
Ladislavem Kudrem, členem představenstva (každým samostatně) 

IČ:    250 18 094 
 

Sídlo společnosti:  Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město 

dále jen „zhotovitel“.  
 
_____________________________________________________________________________________ 
NA ZÁKLADĚ UST. ČL. XIII. ODST. XIII.1. PROVÁDĚCÍ SMLOUVY A NA ZÁKLADĚ 
DOHODY OBOU SMLUVNÍCH STRAN DOCHÁZÍ K ÚPRAVĚ SMLOUVY O DÍLO  
Č. V/4023/2020/LN (1921072/S13) ZE DNE 09.10.2020, A TO NÁSLEDOVNĚ: 
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IV. Termíny plnění 
 

Na základě dohody obou smluvních stran dochází k úpravě odst. IV.3. tohoto článku, jehož původní znění 
se ruší a nahrazuje se následujícím ustanovením: 
 
 
IV.3. Ukončení a předání prací:  31.12.2020 
 

 

 

 

OSTATNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY NEDOTČENÁ TÍMTO DODATKEM ZŮSTAVAJÍ 
BEZE ZMĚNY. 

 

Tento Dodatek je vyhotoven ve 5 exemplářích s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení 
obdrží objednatel a tři vyhotovení zhotovitel. 
 
 
V Dubí, dne _________________           V Praze, dne _________________  
 
 
 
  
 
 ..………………………………............ .………………………………............ 
 za objednatele: za zhotovitele: 
 Ing. Libor Tačner, ředitel Ing. Karel Rypl, předseda představenstva 
 Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, SILNICE GROUP a.s. 
 příspěvková organizace 
 
 
 
 
  .………………………………............ 
  za zhotovitele: 
  Ing. Jiří Benda Ing. Jan Egermayer  
  jednatel společnosti jednatel společnosti 
  EKOSTAVBY Louny s.r.o. 
 
 
 
 
 
  .………………………………............ 
  za zhotovitele: 
  Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva 
  SaM silnice a mosty a.s. 
 




