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DODATEK č. 5 

ke smlouvě o dílo č. ORM/23/2020/Če z 18.05.2020 

na akci 

 

 „Regenerace PS Pod Hůrkou, Klatovy – etapa 7. – Podhůrecká ulice“ 

 

   

 

1.  Smluvní strany 

                                      

Objednatel  : město Klatovy  

Sídlo    : náměstí Míru 62/I , 339 01 Klatovy 

IČ     : 00255661                                     

DIČ   : CZ00255661 

Bankovní spojení       :
                                     

                                     

Zastoupen   : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města 

     ve věcech technických: , investiční referent objednatele,                                                                                        
                                          tel.: , mobil:

                                                                          e-mail: 

  

    

a 

 

 

Zhotovitel            : Silnice Klatovy a.s. 

Sídlo    : Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy 

IČ                          : 45357307 

DIČ                           : CZ45357307 

Bankovní spojení :

Číslo účtu            :

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, odd. B, složka 221 

Zastoupen 

ve věcech smluvních   : Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti  
                                      (oprávněn na základě plné moci) 
                                      tel. e-mail:

ve věcech technických:  vedoucí stavební výroby 

  tel.: , e-mail:      
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2. 

Na základě čl. 5 se obě strany dohodly na uzavření dodatku. Předmětem dodatku je 
změna ceny díla dle předloženého ZL stavby č. 3   . 

 

3. 

Původní znění čl. 5.1 

5.1.1 Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha 
č. 2 této smlouvy + příloha položkového rozpočtu ZL č. 1 + ZL č. 2) činí:      

23.424.290,87 Kč bez DPH, tj. 28.343.391,95 Kč vč. DPH. 

 

Nové znění čl. 5.1 

5.1.1 Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha 
č. 2 této smlouvy + příloha položkového rozpočtu ZL č. 1 + ZL č. 2 + ZL č. 3) činí:      

20 912 968,00 Kč bez DPH, tj. 25 304 691,28 Kč vč. DPH. 

 

4. 

        Tento Dodatek č. 5 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. ORM/23/2020/Če ze 

dne 18.05.2020, jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Dodatek ke smlouvě je 

uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi 
oprávněnými osobami obou smluvních stran. 

                                                                   

 

5. 
Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán 
a schválen Radou města Klatovy dne 08.12.2020 usnesením č. 25 . 

 

 

V Klatovech dne               

 

 

 

 

 

 

   

..........................................                                                     ...................................... 

     Mgr. Rudolf Salvetr                                                         Bc. Pavel Panuška 

    starosta města Klatov                                                         ředitel společnosti             
                                                                                              (oprávněn na základě plné moci)                       
        (objednatel)                                                                         (zhotovitel)                    

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: 
č.1 -  Rozpočet s výkazem výměr podle ZL č. 3  

Rudolf 

Salvetr

Digitálně podepsal 

Rudolf Salvetr 

DN: cn=Rudolf Salvetr, 

givenName=Rudolf, 

sn=Salvetr, c=CZ, 

o=Město Klatovy, 

serialNumber=ICA - 

10473968 

Datum: 2020.12.09 

09:20:10 +01'00'

Bc. Pavel 

Panuška

Digitálně podepsal 

Bc. Pavel Panuška 

Datum: 2020.12.09 

12:44:10 +01'00'



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Regenerace PS Pod Hůrkou, Klatovy - etapa 7. - Podhůrecká ulice
objekt: Odvodněni

Objednatel: Město Klatovy
Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.
Místo: Klatovy

Č. KCN Kód položky Popis

Práce a dodávky HSV

Zpracoval:
Datum: 29. 10. 2020

CenaMJ Mnozstvi celkem . . Cena celkemjednotkova

HSV

57 R

59 R

1 Zkrácení kanalizace
831260018RAC Kanalizace z trub kameninových DN 300

-87,68 "ze zaměření skutečného provedeni
894412211RAB Šachta, DN 1000, stěna 90 mm, dno přímé V max. 40

-1 "nerealizovaná šachta vzhledem ke zkráceni
kanalizace

m

kus

-87,68000
-87,68000

-1,00000

-1,00000

-85,00000
-85,00000

85,00000

-2 511 322,87

-803 424,80
8 860,00 -776 844,80

26 580,00 -26 580,00

58 R

137 271

138 001

19 R

26 R

5 R

19 R

20 R

2 Změna materiálu u kanalizačních přípojek
831260016RA,A Kanalizace z trub kameninových DN 200 m

-85 "odečet množství z původního rozpočtu
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost

871355221 třídy SNB DN 150 m
Prohloubení rýhy pro kanalizaci mezi Š6 a

3 Š8
Hloubeni rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy

132151254 těžitelnosti l, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně m3
(54,77"26,65)*1,17*0,5*1,2 "mezi Š6 a Š8

979083116R00 Vodorovné přerMstění suti na skládku do 5000 m t
57,15684*1,8 "z položky č. 138

199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t
57,15684*1,8 "z položky č. 138

4 Bourání kolektorů
979990104R00 Poplatek za skládku suti - beton nad 30x30 cm t

betonx*2,2
979083116R00 Vodorovné přemístěni suti na skládku do 5000 m t

betonx*2,2
130901121R00 Bouráni konstrukci z betonu prostého ve vykopávk. m3

(2,4*1,9-1,96*1,46"0,04)*11 "kolektor 1
(1,3*0,75-1,1*0,55)"15 "kolektor 2
4*10*0,2 "betonová deska
2,4*11*0,15 "podkladní beton kolektoru 1
2*2*0,2*2*2 + 2*1,6*0,2*2*2 + 1,6"1,6*0,2*2*2 "malé
kolektory v trase

betonx Součet
174101101r00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3

2,4*1,9*10,7 "kolektor 1
1,3*0,75*15 "kolektor 2
Součet

311231116 Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 10 m3
1,46*1,96*0,3 "kolektor 1
1,1*0,55*0,3 "kolektor 2
Součet
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená

622321101 vnějších stěn nanášená ručně m2
1,46*1,96 "kolektor 1

57,15684
57,15684

102,88231
102,88231
102,88231
102,88231

97,76888
97,76888
97,76888
97,76888
44,44040
19,12240
5,55000
8,00000
3,96000

7,80800
44,44040
63,41700
48,79200
14,62500
63,41700

1,03998
0,85848
0,18150
1,03998

-194 650,00
6 240,00 -530 400,00

3 950,00 335 750,00

54 207,55

187,00 10 688,33

173,00 17 798,64

250,00 25 720,58

247 699,00
280,00 27 375,29

173,00 16 914,02

3 880,00 172 428,75

28 R 164,00 10 400,39

139 011 4 060,00 4 222,32

140 011 3,46660 195,00 675,99
2,86160
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Č. KCN Kód položky Popis CenaMJ Mnozstvi celkem . .jednotkova Cena celkem

141 711 21,60 74,88

142 111

143 711

144 KVK

145 221

1,1*0,55 "kolektor 2
Součet
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti svislé za studena

711112001 nátěrem penetračním m2
1,46*1,96 "kolektor 1
1,1*0,55 "kolektor 2

izol Součet
11163150 lak penetrační asfaltový t

izol*0,00035
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavenim

711142559 svislé NAIP m2
izol

KVK.8104KP10 B/TAGIT 35 MINERAL m2
izol*1,2

919535555 výplň betonem prostým tř. C 12/15 m3
2*2

5
26 R 199000005R00

49 400,00 59,77

115,00 398,66

69,90 348,93

3 700,00 14 800,00

-258 537,70
250,00 17 080,00

27 R 131101112R00 225,00 -4 601,25

28 R 174101101R00

Změna dispozice vsakovacího objektu
Poplatek za skládku zeminy 1- 4
147*0,7*1,8 "odvoz pro vsak
-167*0,7 "původní množství pro vsak
Součet
Hloubeni nezapaž. jam hor.2 do 1000 m3, strojně

172*2,3"(245-172)*1,15 "hloubení pro vsak
-500 "původní množství pro vsak
Součet
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
479,6-147*0,7 "zához pro vsak
-(500-167*0,7) "původní množství pro vsak
Součet
Obaleni vsakovacích bloků geotextúii
147*2"61*0,66
-400 "původní množství
Součet
Geotextilie filtrační 300 g/m2 š. 200cm 100% PP
(147*2+61*0,66)*1,1
-440 "původní množství
Součet
Montáž vsakovacího bloku nebo tunelu do V 450 I
225
-167*0,7/0,3 "původní množství
Součet
Blok vsakovací PP insp. 300 l dl. 1200mm
225
-167"0,7/0,3*1,02 "původní množství
Součet
Vodorovné přemístěni suti na skládku do 5000 m
147*0,7*1,8 "odvoz pro vsak
-167*0,7 "původní množství pro vsak
Součet

VO - úpravy rozvodů do přilehlých ulic

t

m3

m3 164,00 -1 049,60

35 R 213151121R00 m2

kus

0,60500
3,46660

3,46660
2,86160
0,60500
3,46660
0,00121
0,00121

3,46660
3,46660
4,99190
4,15992
4,00000
4,00000

68,32000
185,22000

-116,90000
68,32000

-20,45000
479,55000

-500,00000
-20,45000

-6,40000
376,70000

-383,10000
-6,40000

-65,74000
334,26000

-400,00000
-65,74000
-72,31400
367,68600

-440,00000
-72,31400

-164,66667
225,00000

-389,66667
-164,66667
-172,46000
225,00000

-397,46000
-172,46000

68,32000
185,22000

-116,90000
68,32000

34,00 -2 235,16

36 R 69366198 m2 32,00 -2 314,05

37 R 213151111R00 165,00 -27 170,00

38 R 28697911 kus 1 450,00 -250 067,00

65 R 979083116R00 t 173,00 11 819,36

6 42 644,00
93 R 210810013RT2 Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený m 98,00000 160,00 15 680,00
95 R 357312010X Rozvaděč stojanový venkovní kus 1,00000 12 154,00 12 154,00
97 R 210220022RT1 Vedeni uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm m 95,00000 65,00 6 175,00
98 R 230191011R00 Uloženi chráničky ve výkopu pe 75x6,8mm m 35,00000 22,00 770,00
99 R 3457114703 Trubka kabelová chránička pr. 75 mm m 35,00000 39,00 1 365,00

Strana 2 z 4



Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena .jednotkova Cena celkem

146 R 999000016
Vyhledáni stávajících kabelů VO v odbočných ulicích a šoub
jejich přepojeni do nových rozvaděčů or 1,00000 6 500,00 6 500,00

7 Obnova chodníku u RS10
3 R 113201111R00 Vytrháni obrubníků chodníkových a parkových m 14,00000 99,00 1 386,00
5 R 979990104R00 Poplatek za skládku suti - beton nad 30x30 cm t 0,56000 280,00 156,80

17 068,94

13 R 113108410R00

14 R 979990113R00

19 R 979083116R00

70 R 577141212RT3

14*0,040
Odstraněni asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm
3*7
Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt nad 30x30
21*0,22
Vodorovné přerMstění suti na skládku do 5000 m
14*0,040
21"0,22
Součet
Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, do 3 m, tl.5 cm
3*7

m2

t

t

88,00 1 848,00

250,00 1 155,00

173,00 896,14

m2

0,56000
21,00000
21,00000

4,62000
4,62000
5,18000
0,56000
4,62000
5,18000

21,00000
21,00000

297,00 6 237,00

77 R 917862111R00 Osazeni stojat, obrub.bet. s opěroujože z C 12/15 m 14,00000 286,00' 4 004,00
78 R 59217003 Obrubník parkový betonový 80x250x1000 mm kus 14,00000 99,00 1 386,00

8
75 R 767995105R00

9

Ostatní práce
Montáž kov. atypických konštr. do 100 kg kg

Bourání a opětovná výstavby parkoviště
nad vsakovacím objektem

-31 250,00
-250,00000 125,00 -31 250,00

87 821,10
3 R 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových m 10,00000 99,00 990,00
5 R 979990104R00 Poplatek za skládku suti - beton nad 30x30 cm t 2,42000 280,00 677,60

7 R

8 R

12 R

149 R

18 R

19 R

m2

t

m2

m3

t

t

27 R

28 R

10*0,242
113107620R00 Odstraněni podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm

5*5
199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4

5*5*0,2*1,8
113108415R00 Odstraněni asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.15 cm

5*5
130901121R00 Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk.

0,5*1 "UV1x
979990113R00 Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt nad 30x30

25*0,15*2,2
979083116R00 Vodorovné přemístěni suti na skládku do 5000 m

25*0,1*2,2
5*5*0,2*1,8
Součet

131101112R00 HloubenI nezapaž. jam hor.2 do 1000 m3, STROJNĚ
5*5*2,5

174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
5*5*2,4

56,00 1 400,00

250,00 2 250,00

92,00 2 300,00

5 740,00 2 870,00

250,00 2 062,50

173,00 2 508,50

m3

m3

2,42000
25,00000
25,00000

9,00000
9,00000

25,00000
25,00000

0,50000
0,50000
8,25000
8,25000

14,50000
5,50000
9,00000

14,50000
62,50000
62,50000
60,00000
60,00000

225,00 14 062,50

164,00 9 840,00

43 R 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 15 cm m2 50,00000 154,00 7 700,00
147 R 577142212R00 Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, š.nad 3 m, 5 cm m2 50,00000 264,00 13 200,00
47 R 577142122R00 Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, ti. 5 cm m2 25,00000 258,00 6 450,00
48 R 577152123R00 Beton asfalt. ACL 16" ložný, š. nad 3 m, ti. 6 cm m2 25,00000 296,00 7 400,00
61 R 894411010RBFX Vpusť uliční z dílců DN 450,napojeni kus 1,00000 10 260,00 10 260,00
76 R 917862111RT8 Osazeni stojat. obrub.bet. s opěroujože z C 12/15 m 10,00000 385,00 3 850,00

10 Neprováděné vrstvy v komunikaci -1 672 900,96
7 R 113107620R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 -4 658,00000 56,00 -260 848,00
8 R 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t -2 049,52000 250,00 -512 380,00

19 R 979083116R00
-4658*0,44
Vodorovné přemistěni suti na skládku do 5000 m

-2 049,52000
t -2 049,52000 173,00 -354 566,96
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Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cenajednotková Cena celkem

-4658*0,44 -2 049,52000
43 R 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušt'ky 15 cm m2 -2 680,00000 154,00 -412 720,00
50 R 573111112R00 Postřik živičný infiltr." posyp,z asfaltu 1 kg/m2 m2 -3 329,00000 19,00 -63 251,00
71 R 573231110R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 m2 -2 095,00000 14,00 -29 330,00
72 R 573111112R00 Postřik živičný infiltr." posyp,z asfaltu 1 kg/m2 m2 -2 095,00000 19,00 -39 805,00

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celkem včetně DPH

-2 511 322,87

-527 377,80

-3 038 700,67
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