		V 2020-465/ORI

[bookmark: _Toc323104681][bookmark: _Toc323104679]DODATEK č. 2 
ke Smlouvě o dílo č. V 2020-465/ORI

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:



Objednatel:	Město Nový Jičín
Se sídlem:		Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín, 741 01
Zastoupené:	Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou – vedoucí Odboru rozvoje 			a investic Městského úřadu Nový Jičín
IČO:		00298212
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., Nový Jičín
Číslo účtu:		326801/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: 	MSS-projekt s.r.o.
Se sídlem:		Michelská 580/63
		Michle
		140 00 Praha 4
		Provozovna: Žerotínova 992, 755 01 Vsetín
Zastoupený:                            	Alena Tlašková, jednatelka
		Ing. Martin Mynařík, jednatel
IČO:		26849836
DIČ:		CZ26849836
Zapsaný v obchodním rejstříku  u Městského soudu v Praze pod spis. zn. C123 163 
Bankovní spojeni:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:		1418329369/0800

(dále jen zhotovitel)

V návaznosti na realizaci sjednaného díla „Dopravní studie pro zpracování variantních možností zajištění dopravní obslužnosti v místní části Žilina u Nového Jičína a obci Životice u Nového Jičína“ (dále jen dílo) v souvislosti s karanténními opatřeními z důvodu epidemie Covid-19 a v rámci komplikovaných návazností a projednání se správcem toku uzavírají smluvní strany po vzájemné úplné dohodě Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2 V 2020-465/ORI ze dne 18.8.2020.





I. 


   V článku IV. - Termíny plnění  se ustanovení odstavce 2. mění a nově zní takto:

„Smluvní strany se závazně dohodly, že zhotovitel ukončí a objednateli předá dopravní studii do 31.3.2021.“



II. 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí. 




 

[bookmark: _GoBack]V Novém Jičíně dne 10.12.2020	Ve Vsetíně dne 7.12.2020



Za objednatele:		Za zhotovitele:



	………….....................................................		……..........................................................
	Ing. arch. Jitka Pospíšilová,	Ing. Martin Mynařík
	vedoucí Odboru rozvoje a investic	 jednatel
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