
Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury Moravskoslezský 

kraj

Číslo objednatele: 062/OI-U/20-Ře
Číslo zhotovitele: 201312031

SMLOUVA O DÍLO - DODATEK Č. 1
1.

Smluvní strany

Objednatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace

Se sídlem: Úprková 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen: - ředitel SSMSK
IČO: 00095711
DIČ: CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku: vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Pověřeni k jednání ve věcech 
realizace stavby: 1)

2)
3)
4)
5)

(dále jen „objednatel")

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Se sídlem: Rubeška 215/1,190 00 Praha 9 - Vysočany
Korespondenční adresa: Sládkova 14, 702 00 Ostrava
Tel:
Fax: -
Zastoupen: ředitel oblasti Východ, 

na základě plné moci
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
Zapsán v obch. rejstříku: Vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 6556
Bankovní spojení:
Pověřen k jednání ve smlouvy 
Pověřeni k jednání ve věcech 
realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel")

„Oprava povrchu silnice 111/4429 Klokočov'



Základní ustanovení

Při realizaci prací na stavbě „Oprava povrchu silnice 111/4429 Klokočov" definované ve 
smlouvě o dílo č. objednatele: 062/OI-U/20-Ře ze dne 1. 9. 2020 došlo při realizaci ke změně 
schválené projektové dokumentaci a tím ke změně uzavřené SoD.
Po odborném posouzení stavu stavby na místě se zástupci smluvních stran dohodli na 
prodloužení termínu ukončení stavby a na rozsahu víceprací a méněprací.

Článek IV., odst. 1 smlouvy od dílo se mění takto:
Zhotovitel se zavazuje z důvodu klimatických podmínek provést dílo do 11. 11. 2020. 
Zhotovitel se zavazuje, že kvalita díla není ovlivněna reálnými klimatickými podmínkami.
Na základě skutečně provedených prací, geodetického zaměření skutečně provedených prací 
a fyzickým změřením ostatních položek byly upřesněny následující vícepráce na předmětné 
stavbě, kdy bylo nutné provést.
Pokládku betonových odvodňovacích žlabů ve větším rozsahu, betonová roura nahrazena 
vedením z plastových trub, a byly upřesněny některé méně práce: betonové roury, žlaby 
z kostek v menším rozsahu a délka zábradlí v menším rozsahu.
Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo a to na 
práce specifikované v TDK ze dne 10.11. 2020
Výše popsanými změnami došlo k navýšení původní ceny o 12 234,30 Kč bez DPH z původní 
ceny díla.________________________________________________

Cena za dílo 
(v Kč)

celkem

Původní cena dle SoD bez 
DPH

20 850 121,72

DPH 4 378 525,56

Původní cena vč. DPH 25 228 647,29

na novou cenu díla

Cena za dílo 
(v Kč)

celkem

Nová cena bez DPH 20 862 356,02

DPH 4 381 094,76

Nová CELKEM cena vč. 
DPH

25 243 450,78

2
„Oprava povrchu silnice 111/4429 Klokočov"



Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží dvě.

Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je 
srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich 
svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což 
potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 062/OI-U/20-Ře ze dne 1. 9. 2020 zůstávají v platnosti a 
nedotčena.
Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

V Ostravě dne 11.11. 2020 V Ostravě dne 11.11. 2020
■ » 

íva
J9)
364

ředitel organizace
:• ..... -

'■

Ředitel oblasti Východ 
Na základě plné moci
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