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	Smlouva číslo
	:
	S-17-011 
	
	

	Zakázka číslo
	:
	17 - 022

	
	


DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

ZE DNE 31.10.2017
	1.
	Firma:
	STaRS Karviná, s.r.o

	
	IČ:
	25857444

	
	DIČ:
	CZ 25857444

	
	datová schránka:
	

	
	sídlem:
	Karviná - Fryštát,Karola Śliwky 783/2a, PSČ 733 01

	
	zaps.
	V OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22459

	
	zast. ve věcech smluvních:
	Mgr. Petr Dyszkiewicz, jednatel

	
	zast. ve věcech technických:
	p.Milan Buba

	
	jako „Objednatel“ na straně jedné 


a
	2.
	Firma:
	ADEA projekt s.r.o.

	
	IČ:
	05725666

	
	DIČ:
	CZ05725666

	
	datová schránka:
	ubebg2r

	
	sídlem:
	                  Ostrava - Moravská Ostrava, Kafkova 1133/10, PSČ 702 00

	
	zaps.
	                  v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 69051

	
	URL:
	                  www.adea-projekt.cz

	
	zast. ve věcech smluvních:
	Ing. arch. Aleš Vojtasík, jednatel

	
	zast. ve věcech technických:
	p.Tomáš Lehnert

	
	jako „Zhotovitel“ na straně druhé


Preambule
Na základě požadavku objednatele v rámci rozšíření služeb pro návštěvníky je doplněno zadání projektu „Stavební úpravy krytého bazénu v Karviné“ o wellness provoz s veškerým šatnovým a technickým zázemím. Jedná se o dvoupodlažní objekt o půdorysných rozměrech cca 27,7 x 13,1 m a obestavěném prostoru cca 2 990 m3, který bude navazovat na stávající objekt ze severní strany
Smluvní strany se dohodli na uzavření dodatku č.1 Smlouvy S-17-011 ze dne 31.10.2017, jímž se upravují dále uvedená ustanovení této Smlouvy.

II. Předmět Smlouvy

2.1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele zhotovit pro Objednatele projektovou dokumentaci stavby, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru  pro stavbu :
"Stavební úpravy Krytého bazénu v Karviné "
2.2. Projektová dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor bude zahrnovat tyto části: 
a) Provozně dispoziční studie wellness provozu

b) DÚR /

· projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby v rozsahu Přílohy č. 1 k vyhlášce č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

c) Inženýrská činnost k zajištění rozhodnutí o umístění stavby / DÚR – IČ /

· projednání  dokumentace  k  vydání rozhodnutí o umístění stavby se správci sítí a orgány státní správy, podání žádosti o umístění stavby dle Přílohy č. 1 k vyhlášce č.503/2006 Sb.ve znění vyhlášky č.63/2013 Sb., jeho zajištění, včetně právní moci tohoto rozhodnutí 

d) Všechny potřebné projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení / DSP /

· projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení v  rozsahu Přílohy č. 5 k vyhlášce č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

e) Inženýrská činnost k zajištění stavebního povolení / DSP – IČ /

·  projednání  dokumentace  pro stavební povolení se správci sítí a orgány státní správy, podání žádosti o stavební povolení dle Přílohy č. 9 k vyhlášce č.503/2006 Sb.,ve znění vyhlášky č.63/2013 Sb., jeho zajištění, včetně právní moci tohoto rozhodnutí

f) Všechny potřebné projektové dokumentace pro provádění stavby / DPS /

· projektová dokumentace pro provedení stavby v rozsahu Přílohy č. 6 k vyhlášce č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., včetně položkového rozpočtu a soupisu prací - výkazu výměr

g) Součinnost při realizaci zadávacího řízení na dodavatele stavby

h) Autorské dozory po dobu výstavby / AD /

· účast na kontrolních dnech stavby, řešení problému spojených s realizací stavby
2.5. Dokumentaci uvedenou v bodě 2.2.a) předá Zhotovitel Objednateli v tištěném vyhotovení, a to v počtu 3 paré a 1 x v digitální podobě na CD. Dokumentaci uvedenou v bodě 2.2. b) – f) Smlouvy předá Zhotovitel Objednateli v tištěném vyhotovení, a to v počtu 6 pare a dále v elektronické podobě ve formátu DWG, PDF na CD / DVD nosiči.
III. Cena díla a platební podmínky
3.1. Cena díla podle členění uvedeného v článku II. Smlouvy se stanovuje takto (v Kč bez DPH): 
	a)
	Provozně dispoziční studie wellness provozu
	-
	59 000
	,- Kč

	b)
	Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)
	-
	580 000
	,-Kč

	c)
	Projednání DUR a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí
	-
	160 000
	,- Kč

	d)
	Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
	-
	1 960 000
	,- Kč

	e)
	Projednání DSP a podání žádosti o vydání stavebního povolení
	-
	180 000
	,- Kč

	f)
	Projektová dokumentace pro provádění stavby
	-
	2 480 000
	,- Kč

	g)
	Součinnost při realizaci zadávacího řízení
	-
	40 000
	,- Kč

	h)
	Autorský dozor po dobu výstavby
	-
	520 000
	,- Kč

	
	Celkem
	-
	5 979 000
	,- Kč

	
	DPH
	-
	1 255 590
	,- Kč

	
	Celkem s DPH
	-
	7 234 590
	,- Kč


3.2. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu díla uvedenou v bodě 3.1. takto: 

	a)
	splátka ve výši 59 000,- Kč + DPH po předání a převzetí provozně dispoziční studie doplnění wellness

	b)
	splátka ve výši 580 000,- Kč + DPH po předání a převzetí dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby

	c)
	splátka ve výši 144 000,- Kč + DPH po podání žádosti o územní rozhodnutí 
(90 % ceny za dílčí část IČ)

	d)
	splátka ve výši 16 000,- Kč + DPH po nabytí právní moci územního rozhodnutí 
(10 % ceny za dílčí část IČ 

	e)
	splátka ve výši 1 960 000,- Kč + DPH po předání a převzetí dokumentace pro stavební povolení

	f)
	splátka ve výši 162 000,- Kč + DPH po podání žádosti o stavební povolení 
(90 % ceny za dílčí část IČ)

	g)
	splátka ve výši 18 000,- Kč + DPH po nabytí právní moci stavebního povolení 
(10 % ceny za dílčí část IČ 

	h)
	splátka ve výši 2 480 000,- Kč + DPH po předání a převzetí projektové dokumentace pro provádění stavby

	ch)
	splátka ve výši 40 000,- Kč + DPH po dokončení výběrového řízení na dodavatele stavby

	i)
	splátka ve výši 43 333,- Kč+ DPH měsíčně do celkové částky ve výši 520 000,- Kč + DPH během  výstavby za autorský dozor / předpoklad výstavby 12 měsíců /


IV. Doba plnění

4.1. Termíny plnění se stanovují pro Zhotovitele takto: 

	a)
	Provozně dispoziční studie dioplnění wellness
	-
	3 týdny od zahájení prací

	b)
	Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)
	-
	6 týdnů od zahájení prací

	c)
	Projednání DUR a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí
	-
	6 týdnů od dokončení DÚR

	d)
	Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
	-
	11 týdnů od zahájení prací

	e)
	Projednání DSP a podání žádosti o vydání stavebního povolení
	-
	6 týdnů od dokončení DSP

	f)
	Projektová dokumentace pro provádění stavby
	-
	11 týdnů od zahájení prací

	g)
	Součinnost při realizaci zadávacího řízení
	-
	po dobu výběrového řízení

	h)
	Autorský dozor po dobu výstavby
	-
	po dobu výstavby


4.2. Termín zahájení prací na díle: po podpisu dodatku č.1 SOD
4.3. Předpokládaná doba zahájení výkonu autorského dozoru 4 čtvrtletí 2018
4.4. Harmonogram projektových prací a inženýrské činnosti je přílohou této smlouvy.

XI. Závěrečná ustanovení 

Ostatní neokomentovaná ustanovení Smlouvy o dílo č. S-17-011 ze dne 31.10.2017 zůstávají v původním znění.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento Dodatek č.1  nabývá účinnosti dnem jeho uzavření a stává se nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy č.  S – 17 – 011.

	V
	Karviné 
	dne
	          
	  
	V 
	Ostravě
	dne
	

	Za objednatele:


	
	Za zhotovitele:

	
	
	

	               jednatel
	
	jednatel

	   Mgr. Petr Dyszkiewicz
	
	Ing. arch. Aleš Vojtasík



Přílohy: 
Příloha č.1 - Harmonogram projektových prací a inženýrské činnosti


