
DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2011/6/0019

Vojenský technický ústav, s.p.
Zastoupený: Mgr. Jiřím PROTIVOU, ředitelem 
se sídlem: Mladoboleslavská 944, 197 00 Praha 9 
IČ: 24272523 DIČ: CZ24272523
bank, spojem: Komerční banka

(dále jen „objednatel")

a

PRUKON s. r. o.
Zastoupený: Ing. Tomášem Masarikem, jednatelem společnosti
se sídlem: Jateční 169, 760 01 Zlín
IČ: 47674237 v DIČ: CZ47674237
bank, spojem: Česká spořitelna, a. s.

(dále jen „zhotovitel")

objednatel a zhotovitel dále společně označeni také jen jako „smluvní strany či strany", není-li 
třeba užít konkrétního označení každého z nich,

uzavírají mze uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1746 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zněm, tento dodatek ke smlouvě 
o dílo č. 2011/6/0019

Článek 1.
Preambule

1. Smluvní strany dne 15.6. 2020 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem byly stavební práce 
v areálu Vrbětice související se znovu zprovozněním některých objektů v tomto areálu.

2. Vzhledem k objektivním příčinám obě strany konstatovaly, že je nezbytné upravit termín 
realizace díla dle výše uvedené smlouvy, a to v souladu s čl. III odst. 3 Smlouvy o dílo. 
Smluvní strany prohlašují, že prodloužení termínu dokončení díla bylo způsobeno 
nepředvídatelnými okolnostmi v místě provádění stavby, značným množstvím změn 
vyvolaných především nedostatky projektové dokumentace a vyhlášeným nouzovým stavem.

Článek II.
Předmět dodatku

1. Čl. Ill odst. 1 smlouvy nově zní:

Vojenský technický ústav, s.p. 
Mladoboleslavská 944 
197 00 Praha 9, Kbely

IČ: 24272523 
DIČ: Cl 24272523
Zapsán v obchodním rejstříku u MS 
Praha, oddíl A, vložka 75859

Tel: 910 105 lil 
Fax: 284 817 086 
E-mail: info@vtusp.cz 
URL: www.vtusp.cz
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„III.
Doba zhotovení díla

1. Zhotovitel je povinen dodat dílo specifikované v této smlouvě v termínu do 18. 12. 2020.

2. ČI. VII odst. 2 smlouvy nové zní: „ VIL 
Staveniště

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 7 pracovních dnů od podpisu této smlouvy, a to 
na základě prohlídky staveniště a protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a předat jej zpátky objednateli 
nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předání díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí 
objednatelem nebo do 10 pracovních dnů ode dne řádného odstranění veškerých vad a 
nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

3. ČI. XI odst. 3 a 4 smlouvy nově zní:
„XI.

Splnění a předáni díla

3 Dokončené dílo bude objednateli předáno na základě písemného protokolu o předání a 
převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel převezme 
dílo i v případě, že bude dílo vykazovat vady a nedodělky nebránící užívání díla. Výjimkou 
jsou revize, o nichž bude objednatel zhotovitelem ústně informován o jejich provedení při 
předání díla, přičemž písemné vyhotovení zpráv o revizích předá zhotovitel objednateli do 
31. 12. 2020. V protokolu o předání díla budou uvedeny zjištěné vady a nedodělky 
nebránící užívání díla včetně termínů pro jejich odstranění.

4. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně zápisem do stavebního deníku 
nejpozději 2 pracovní dny přede dnem, kdy bude dílo připraveno k převzetí. Objednatel je 
povinen zahájit převzetí díla v termínu navrženém zhotovitelem.

Článek II.
Závěrečné ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním 
v Registru smluv.

2. Tento dodatek byl sepsán ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních, z niyhž každá ze 
smluvních stran obdrží 1 (slovy: jedno) vyhotovení.
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