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Zakázka: 
Regenerace panelového sídliště Šumperk - Sever - 4. etap 

Popis Cena 

15_o9_150Mz SuM_sumaveka - MÉNÉPRÁCE -224 758,64 
O4; ıv. etapa, ČÁST 3 _ 

- uı. Šumavská č.p. 4, 6, 8 (příjezd ke garážin1)= OSA 3 -10 973,50 
04: SO 130 - Komunikace -10 973,50 

009: Ostatní konstrukce a práce '-10 973,50 
O6; ıv. etapa, ČÁST 4.- uı. Šumavská č.p. 12-22 (eudá) = OSA 4 -213 785,14 

10: SO 140 - Komunikace -52 740,00 
1: Zemní práce -40 140,00 
5: Komunikace pozemní -12 600,00 

11: so 141 - chøøıniky -8 995,50 
009: Ostatní konstrukce a práce -8 995,50 

12: So 142 - Pavkøváni -152 049,64 
1: Zemní práce -59 582,44 
5: Komunikace pozemní -92 467,20 

15_o9_15ov: suM_Sumavska - vícEPRÁcE 126 248,00 
O6ZL_01z ıv. etapa, ČÁST 4. _ vícEPRÁcE 126 248,00 
12ZL_01: so 142 - Parkøváni - vícEPRÁcE 126 248,00 

005: Komunikace 125 585,60 
099: Přesun hmot HSV 662,40 

Celkem (bez DPH) -98 510,64 
DPH -20 687,23 
DPH 21 % ze základny: -98 511 -20 687,23 

Celkem (včetně DPH) -119 197,87 
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Popis Výměra Jedn. cena Cena Poř. Kód 

15_o9_15Ov: suM_SumavSKa - VÍCEPRÁCE 
08ZL_o1z ıv. etapa, ČÁST 4. - vícEPRÁcE 
12zL_01z so 142 - Parkování - VÍCEPRÁCE 

126 248,00 
126 248,00 
126 248,00 
125 585,60 
66 080,00 

005: Komunikace 
M40 mm 

| 
m2 

| 
224,0 

| 
295,00

1 1 

76. |567122113 |POdkIad Ze Směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I)t 
' ' ˇ' ' 

| 
m2 

| 
235,2 

I 
253,00 

I 
59 505,60 

1 

77. |5924503O Icııažha Skıadebna beıønøva 20›‹20x8 nm pnrødnı 

662,40 
78. 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace S krytem Z kamene, m 

betonovým nebo živičným 

099: Přesun hmot HSV 
ønøıiıiøkým ± 41,4 

` 

16,00 
` 

682,40; 
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena 

15_o9_15oMz SuM_SumavSı‹a - MÉNÉPRÁCE 
04: ıv. etapa, ČÁST 3 . 

- uı. Šumavská č.p. 4, S, 8 (příjezd ke garážinı) = OSA 3 
04: S0130 - Komunikace 
009: Ostatní konstrukce a práce 

-224 758,64 
-10 973,50 
-10 973,50 
-10 973,50 

Osazení silničního obrubníku betonového stojatèho S boční opěrou do lože Z m - 19,9 53. 916131213 
betonu prostého 

239,00 
I 

-4 756,101 

111,00| -2 319,35! 
Osazení chodníkoveho obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do m - 13,0 
lože Z betonu prostého 

54. |59217031 øhruhník baıønøvý Sıınični 100 x 15 x 25 nm m - 2O,895| 
59.`916231213 198,00 

60. I59217017 |ObrubrıÍk Chodníkový ABO14-101000/100/250 přírodní m - 13,65 97,00 
1 

-2 574,00] 

l
, 

-1 324 Osl 

OS: ıv. etapa, ČÁST 4.- uı. Šumavská č.p. 12-22 (sudá) = OSA 4 
10: S0140 - Komunikace 
1: Zemní práce 

-21 3 785,14 
-52 740,00 
-40 140,00 

9. 122301102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3 m3 - 60,0 164,00 -9 840,00 

10. 122301109 Příplatek za Iepivost u odkopàvek nezapažených v hornině tř. 4 m3 - 30,0 18,00 -540,00 
17. 162701105 Vodorovné přemístění výkopku Z hor.1-4 do 10000 m m3 - 60,0 122,00 -7 320,00 
18. 162701109 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 - 600,0 11,00 -6 600,00 
19. 171101111 Uložení sypaniny Z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní m3 - 60,0 

zóně 
122,00 -7 320,00 

21. 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 - 60,0 10,00 -600,00 
22. 171201211_01 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 - 108,0 50,00 -5 400,00 
25. 181301103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu m2 - 105,0 

do 1:5 
24,00 -2 520,00 

5: Komunikace pozemní -12 600,00 
32. 565155121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 m2 -15,0 

mm š přes 3 m 
435,00 -6 525,00 

34. 571901111 Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 5 kg/m2 m2 - 15,0 20,00 -300,00 
35. 573191111 Postñk infiltrační kationaktívní emulzí v množství 1 kg/m2 m2 -15,0 56,00 -840,00 
36. 573231106 Postfik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 -15,0 41,00 ‹615,00 
37. 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm Š přes 3 m Z m2 - 15,0 

› 

13.\91s231Z13 

nemodifikovaného asfaltu 
288,00 -4 320,00 

11: SO 141 - Chodníky 
009: Ostatní konstrukce a práce 

-8 995,50 
-8 995,50 

lože Z betonu prostého 
Osazení chodníkovëho obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

F 

m 
› 

- 30,0 198.00 
1 

-5 940,00 

14. 159217017 |Obrubník Chodníkový ABO14-10 1000/100/250 prírodrıí - 31,53 97,00 
| 

-3 055,50 

12: S0 142 - Parkování 
1: Zemní práce 

-152 049,64 
-59 582,44 

2. 122301102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3 m3 - 30,72 164,00 -5 038,08 

3. 122301109 Příplatek za Iepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 m3 - 15,36 18,00 -276,48 
9. 162701105 Vodorovné přemístění výkopku Z hor.1-4 do 10000 m m3 - 30,72 122,00 -3 747,84 

10. 162701109 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 - 307,2 11,00 -3 379,20 
11. 171101111 Uložení sypaniny Z hornin nesoudržných sypkých S vlhkostí |(d) 0,9 v aktivní m3 - 30,72 

zóně
_ 

122,00 -3 747,84 

12. 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 - 30,72 10.00 -307,20 
13. 171201211_01 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3

I 

-55,316 50,00 -2 765,80 
18. 58344229 štěrkodrt' frakce 0-125 1 - 179,2 225,00 -40 320,00 

5: Komunikace pozemní -92 467,20 
26. 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 - 224,0 60,00 -13 440,00 
31. 59246015 dlažba betonová s distančními nálisky m2 - 235,2 336,00 -79 027,20 
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