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EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

DODATEK SMLOUVY Č. 1

ke smlouvě o dílo č. KRPE-61415/ČJ-2019-1700VZ
(dále jen dodatek smlouvy)

VZ ,,Stavební práce - zatepleni budovy ÚZ Trpišov"

l. Smluvní strany
1. Objednatel

název:

sídlo:

právni forma:
lČ:

DIČ:

zastoupený:

bankovní spojení:

číslo účtu:

tel., e-mail:

(dále jen ,,objednatel")

Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice

organizační složka státu

720 50 250

CZ72050250

Renata Kaňková, náměstek ředitele KŔ pro ekonomiku

ČNB

11234881/0710
"420 974 561 223, krpe.nre.sekretariat@pcr.cz

2. Zhotovitel

název: Stavitelství - Háněl s.r.o.
sídlo: Zábořská 9, 539 44 Proseč
lČ: 017 32 838
DIČ: CZ01732838

zastoupený:
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 3243602309/0800
tel., e-mail:
zapsán v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 32292

(dále jen ,,zhotovitel")

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-61415/ČJ-2019-
1700VZ (dále také ,,smlouva o dílo") dohodly, že tímto dodatkem smlouvy se mění článek Ill.
původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.



V článku Ill. ,,MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ" smlouvy o dílo se mění věta v odstavci 4.:

(původní znění)
Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků, včetně
všech kolaudačních rozhodnutí, nejpozději do 30. listopadu 2020. Termin dokončení je
možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodrženi technologických lhůt a ani ke zhoršeni kvality
nebo rozsahu díla.

(nové znění)
Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků, včetně
všech kolaudačních rozhodnutí, nejpozději do 20. prosince 2020. Termín dokončení je
možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodrženi technologických lhůt a ani ke zhoršeni kvality
nebo rozsahu díla.

Důvodem prod|ouženi terminu dokončeni a řádného převzetí stavební akce jsou
nepředpokládané technologické přestávky z důvodu nutné koordinace prací, které provádí na
objektu jiná firma.

Ill.
Závěrečná ustanoveni

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy
nemění.

2. Smluvní strany prohlašujI, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasí
s ním. Tento dodatek smlouvy je tvořen 2 stranami textu.

3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a
jeden objednatel.

4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsáni zástupci obou smluvních
stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv
podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejní Krajské
ředitelství policie Pardubického kraje.

V Pardubicích dne 30. listopadu 2020 V Proseči dne 27. listopadu 2020

Za objednatele: Za zhotovitele:

Renata Kaňková
náměstek ředitele KŔ pro ekonomiku
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