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Dodatek č. 2 
ke Smlouvě o dílo 

uzavřené v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Občanský zákoník“ nebo „OZ“) 

 
k investiční akci s názvem 

„22. ZŠ – Přístavba tělocvičny – DÚR, DSP, DPS“ 
19TUOIN04 

 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
statutární město Plzeň 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP 
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 
 
bankovní spojení: XXXX  
číslo účtu:        XXXX 
(dále samostatně také jako „objednatel“) 
 
Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických: 
XXXX 
tel. XXXX, e-mail: XXXX   
 
a 
 
AS projekt, spol. s.r.o. 
se sídlem Zelenohorská 380/60A, 326 00 Plzeň 
zastoupen Ing. arch. Daniel Němeček, jednatel 
 
IČO: 416 36 473 
DIČ: CZ41636473 
 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 686 
bankovní spojení:  XXXX  
číslo účtu:  XXXX 
 
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických: 
XXXX 
tel. XXXX, e-mail: XXXX 
  
(dále také jako „zhotovitel“) 
 
(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“) 
 
tento  

 
dodatek č. 2 

ke smlouvě o dílo č. 2020/000461 objednatele  
(dále jen “Dodatek č. 2“). 
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I. 
Preambule 

 
1.1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 2. 2020 smlouvu o dílo na základě výsledku VZMR (dále jen 

„Smlouva“), jejímž předmětem je provedení inženýrsko – geologického průzkumu, zpracování 
projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí včetně zajištění kompletní 
inženýrské činnosti nezbytné pro získání pravomocného územního rozhodnutí, dále navržení a 
vyhotovení dokumentace pro stavební povolení včetně zajištění kompletní inženýrské činnosti 
nezbytné pro získání pravomocného stavebního povolení, a rovněž vyhotovení projektové 
dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby pro stavbu s názvem „22. ZŠ – 
Přístavba tělocvičny“ (dále jen „stavba“). Dne 17.06.2020 uzavřely smluvní strany Dodatek č. 1 
s ohledem na nemožnost projednávání projektové dokumentace vlivem zhoršené epidemiologické 
situace a vyhlášeného nouzového stavu.  
 

1.2. V průběhu probíhajících projektových prací došlo k získání archivních materiálů rozvodu 
horkovodu, když studií navržené umístění stavby se nově získanými materiály dostalo do vážné 
kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi, což negativně ovlivňuje statiku spojujícího krčku 
a stavebně technické úpravy těchto inženýrských sítí by vyžadovaly velký, ekonomicky nevýhodný 
rozsah úprav, což je pro objednatele jednajícího s náležitou péčí nepřijatelné řešení. Vzhledem 
k uvedenému se smluvní strany dohodly na změně umístění stavby a změně koncepce napojení 
stavby na inženýrské sítě, a tedy na úpravě projektového návrhu a uzavření Dodatku č. 2.   

 
 

II. 
Předmět Dodatku č. 2 

 
2.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo realizované na základě Smlouvy se mění, a to v rozsahu 

a způsobem obsaženým ve Zdůvodnění nutnosti přepracování dokumentace ze dne 21.09.2020 
a Cenové nabídky ze dne 12.11.2020 (dále jen „Podklady pro změnu“). Smluvní strany prohlašují, 
že Podklady pro změnu považují za jasné, srozumitelné a proveditelné.  
 

2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 
se v souvislosti s přijetím Podkladů pro změnu mění následovně: 

 
Hodnota Víceprací dle Podkladů pro změnu:      136.400,- Kč bez DPH 
 

 
Celková cena za provedení díla se zvyšuje o:      136.400,- Kč bez DPH  
a činí celkem:       1.426.000,- Kč bez DPH 
 

 

K ceně díla bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.                                                       

   

2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají 
v platnosti.  

 
III. 

Závěrečná ustanovení 
 

3.1. Tento Dodatek č. 2 byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel 
obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy. 

 
3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, ve znění pozdějších přepisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní 
strany se dohodly, že Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru 
statutární město Plzeň. 
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3.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 
smluv ve smyslu zákona č. 340 /2016 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

 
3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 2 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné 

vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.  
 
 

V Plzni dne 11.12.2020 
 
 
 
Za Objednatele:    Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
 
………………………………………….  ……………………………………………………… 
Ing. Pavel Grisník    Ing. Arch. Daniel Němeček, jednatel 
vedoucí Odboru investic MMP   AS Projekt, spol. s r.o. 
 


