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Položkový rozpočet
Základní rozpočetRozpočet: 20490002 Dokončení oplocení zrekonstruovaného hřiště -VCP

JKSO:Název objektu:
Dokončení oplocení zrekonstruovaného hřiště

Název stavby:

ZŠ Palackého-dokončení oplocení zrekonstr. hřiště

Objekt:
0001

SKP:Stavba:

2049

0,0000Počet měrných jednotek:MJ:Projektant:

64 057,00Náklady na MJ:Objednatel: statutární město Prostějov

Zakázkové číslo:Počet listů: 3

Zhotovitel:

S T A M O, s.r.o.
Zpracovatel projektu:

Rozpočtové náklady
Ostatní rozpočtové nákladyZákladní rozpočtové náklady

HSV celkem 1 183,93Zařízení staveniště62 312,03
560,81Kompletační a koordinační činnostZ 0,00PSV celkem

R 0,00M práce celkem
N

0,00M dodávky celkem

62 312,03ZRN celkem

0,00Ostatní náklady neuvedené:0,00HZS
1 744,74Ostatní náklady celkem:64 056,76ZRN + ostatní náklady

Za objednatele:Za zhotovitele:Vypraco\al:

Jméno:Jméno:

Datum:

Podpis

Jméno:

Datum: 25.11.2020 Datum:

Podpis:Podpis:

64 057,00 Kč21,0% činí:Základ pro DPH
13 451,97 Kč21,0% činí:DPH

77 508,97 KčCena za objekt celkem:

Zpracováno programem BUlLDpower firmy RTS a.s.



ZŠ Palackého-dokončení oplocení zrekonstr. hřiště 
Dokončení oplocení zrekonstruovaného hřiště 
Dokončení oplocení zrekonstruovaného hřiště - VCP

Stavba: 2049
Objekt: 0001
Rozpočet: 20490002

List č.2Základní rozpočet 
Datum tisku: 25.11.2020

Rekapitulace stavebních dílů
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce

510 Venkovní zpevněné plochy

96 Bourání konstrukcí

998 Přesun hmot

18 596,90 
35 292,84 

7 822,83 
599,46

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Kč 62 312,03 0,00 0,00 0,00 0,00

VRN, rezerva a kompletace
Přirážka Sazba Základna Kč
Zařízení stawniště 
Kompletační a koordinační činnost

1,90 62 312,03 
62 312,03

1 183,93 
560,810,90

1 744,74

Zpracováno programem BUlLDpower firmy RTS a.s.



Položkový rozpočet

2049 ZS Palackého-dokončení oplocení zrekonstr. hř Rozpočet: 20490001
0001 Dokončení Oplocení zrekonstruovaného hřiště Dokončení oploceni zrekonstruovaného hřiště -VCP

Stavba: 
Objekt:

Název položky MJ | množství cena / MJ | celkem (Kč)Číslo položkyP.č.
Zemní práceDíl: 1
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

1332511011
8,01 1 590,00 12 734,31m3

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez nálože

1627511172
8,01 267,00 2 138,40m3

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, zkd 5m

1627511193
21,00 840,9540,05m3

Poplatek za uložení zeminy162801R4 200,0014,42 2 883,24t
_____________ 18 596,901 Zemní práceCelkem za 1

Venkovní zpevněné plochyDíl: 510
Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou.lože z B 12,5917862111R005 291,5062,40 18 189,60m
Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5918101111R006 2 835,00 10 614,243,74m3
Obrubník záhonový ABO 100-5/25 1000x50x200 mm592173307 63,00 103,00 6 489,00kus

35 292,84510 Venkovní zpevněné plochy Celkem za
Bourání konstrukcíDíl: 96
Vybourání otvorů v betonu pl. 0,25 m2, tl.15cm971042431R008 473,0013,00 6 149,00kus
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km979081111R009 220,001,07 234,52t
Příplatek k odvozu za každý další 1 km979081121R0010 1,07 15,70 16,74t
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m979082111R0011 1,07 305,50 325,66t

979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m12 5,33 35,40 188,68t
979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky13 1,07 102,00t 108,73

Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel979990102R0014 1,07 750,00 799,50t
96 Bourání konstrukcí ■ 7822,83Celkem za
Přesun hmotDíl: 998

998232111 Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí 
zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. k

15
1,71 351,50 599,46t

___________________ _________________ 599,46Celkem za 998 Přesun hmot
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