DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo II/390 Rozseč - Vidonín, ze dne 11. 8. 2020
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Číslo smlouvy objednatele: N-ST-1-2020-5-7
Číslo smlouvy zhotovitele: D4/55/2020
Článek 1
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace



Bankovní spojení:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina


(dále jen „Objednatel“)

a
Zhotovitel:
Metrostav Infrastructure a.s.
	se sídlem:
	Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

	zastoupený:
	místopředsedou představenstva členem představenstva



zapsán u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17819 Bankovní spojení:
	IČO:
	24204005

	DIČ:
	CZ24204005


(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2
S ohledem nepodstatnou změnu závazku při realizaci díla, uzavírají smluvní strany v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo číslo objednatele N-ST-1-2020-5-7, číslo zhotovitele D4/55/2020 ze dne 11. 8. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 10. 2020 (dále také SoD).
Článek 3
Předmět plnění dle článku II stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o stavební práce Z2 (méněpráce a vícepráce) tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.
[image: ]
Celková cena díla dle článku VI a odst. 6.1. stávající smlouvy, v aktuálním znění, je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:


	Původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH
	10 082 382,37 Kč

	Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH
	
	9 681 815,27 Kč

	Vícepráce Z2
	+
	421 607,85 Kč

	Méněpráce Z2
	-
	310 494,29 Kč

	Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH
	
	9 792 928,83 Kč

	DPH
	
	2 056 515,05 Kč

	Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 včetně DPH
	
	11 849 443,88 Kč



Článek 4
Předmětem tohoto dodatku jsou změny závazku z původní smlouvy na veřejnou zakázku Z2, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku, neboť ve smyslu § 222 odst. 4 zákona se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je:
a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
b) nižší než 15 % původní hodnoty ze smlouvy; dílčí změny závazku Z2 spočívají zejména na stanovení skutečné ceny díla dle zaměření, přičemž hodnota změny závazku činí cca 7 % původní hodnoty závazku a nárůst ceny díla činí 1 % původní hodnoty závazku.
Článek 5
Kontaktní osoby a ostatní ustanovení shora citované smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
Článek 6
Dodatek č. 2 je nedílnou součástí stávající smlouvy.
Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
Dodatek č. 2 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
[image: ]
Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
- Rozpis skutečně provedených prací Změnového listu č. 2
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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Za zhotovitele:	Za objednavatele:
Datum:	Datum:

Za zhotovitele:	Za objednavatele:
Datum:	Datum:

	Rozpis ocenění změn položek

	Číslo a název stavby: ZR 2020 - II/390 Vidonín
	Rozseč
	- Metrostav Infrastructure a.s.
	
	
	Změna soupisu prací (SO/PS)
	

	Číslo a název varianty: -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název SO/PS: 001 - II/390 Vidonín - Rozseč
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název rozpočtu: 001 - II/390 Vidonín - Rozseč
	
	
	
	
	
	
	č. ZS 2
	
	

	poř.
	
	
	
	množství ve
	množství ve
	množství
	cena za
	cena celkem
	méněpráce
	vícepráce
	cena celkem
	rozdíl cen
	rozdíl cen

	č.
	kód položky
	název položky
	m-j-
	smlouvě
	změně
	rozdílu
	m.j. v
	ve smlouvě v
	ve změně v
	ve změně v
	ve změně v
	celkem v
	celkem v

	pol.
	
	
	
	
	
	
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	4
	014101.3
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	214,000
	9,500
	-204,500
	360,00
	77 040,00
	-73 620,00
	0,00
	3 420,00
	-73 620,00
	-95,56

	20
	02610.
	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ
	KPL
	1,000
	1,000
	0,000
	48 000,00
	48 000,00
	0,00
	0,00
	48 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	02710.
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY
	KPL
	1,000
	1,000
	0,000
	12 000,00
	12 000,00
	0,00
	0,00
	12 000,00
	0,00
	0,00

	23
	02720.
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
	KPL
	1,000
	1,000
	0,000
	120 000,00
	120 000,00
	0,00
	0,00
	120 000,00
	0,00
	0,00

	28
	02911.1
	OSTATNÍ POŽADAVKY- GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
	KM
	5,800
	5,800
	0,000
	12 000,00
	69 600,00
	0,00
	0,00
	69 600,00
	0,00
	0,00

	39
	02991.
	OSTATNÍ POŽADAVKY- INFORMAČNÍ
TABULE
	KUS
	1,000
	1,000
	0,000
	18 000,00
	18 000,00
	0,00
	0,00
	18 000,00
	0,00
	0,00

	40
	03100.
	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL = stavba
	KPL
	1,000
	1,000
	0,000
	48 000,00
	48 000,00
	0,00
	0,00
	48 000,00
	0,00
	0,00

	42
	03730.
	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
	KPL
	1,000
	0,000
	-1,000
	24 000,00
	24 000,00
	-24 000,00
	0,00
	0,00
	-24 000,00
	-100,00

	96
	122838.
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM
	M3
	20,000
	9,500
	-10,500
	663,56
	13 271,20
	-6 967,38
	0,00
	6 303,82
	-6 967,38
	-52,50

	100
	123738.
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A
	M3
	154,548
	154,548
	0,000
	276,00
	42 655,25
	0,00
	0,00
	42 655,25
	0,00
	0,00

	
	
	ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	105
	12922.
	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO
	M2
	1 380,000
	0,000
	-1 380,000
	46,85
	64 653,00
	-64 653,00
	0,00
	0,00
	-64 653,00
	-100,00

	
	
	100MM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	107
	12931.
	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M
	M
	500,000
	0,000
	-500,000
	86,93
	43 465,00
	-43 465,00
	0,00
	0,00
	-43 465,00
	-100,00

	115
	129958.
	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM
	M
	32,000
	32,000
	0,000
	427,27
	13 672,64
	0,00
	0,00
	13 672,64
	0,00
	0,00

	134
	17481.
	ZÁSYP JAM A RÝH Z
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	5,000
	0,000
	-5,000
	735,25
	3 676,25
	-3 676,25
	0,00
	0,00
	-3 676,25
	-100,00

	135
	17481.1
	ZÁSYP JAM A RÝH Z
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	5,000
	0,000
	-5,000
	747,86
	3 739,30
	-3 739,30
	0,00
	0,00
	-3 739,30
	-100,00

	217
	465512.
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA
	M3
	20,000
	9,500
	-10,500
	5 736,00
	114 720,00
	-60 228,00
	0,00
	54 492,00
	-60 228,00
	-52,50

	
	
	MC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Rozpis ocenění změn položek

	Číslo a název stavby: ZR 2020 - II/390 Vidonín
	Rozseč
	- Metrostav Infrastructure a.s.
	
	
	Změna soupisu prací (SO/PS)
	

	Číslo a název varianty: -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název SO/PS: 001 - II/390 Vidonín - Rozseč
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název rozpočtu: 001 - II/390 Vidonín - Rozseč
	
	
	
	
	
	
	č. ZS 2
	
	

	poř.
	
	
	
	množství ve
	množství ve
	množství
	cena za
	cena celkem
	méněpráce
	vícepráce
	cena celkem
	rozdíl cen
	rozdíl cen

	č.
	kód položky
	název položky
	m-j-
	smlouvě
	změně
	rozdílu
	m.j. v
	ve smlouvě v
	ve změně v
	ve změně v
	ve změně v
	celkem v
	celkem v

	pol.
	
	
	
	
	
	
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	243
	567504.
	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY
RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ
	M3
	2 330,640
	2 330,640
	0,000
	1 424,87
	3 320 859,02
	0,00
	0,00
	3 320 859,02
	0,00
	0,00

	248
	56960.
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z
RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
	M3
	155,376
	155,376
	0,000
	459,95
	71 465,19
	0,00
	0,00
	71 465,19
	0,00
	0,00

	254
	572123.
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO
1,0KG/M2
	M2
	11 653,000
	12 019,000
	366,000
	20,40
	237 721,20
	0,00
	7 466,40
	245 187,60
	7 466,40
	3,14

	257
	572213.
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	11 221,600
	11 688,000
	466,400
	13,20
	148 125,12
	0,00
	6 156,48
	154 281,60
	6 156,48
	4,16

	273
	574A34.
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ
VRSTVY ACO11+, 11S TL. 40MM
	M2
	11 135,280
	11 876,000
	740,720
	226,73
	2 524 702,03
	0,00
	167 943,45
	2 692 645,48
	167 943,45
	6,65

	282
	574C46.
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL16+, 16S TL. 50MM
	M2
	11 329,500
	11 688,000
	358,500
	244,24
	2 767 117,08
	0,00
	87 560,04
	2 854 677,12
	87 560,04
	3,16

	419
	9113A1.
	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR,
	M
	120,000
	120,000
	0,000
	972,08
	116 649,60
	0,00
	0,00
	116 649,60
	0,00
	0,00

	
	
	ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A
MONTÁŽ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	421
	9113A3.
	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR,
	M
	120,000
	120,000
	0,000
	207,58
	24 909,60
	0,00
	0,00
	24 909,60
	0,00
	0,00

	
	
	ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	S PŘESUNEM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	423
	91228.
	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU
	KUS
	86,000
	86,000
	0,000
	405,24
	34 850,64
	0,00
	0,00
	34 850,64
	0,00
	0,00

	424
	912283.
	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ
	KUS
	86,000
	86,000
	0,000
	110,19
	9 476,34
	0,00
	0,00
	9 476,34
	0,00
	0,00

	443
	915111.
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
	M2
	539,500
	539,500
	0,000
	116,30
	62 743,85
	0,00
	0,00
	62 743,85
	0,00
	0,00

	477
	918358.1
	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM
	M
	6,000
	0,000
	-6,000
	2 170,11
	13 020,66
	-13 020,66
	0,00
	0,00
	-13 020,66
	-100,00

	492
	966158.
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST
	M3
	10,000
	5,000
	-5,000
	3 424,94
	34 249,40
	-17 124,70
	0,00
	17 124,70
	-17 124,70
	-50,00

	
	
	BETONU S ODVOZEM DO 20KM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nové položky
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	Rozpis ocenění změn položek

	Číslo a název stavby: ZR 2020 - II/390 Vidonín
	Rozseč
	- Metrostav Infrastructure a.s.
	
	
	Změna soupisu prací (SO/PS)
	

	Číslo a název varianty: -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název SO/PS: 001 - II/390 Vidonín - Rozseč
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název rozpočtu: 001 - II/390 Vidonín - Rozseč
	
	
	
	
	
	
	č. ZS 2
	
	

	poř.
	
	
	
	množství ve
	množství ve
	množství
	cena za
	cena celkem
	méněpráce
	vícepráce
	cena celkem
	rozdíl cen
	rozdíl cen

	č.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	smlouvě
	změně
	rozdílu
	m.j. v
	ve smlouvě v
	ve změně v
	ve změně v
	ve změně v
	celkem v
	celkem v

	pol.
	
	
	
	
	
	
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	493
	567133115
	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 200 mm
	M2
	0,000
	365,800
	365,800
	250,60
	0,00
	0,00
	91 669,48
	91 669,48
	91 669,48
	100,00

	495
	938902111
	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,15m3/m
	M
	0,000
	700,000
	700,000
	43,70
	0,00
	0,00
	30 590,00
	30 590,00
	30 590,00
	100,00

	494
	938909611
	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm
	M2
	0,000
	1 380,000
	1 380,000
	21,90
	0,00
	0,00
	30 222,00
	30 222,00
	30 222,00
	100,00

	
	
	Celkem
	
	
	
	
	
	10 082 382,37
	-310 494,29
	421 607,85
	10 193 495,93
	111 113,56
	1,10

	
	
	Všechny změny celkem
	
	
	
	
	
	10 082 382,37
	-3 631 353,31
	3 341 899,77
	9 792 928,83
	111 113,56
	1,10
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Čas: 7:22:53
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