
DODATEK č. 2


ke smlouvě o dílo uzavřené dle ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, jejímž předmětem je dílo : ,,Vybudování výtahu a únikového schodiště vč. Učeben Lepařova gymnázia, Jičín, Jiráskova 30 /dále ,,smlouva o dílo“/

mezi smluvními stranami

obec:				Lepařovo gymnázium, Jičín, Jiráskova 30
sídlo:				Jiráskova 30, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín
IČO:				601 16 781
DIČ:				CZ60116781
číslo účtu:			431650267/0100
jednající prostřednictvím:	Mgr. Miloš Chlumský, ředitel
na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen ,,objednatel“)
a
společnost:			JOKAS s.r.o.
sídlo:				Bydžovská Lhotka 46, 504 01 Měník
IČO:				259 30 168
DIČ:				CZ25930168
Zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) B, vložka 1689
číslo účtu: 			1084631399/0800
bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s.
jednající prostřednictvím:	Josef Fišera
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen ,,zhotovitel“)



I.
Smluvní strany se formou tohoto smluvního dodatku dohodly na změnách které se dotýkají:
1./ oddílu VI smlouva o dílo – Doba provádění díla, bod 1, 8

II.
Doba realizace je smlouvou o dílo stanovena na 238 kalendářních dnů. Vlivem nepříznivé epidemiologické situace ( šíření koronaviru COVID-19) a následných přijatých opatření – karantény, omezení pohybu osob, dopravy ( zpožděné dodání výtahových konstrukcí z Itálie) a absencí nemocných pracovníků došlo ke zpoždění stavebních prací o 3 měsíce. Z tohoto důvodu se termín dokončení posune na 28.2. 2021.





V Jičíně dne: 30.11. 2020				V Bydžovské Lhotce dne: 30.11.2020





…………………………….					……………………………	
Mgr. Miloš Chlumský						Josef Fišera, jednatel





