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DODATEK Č . 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„II/384 BRNO, ULICE RAKOVECKÁ“
__________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

sídlem Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc IČO: 258 69 523
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě sp. zn. B 2419
zastoupený

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. smlouvy o dílo uzavřené dne 26. 8. 2019 ve znění dodatku č. 1
ze dne 2. 3. 2020, dodatku č. 2 ze dne 23. 6. 2020 a dodatku č. 3 ze dne 30. 10. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto
dodatku č. 4.

Zdůvodnění

Po odstranění drnu a zřízení stupňů dle PDPS bylo zjištěno, že stávající násyp obsahuje mocnou humusoidní
nezhutnitelnou vrstvu, zřejmě historicky nahrnutou na svahy komunikace z přilehlého pole. Tato vrstva – kubatura
je na stavbě nepoužitelná a je nutné ji odvézt na skládku. Díky většímu zásahu do stávajícího tělesa komunikace
bude nutné odtěžit i dotčenou část konstrukčních vrstev vozovky a tyto následně nahradit. Odfrézovaná asfaltová
vrstva byla použita ve stavbě. Po zjištění skutečného stavu bylo dohodnuto tuto nezhutnitelnou vrstvu odstranit
a provést nové stupně až na konsolidované únosné podloží. Po zřízení nových stupňů bylo nutné odtěženou
nevyhovující zeminu odvézt na skládku a nově uložit do tělesa komunikace sypaninu a nové konstrukční vrstvy
vozovky (ŠD a živice) dle požadavku PDPS. Rozdíl v kubaturách výkopu a násypu, a vyměněných konstrukčních
vrstev bude doložen dle skutečného provedení zazubení tělesa komunikace a zaměření jednotlivých příčných řezů.
Odfrézovaná asfaltová vrstva byla použita ve stavbě.
Odpočet dle skutečného použití značek dle stanovení dopravního značení. Odpočet dle skutečného použití značek
dle stanovení dopravního značení.
Odpočet nájemného dle skutečného použití.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH 45.202.423,23 KČ

III.
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Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 4, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu,
objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 4 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 4 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly,
že dodatek č. 4 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 4 je příloha č. 1 – Vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Olomouci, dne 11. 12. 2020 V Brně, dne 11. 12. 2020

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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 PŘÍLOHA Č .  1  –  VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A  VÍ CEPRÁCE  
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