
Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace 

se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05, Praha 4,

IČ: 659 93 390,

zastoupená ..................................................................... 

na straně jedné jako Objednatel dle Pod-článku 1.1.2.2 Smluvních podmínek 

(dále jen „Objednatel" nebo „Smluvní strana") 

a

Společnost „PANTÝN VHSxDPS" - Společnost vznikla uzavřením společenské smlouvy 

dne 24.4.2019 a je zastoupena společníky :

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným -  Vedoucí společník 

se sídlem: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, Oddíl: C, vložka č.:1578

bankovní spojení: .................................................

zastoupena: ...............................................

kontaktní osoba ve věcech smluvních: ...................................

kontaktní osoba ve věcech technických: ......................................................

IČO: 40233308

DIČ: CZ40233308

a

Doprastav, a.s. -  Společník 1

se sídlem: Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika

zapsaná v OR vedeném Okresním soudem Bratislava I., Oddíl: Sa, vložka č.:581/B

zastoupena: ............................................................................. . ........................................................................

kontaktní osoba ve věcech smluvních: ........ ............ ........... ................ ........... . . . . . .. . ......... ........... . . .... 
........................

IČO: 313 33 320

DIČ: 2020372497

IČ DPH: SK7120000206

podnikající na území ČR prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby pod 

jménem

Doprastav a. s., organizační složka Praha, se sídlem K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8

zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 8328

IČ: 492 81 429

DIČ: CZ49281429

a

Doprastav CZ, s.r.o. -  Společník 2
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se sídlem: K zahradnictví č.ev.13, Střížkov, 180 00 Praha 8, Česká republika 

zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, Oddíl: C, vložka č.: 265888

zastoupen: ................................................................................. . ................................................................................

kontaktní osoba ve věcech smluvních: ..................................................................

kontaktní osoba ve věcech technických: ............................................................................

IČO: 055 61 027

DIČ: CZ05561027

na straně druhé jako Zhotovitel dle Pod-článku 1.1.2.3 Smluvních podmínek 

(dále jen „Zhotovitel" nebo „Smluvní strana"),

spolu uzavírají tento

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: 08PT-000752 

č. zhotovitele: 1619 1103

ze dne 26. 8. 2019, která nabyla účinnosti dne 27. 8. 2019 

(dále jen „Dodatek").

Preambule

(A) Smluvní strany spolu uzavřely dne 26. 8. 2019 smlouvu o dílo č. objednatele: 08PT-000752, č. 
zhotovitele: 1619 1103, na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „D7 Panenský Týnec 
zkapacitnění obchvatu" (dále jen „Smlouva"), jejímž předmětem je dílo definované ve Smlouvě 
(dále jen „Dílo" či „Stavba").

(B) i) Z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu pandemie koronaviru (označovaný jako 
SARS CoV-2 či COVID-19) na území České republiky byl vládou ČR mimo jiné, ode dne 12.3.2020 do 
17.5.2020, tj. 67 dní, vyhlášen nouzový stav (dále jen „Nouzový stav"). Usnesením vlády ČR ze dne 
20.4.2020 č. 438 byl schválen Závazný pokyn k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19, jehož 
cílem bylo a) zajištění poskytování plateb za ztížené podmínky při provádění staveb dopravní 
infrastruktury, b) prodloužení smluvních lhůt pro plnění zhotovitelů.

ii) Doba po skončení Nouzového stavu, která odpovídá 25 % celkové doby trvání Nouzového stavu, tj. 
17 dní, se rozumí dobou pro zotavení (dále jen „Doba pro zotavení").

iii) Rozhodným obdobím se rozumí součet doby Nouzového stavu a Doby pro zotavení (dále jen 
„Rozhodné období").

iv) Jestliže Zhotovitel v Rozhodném období prováděl práce na Díle dle Smlouvy a nastaly ztížené 
podmínky pro jejich provádění z důvodu výskytu pandemie koronaviru či z důvodu vydaných opatření 
orgány veřejné moci, má nárok na prodloužení Doby pro dokončení/Doby pro uvedení do
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provozu/Doby pro splnění postupného závazného milníku dotčeného Rozhodným obdobím v délce 
25% doby, po kterou Zhotovitel pracoval (dále jen „Paušalizovaný časový nárok").

v) Paušalizovaná kompenzace Nákladů, způsobená ztíženými podmínkami za práci v Rozhodném 
období, se vypočítává jako součin smluvní ceny provedených prací v Rozhodném období a příslušného 
koeficientu stanoveného Usnesením vlády č. 438 (dále jen „Paušalizovaný finanční nárok za období 
zpoždění"). Paušalizovaný finanční nárok za období zpoždění se nevztahuje na Materiály a výrobky, 
které byly přivezeny na Staveniště, ale nebyly v Rozhodném období zabudovány.

vi) Finančním nárokem za období prodloužení se rozumí Nárok na úhradu přímých Nákladů vzniklých 
v období prodloužení (např. bankovní záruka, pojištění, zařízení staveniště, dopravně inženýrské 
opatření atd.) (dále jen „Finanční nárok za období prodloužení"). Při kvantifikaci Finačního nároku za 
období prodloužení se postupuje dle Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a 
prodloužení, vydanou ze strany Státního fondu dopravní inrastruktury (SFDI), v platném a účinném 
znění.

vii) Koeficient pro výpočet Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění činí 11,1% smluvní 
hodnoty provedených prací pouze na SO řady 200 (krom objektů, které jsou v PDPS zařazené do řady 
SO 200, ale nejsou mostními objekty) a dále 10,2% smluvní hodnoty provedených prací na ostatních 
SO Stavby (dále jen „Koeficient").

(C) Smluvní strany konstatují nebo též Smluvní strana prohlašuje, že:

i) Základní datum Smlouvy bylo před 12.3.2020

ii) Doba pro dokončení přesahuje 6 měsíců

iii) Přijatá smluvní částka Díla činí více než 50 mil. Kč bez DPH

iv) Dílo je realizované podle Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 
projektovaných objednatelem -  obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu 
pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - zvláštní podmínky vydané 
Ministerstvem dopravy ČR

v) Zhotovitel v Rozhodném období prováděl práce na Díle od 12. 3. 2020 do 3. 6. 2020

vi) Zhotovitel prohlašuje, že neuplatnil vůči státu žádný nárok na náhradu škody či obdobnou platbu 
dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení.

(D) Z důvodu Nouzového stavu, ale nikoli výlučně, došlo ke vzniku následujících událostí/okolností, které 
se dle Pod-článku 13.7 Smluvních podmínek považují za události/okolnosti, se kterými Smlouva spojuje 
vznik časových nároků Zhotovitele dle Pod-článku 20.1 Smluvních podmínek na prodloužení Doby pro 
dokončení, Doby pro uvedení do provozu a Doby pro splnění postupného závazného milníku podle 
Pod-čl. 4.29 b) Smluvních podmínek a vznik nároků Zhotovitele dle Pod-článku 20.1 Smluvních 
podmínek na dodatečnou platbu, konkrétně:

(i) V důsledku výskytu pandemie koronaviru a souvisejících nařízení exekutivních orgánů došlo 
zejména, ale nikoli výlučně, ke ztížení podmínek prací Zhotovitele/zpoždění postupu prací 
Zhotovitele v Rozhodném období způsobem zakládajícím důvodnost časového a finančního 
nároku Zhotovitele (dále jen „Událost č. 1"); Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s 
Událostí č. 1 oznámil Správci stavby dopisem ze dne 16. 3. 2020, zn. 37/2020/PT časový nárok 
na prodloužení Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu a Doby pro splnění

Stránka 3 z 6



postupného závazného milníku podle Pod-čl. 4.29 b) Smluvních podmínek a nárok 
na dodatečnou platbu.

Zhotovitel kvantifikoval své časové nároky formou Paušalizovaného časového nároku a nároky na 
dodatečnou platbu formou Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění související 
s Událostí č. 1 dopisem ze dne 23. 7. 2020 zn. 68/2020/PT, dopisem ze dne 12. 8. 2020 zn. 75/2020/PT, 
dopisem ze dne 11. 11. 2020 zn. 97/2020/PT a dopisem ze dne 27.11.2020 zn. 100/2020/PT tak, že na 
základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 požaduje (a) prodloužení Doby pro dokončení o 21 dní, (b) 
prodloužení Doby pro uvedení do provozu o 21 dní, (c) prodloužení Doby pro splnění postupného 
závazného milníku podle Pod-čl. 4.29 b) Smluvních podmínek o 21 dní a (d) uhradit vyčíslený nárok 
na dodatečnou platbu formou Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění ve výši 6 592 
439,20 Kč (bez DPH).

(E) Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 neuplatnil vůči Objednateli, vyjma nároků na 
dodatečnou platbu na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 a nároků z Variací dle Pod-článku 
13.1 Smluvních podmínek, žádné jiné majetkové nároky, ať už sankčního, reparačního, restitučního 
či jiného charakteru, bez ohledu na jejich právní kvalifikaci (tyto jiné majetkové nároky dále jen 
„Finanční nároky").

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

1. Vypořádání časových nároků.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 MÁ výhradně 
tento časový nárok formou Paušalizovaného časového nároku a Zhotovitel s tím bez výhrad souhlasí: 
(i) nárok na prodloužení Doby pro dokončení dle Pod-článku 8.4 Smluvních podmínek o 21 dní, 
a (ii) nárok na prodloužení Doby pro uvedení do provozu dle Pod-článku 8.13 Smluvních podmínek o 
21 dní, (iii) nárok na prodloužení Doby pro splnění postupného závazného milníku podle Pod-čl. 4.29 b) 
Smluvních podmínek dle Pod-článku 8.13 Smluvních podmínek o 21 dní (vše dále jen „Přiznaný časový 
nárok").

V tomto směru se Smluvní strany tímto dohodly, že

(i) Doba pro dokončení se prodlužuje o 21 dní,

(ii) Doba pro uvedení do provozu se prodlužuje o 21 dní,

(iii) Doba pro splnění postupného závazného milníku podle Pod-čl. 4.29 b) Smluvních podmínek se 
prodlužuje o 21 dní.

2. Vypořádání Nároků na dodatečnou platbu.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 MÁ nárok na 
dodatečnou platbu vůči Objednateli, a to formou Paušalizovaného finančního nároku za období 
zpoždění ve výši 6 592 439,20 Kč (bez DPH). Tento nárok na dodatečnou platbu byl Zhotovitelem řádně 
a včas v souladu se Smlouvou uplatněn a bude dále vypořádán a administrován prostřednictvím změny 
během výstavby (ZBV). Nárok na dodatečnou platbu bude Objednatelem uhrazen způsobem, v rozsahu 
a za podmínek Smlouvy a v souladu s tímto Dodatkem ( dále jen „Přiznaný nárok na dodatečnou 
platbu").
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Pokud dojde ke skutečnému prodloužení oproti sjednaným dobám, bude mít Zhotovitel Finanční nárok 
za období prodloužení, čímž se rozumí nárok na úhradu přímých Nákladů vzniklých v období 
prodloužení (např. bankovní záruka, pojištění, zařízení staveniště, dopravně inženýrské opatření atd.).

3. Vzdání se nároků Zhotovitelem.

Z důvodu opatrnosti, pro vyloučení veškerých pochybností a s cílem vyhnout se soudním a jiným 
sporům souvisejícími s Událostí č. 1, resp. takovým sporům předcházet, se Objednatel a Zhotovitel 
dohodli na níže uvedeném vzdání se nároků Zhotovitele. Smluvní strany přitom podepisují tento 
Dodatek s vědomím, předpokladem a vůlí, že dochází ke vzdání se příslušných nároků Zhotovitele tak, 
jak je uvedeno v tomto Dodatku.

3.1. Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává, vyjma Přiznaného časového nároku, 
veškerých časových nároků, které mu vznikly na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1, a to 
pouze těch, které mu vznikly do skončení Rozhodného období v souvislosti s výskytem 
pandemie koronaviru a souvisejících nařízení exekutivních orgánů, a Objednatel s tímto 
souhlasí. Pro vyloučení pochybností tímto Smluvní strany potvrzují, že se vzdání nároku dle 
předchozí věty netýká jakéhokoliv budoucího působení nemoci SARS CoV-2 či COVID-19 a/nebo 
případných opatření orgánů veřejné moci.

3.2. Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává Nároku na dodatečnou platbu v souvislostí 
s Událostí č. 1, krom Přiznaného nároku na dodatečnou platbu a krom potencionálního 
Finančního nároku za odbobí prodloužení.

3.3. Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává Finančních nároků a Objednatel s tím 
souhlasí.

3.4. Pro případ, že by bylo a/nebo se ukázalo některé vzdání se nároků Zhotovitele uvedených 
v bodech 3.1 až 3.3 jako nicotné, neplatné anebo jinak vadné, zavazuje se Zhotovitel vzdát 
se takových nároků způsobem, který bude bezvadný, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů 
ode dne doručení písemné výzvy Objednatele. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se Objednateli, 
že nároky, kterých se v tomto Dodatku vzdal, nepostoupil jiné osobě přede dnem podpisu 
tohoto Dodatku a že tak neučiní ani následně.

4. Platnost a účinnost.

Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru 
smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zabezpečí 
Objednatel, a to nejpozději do 14 dnů od podpisu tohoto Dodatku.

5. Stejnopisy.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží dva 
(2).

6. Salvátorská klauzule.

Smluvní strany se dohodly, že pokud jakékoliv ustanovení tohoto Dodatku je nebo se stane nicotným, 
neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je takové ustanovení plně 
oddělitelné od ostatních ustanovení tohoto Dodatku a taková nicotnost, neplatnost, neúčinnost nebo 
nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení 
Dodatku. Smluvní strany se zavazují neprodleně k výzvě jedné ze Smluvních stran nahradit takové
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vadné ustanovení ustanovením novým platným a vymahatelným, jehož obsah a účel bude v nejvyšší 
možné míře odpovídat obsahu a účelu původního vadného ustanovení.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, 
připojují níže své vlastnoruční podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a 
vážné vůle, nikoli v tísni, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti.

V Praze dne V Teplicích dne:

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic

...... ......... 
.......

Digitálně podepsal 
....................... 
Datum: 2020.12.11 
13:02:37 +01 00'

Zhotovitel:

Společnost „PANTÝN VHSxDPS":

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením 
omezeným

...... .............. .. ...........................Digitálně podepsal ...................
...................... 0̂ :2020.12.08iô o

+01 '00 '

...... ................. ....................

.......................... ................................

Digitálně 
podpísal ...... 
...................... 
Dátum: 
2020.12.08 
09:50:30 +01'00'

............................. ............................

.......................... ................................

Doprastav, a.s., 
organizační složka Praha

...........  
..................

Digitálně podepsal 
.....................
GGGGGGGGGG

14:12:21 +0T00'

Doprastav CZ, s.r.o.
.......
.............
........

Doprastav, a.s., Doprastav CZ, s.r.o.
organizační složka Praha

. . . . . . . .

. . . . . . . . .

Digitálně podepsal 
.................. 
Datum: 2020.12.08
nnnnnnnnnnn

...........

.........
Digitálně podepsal 
..................... 
Datum: 2020.12.07 
14:12:59+01'00'

...... .................. 
...............................

............................. 
..................................

Příloha:

1. Čestné prohlášení Zhotovitele o ztížených podmínkách z důvodu pandemie koronaviru či z důvodu vydaných 
opatření orgány veřejné moci

2. Čestné prohlášení o neuplatnění jiných náhrad vůči státu
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