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SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, V. V. I. 

 

▪ ▪ ▪ 

 

 

 

GEMA ART GROUP A.S. 

 

 

 

 

DODATEK Č. 1 
ke smlouvě o dílo ze dne 23. 10. 2020 na zhotovení stavebního díla 

„Obnova dvorní fasády 

objektu Sociologického ústavu AV ČR, Linhartská 135/4, Praha 1“ 

 

 

 

číslo smlouvy Objednatele: S/85/2020 

číslo smlouvy Zhotovitele: R20/10/1 
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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany 

 

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. 

se sídlem: Jilská 361/1, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00 

IČO (DIČ): 68378025 (CZ68378025) 

bankovní spojení: 68823011/0710 

zastoupený: RNDr. Tomášem Kosteleckým, CSc., ředitelem 

dále jen jako „Objednatel“ 

 

na straně jedné 

 

a 

 

GEMA ART GROUP a.s. 

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 7114 

se sídlem: Haštalská 760/27, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00 

IČO (DIČ): 26437741 (CZ26437741) 

bankovní spojení: 155168078/0600 

zastoupená: Mgr. Barborou Klimšovou, statutárním ředitelem 

dále jen jako „Zhotovitel“ 

 

na straně druhé 

 

tento 

 

DODATEK Č. 1 

ke smlouvě o dílo ze dne 23. 10. 2020 na zhotovení stavebního díla 

„Obnova dvorní fasády objektu Sociologického ústavu AV ČR, Linhartská 135/4, Praha 1“ 

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

dále jen jako „Dodatek“ 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 10. 2020 smlouvu o dílo č. S/85/2020 a R20/10/1, a to na 

zhotovení stavebního díla „Obnova dvorní fasády objektu Sociologického ústavu AV ČR, 

Linhartská 135/4, Praha 1“ (dále jen jako „Smlouva o dílo“). 

1.2. V tomto Dodatku se užijí pojmy definované Smlouvou o dílo, nestanoví-li tento Dodatek vlastní 

definici pojmu. 

1.3. Účelem tohoto Dodatku je s odkazem na ustanovení čl. III. oddíl. 3. Smlouvy o dílo ve znění 

Dodatku č. 1 provést její nepodstatnou změnu spočívající v provedení změny rozsahu 

stavebního Díla s tomu odpovídající změny Ceny za zhotovení Díla. 

1.4. Smluvní strany změnu Smlouvy o dílo prostřednictvím tohoto dodatku provádějí na základě 

ustanovení § 222 odst. 1 a 4 ZZVZ, přičemž ukázalo-li by se, že jejich použití není správné nebo 

vhodné, a lze zároveň užít jiný právní důvod podle § 222 ZZVZ, pak se takový jiný právní 

důvod užije. 

2. ZMĚNA DÍLA A CENY 

2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně rozsahu stavebního Díla spočívající 

v provedení víceprací nad rozsah stanovený Smlouvou o dílo. Podrobné vymezení změn Díla 

je uvedeno v příloze č. 1 tohoto Dodatku. 

2.2. V návaznosti na změny rozsahu stavebního Díla uvedené v odst. 1. tohoto článku se Smluvní 

strany dohodly na následující změně Ceny za zhotovení Díla: 

Původní Základní cena díla v Kč bez DPH dle Smlouvy o dílo: 1 405 569,31 Kč 

Změna základní ceny Díla v kč bez DPH dle tohoto Dodatku: +48 200,00 Kč 

Nová základní cena díla v kč bez DPH CELKEM: 1 453 769,31 

DPH: 305 291,56 Kč 

CENA díla v Kč vč. DPH: 1 759 060,87 Kč 

2.3. Podrobná kalkulace změny Ceny za zhotovení Díla dle tohoto Dodatku je uvedena v příloze 

č. 1 tohoto Dodatku. 

2.4. Ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nadále v platnosti beze změn. 

3. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření Dodatku 

věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Dodatku. Kromě 

ujištění, která si Smluvní strany poskytly v Dodatku a Smlouvě o dílo, nebude mít žádná 

ze Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, 

které vyjdou najevo a o kterých neposkytla protější Smluvní strana informace při jednání 
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o změně Smlouvy o dílo. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla 

protější Smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Dodatku. 

3.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen 

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, 

nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, 

což stvrzují svými podpisy. 

3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem připojení vlastnoručního podpisu oběma Smluvními stranami 

(poslední z nich), přičemž Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá 

ze Smluvních stran obdrží po dvou z nich. 

3.4. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění provede 

Objednatel. Dodatek je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém 

případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit. 

3.5. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku k němu Smluvní strany připojily své podpisy 

a určily, že tímto způsobem provedly změnu Smlouvy o dílo. 

 Příloha/y Dodatku 

3.6. Součástí tohoto Dodatku je/jsou následující příloha/y: 

příloha č. 1 Smlouvy: Specifikace změny díla a kalkulace ceny změny (I) 

 

 

V Praze V Praze 

 

za Objednatele: za Zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 ………………………………… ………………………………… 

 RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. Mgr. Barbora Klimšová 

 ředitel statutární ředitel 

 

 

– podepsáno elektronicky – 
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příloha č. 1 Smlouvy: Specifikace změny díla a kalkulace ceny změny (I) 

Specifikace změny díla a kalkulace ceny změny (I) 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - (číslo smlouvy objednatele: S/85/2020; číslo smlouvy zhotovitele: R20/10/1)

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. Projektant:  

Zhotovitel: GEMA ART GROUP a.s., Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1 Zpracovatel:

GEMA ART 

GROUP a.s., 

Haštalská 760/27, 

110 00 Praha 1

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 48 200,00

HSV - Práce a dodávky HSV 38 866,38

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 473,38

    6 - Úpravy povrchů, podlahy 31 237,32

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 545,54

    997 - Přesun sutě 980,14

    998 - Přesun hmot 1 630,00

PSV - Práce a dodávky PSV 9 333,62

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 5 704,25

    751 - Vzduchotechnika -4 151,48

    764 - Konstrukce klempířské 7 539,49

    783 - Dokončovací práce - nátěry 241,36
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SOUPIS PRACÍ - (číslo smlouvy objednatele: S/85/2020; číslo smlouvy zhotovitele: R20/10/1)

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. Projektant:  

Zhotovitel: GEMA ART GROUP a.s., Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1 Zpracovatel:

GEMA ART 

GROUP a.s., 

Haštalská 760/27, 

110 00 Praha 1

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 48 200,00

D HSV Práce a dodávky HSV 38 866,38

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 473,38

1 K 310236251
Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém 

cihlami pálenými tl do 450 mm
kus 6,00000 233,00 1 398,00 CS ÚRS 2020 01

VV zazdění kapes ve zdivu po vložení ocelových prvků

VV zesílení nadpraží okenních otvorů v přízemí

VV 2 2,00000

VV 2 2,00000

VV 2 2,00000

VV Součet 6,00000

2 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, 

IE, U, UE nebo L do č 12
t 0,04306 9 419,70 405,61 CS ÚRS 2020 01

VV zesílení nadpraží okenních otvorů v přízemí

VV
"2x plochá ocel 80/10 mm, dl.1700 mm, hmotnost 6,28 kg/m" 

1,70*2*6,28/1000
0,02135

VV
"2x plochá ocel 80/10 mm, dl.1100 mm, hmotnost 6,28 kg/m" 

1,10*2*6,28/1000
0,01382

VV
"1x ocelový nerovnoramenný úhelník 100/50/6 mm, dl.1100 

mm, hmotnost 7,17 kg/m" 1,10*1*7,17/1000
0,00789

VV Součet 0,04306

3 M 13010272 tyč ocelová plochá jakost 11 375 80x10mm t 0,03869 25 500,00 986,60 CS ÚRS 2020 01

VV zesílení nadpraží okenních otvorů v přízemí

VV prořez 10 % (koeficient)

VV
"2x plochá ocel 80/10 mm, dl.1700 mm, hmotnost 6,28 kg/m" 

1,70*2*6,28/1000
0,02135

VV
"2x plochá ocel 80/10 mm, dl.1100 mm, hmotnost 6,28 kg/m" 

1,10*2*6,28/1000
0,01382

VV Součet 0,03517

VV 0,03517*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,03869

4 M 13011055
úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 

100x50x6mm
t 0,00868 30 900,00 268,21 CS ÚRS 2020 01

VV zesílení nadpraží okenních otvorů v přízemí

VV
"1x ocelový nerovnoramenný úhelník 100/50/6 mm, dl.1100 

mm, hmotnost 7,17 kg/m" 1,10*1*7,17/1000
0,00789

VV Součet 0,00789

VV 0,00789*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,00868

5 K 346481121

Zaplentování rýh, válcovaných nosníků, výklenků nebo 

nik  jakéhokoliv tvaru, na maltu pod stropy rabicovým 

pletivem

m2 0,91000 456,00 414,96 CS ÚRS 2020 01

VV
zaplentování válcovaných profilů zespodu po provedení 

zesílení nadpraží okenních otvorů v přízemí

VV 1,30*0,35 0,45500

VV 0,70*0,35 0,24500

VV 0,60*0,35 0,21000

VV Součet 0,91000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy 31 237,32

6 K 622325309.RAH

Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 2 v 

rozsahu do 100% - obnova profilace korunní římsy - 

horní část pod okapní hranou

m 9,78000 1 174,00 11 481,72

VV
obnova profilace korunní římsy - horní část římsy pod okapní 

hranou

VV 9,78 9,78000

VV Součet 9,78000

7 K 622325409.RAH

Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 3 v 

rozsahu do 100% - obnova profilace korunní římsy - 

spodní část

m 9,78000 2 020,00 19 755,60

VV
obnova profilace korunní římsy - spodní část římsy (ve styku s 

plochou fasády)

VV 9,78 9,78000

VV Součet 9,78000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 545,54

8 K 973031326
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl 

do 0,10 m2 hl do 450 mm
kus 6,00000 257,59 1 545,54 CS ÚRS 2020 01

VV kapsy pro vložení ocelových prvků

VV zesílení nadpraží okenních otvorů v přízemí

VV 2 2,00000

VV 2 2,00000

VV 2 2,00000

VV Součet 6,00000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 997 Přesun sutě 980,14

9 K 997013213

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 

výšky přes 9 do 12 m (SoD)

t 0,29400 2 100,00 617,40 CS ÚRS 2020 01

10 K 997013511

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 

skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 

km (SoD)

t 0,29400 364,00 107,02 CS ÚRS 2020 01

11 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (SoD)

t 5,58600 14,20 79,32 CS ÚRS 2020 01

VV 0,294*19 'Přepočtené koeficientem množství 5,58600

12 K 997013631

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 

(SoD)

t 0,29400 600,00 176,40 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 1 630,00

13 K 998018002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 

s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m 

(SoD)

t 0,65200 2 500,00 1 630,00 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 9 333,62

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 5 704,25

14 K 742110041 Montáž lišt vkládacích pro slaboproud m 70,00000 31,40 2 198,00 CS ÚRS 2020 01

15 M 34571006 lišta elektroinstalační hranatá bílá 30x25 m 73,50000 37,50 2 756,25 CS ÚRS 2020 01

VV 70*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 73,50000

16 M 34571.RAH spojovací materiál kpl 1,00000 750,00 750,00

D 751 Vzduchotechnika -4 151,48

17 K 751398021
Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, 

průřezu do 0,040 m2 - ODPOČET (SoD)
kus -4,00000 580,00 -2 320,00 CS ÚRS 2020 01

18 M 55341410
průvětrník mřížový s klapkami 150x150mm - 

ODPOČET (SoD)
kus -3,00000 420,00 -1 260,00 CS ÚRS 2020 01

19 M 55341413
průvětrník mřížový s klapkami 200x200mm - 

ODPOČET (SoD)
kus -1,00000 550,00 -550,00 CS ÚRS 2020 01

20 K 998751201

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky do 12 m - ODPOČET (SoD)

% -41,30000 0,52 -21,48 CS ÚRS 2020 01

D 764 Konstrukce klempířské 7 539,49

21 K 764518423
Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a 

odskoků kruhový, průměru 120 mm - ODPOČET (SoD)
m -12,21000 542,00 -6 617,82 CS ÚRS 2020 01

22 K 998764202

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m - 

ODPOČET (SoD)

% -66,17800 1,56 -103,24 CS ÚRS 2020 01

23 K 764538423
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu 

plechu průměru 120 mm - PŘÍPOČET
m 12,21000 1 150,00 14 041,50 CS ÚRS 2020 01

24 K 998764202.1

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m - 

PŘÍPOČET (SoD)

% 140,41500 1,56 219,05 CS ÚRS 2020 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 241,36

25 K 783301313
Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 

odmašťovačem
m2 1,34613 61,30 82,52 CS ÚRS 2020 01

VV zesílení nadpraží okenních otvorů v přízemí

VV
"2x plochá ocel 80/10 mm, dl.1700 mm" 

((0,08*2+0,01*2)*1,70+0,08*0,01*2)*2
0,61520

VV
"2x plochá ocel 80/10 mm, dl.1100 mm" 

((0,08*2+0,01*2)*1,10+0,08*0,01*2)*2
0,39920

VV

"1x ocelový nerovnoramenný úhelník 100/50/6 mm, dl.1100 

mm" 

(0,10+0,050+0,006+0,044+0,094+0,006)*1,10+0,10*0,006*2+0,

044*0,006*2

0,33173

VV Součet 1,34613

26 K 783314203
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 

samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí
m2 1,34613 118,00 158,84 CS ÚRS 2020 01

VV zesílení nadpraží okenních otvorů v přízemí

VV
"2x plochá ocel 80/10 mm, dl.1700 mm" 

((0,08*2+0,01*2)*1,70+0,08*0,01*2)*2
0,61520

VV
"2x plochá ocel 80/10 mm, dl.1100 mm" 

((0,08*2+0,01*2)*1,10+0,08*0,01*2)*2
0,39920

VV

"1x ocelový nerovnoramenný úhelník 100/50/6 mm, dl.1100 

mm" 

(0,10+0,050+0,006+0,044+0,094+0,006)*1,10+0,10*0,006*2+0,

044*0,006*2

0,33173

VV Součet 1,34613
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