
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace 

se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05, Praha 4,

IČ: 659 93 390, 

zastoupená

na straně jedné jako Objednatel dle Pod-článku 1.1.2.2 Smluvních podmínek 

(dále jen „Objednatel" nebo „Smluvní strana")

a

Společnosti:

STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČO: 60838744, zastoupená: 

a

Metrostav Infrastructure a.s., se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 24204005, 
zastoupená

a

EUROVIA CS, a. s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 45274924, 
zastoupená

vystupující ve společnosti „Společnost D1 modernizace -  úsek 16", s doručovací adresou Tovární 
3, 620 00 Brno

na straně druhé jako Zhotovitel dle Článku 1.1.2.3 Smluvních podmínek 

(dále jen „Zhotovitel" nebo „Smluvní strana"),

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jako „Smluvní strany11)

spolu uzavírají tento

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: 02PT-005424

č. zhotovitele: 170 / LEAC / 2018 (STRABAG a.s.); D4/68/2018 (Metrostav Infrastructure a.s.); 207 /1
/ 2018 (EUROVIA CS, a.s.)

ze dne 13. 9. 2018

(dále jen „Dodatek").
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výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - zvláštní podmínky 
vydané Ministerstvem dopravy ČR

v) Zhotovitel v Rozhodném období prováděl práce na Díle od 26.3.2020 do 3.6.2020

vi) Zhotovitel prohlašuje, že neuplatnil vůči státu žádný nárok na náhradu škody či obdobnou 
platbu dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení.

(D) Z důvodu Nouzového stavu, ale nikoli výlučně, došlo ke vzniku následujících 
Událostí/okólností, které se dle Pod-článku 13.7 Smluvních podmínek považují 
za události/okolnosti, se kterými Smlouva spojuje vznik časových nároků Zhotovitele dle Pod- 
článku 20.1 Smluvních podmínek na prodloužení Doby pro dokončen Í/Doby pro uvedení do 
provozu/Doby pro splnění postupného závazného milníku a vznik nároků Zhotovitele dle Pod- 
článku 20.1 Smluvních podmínek na dodatečnou platbu, konkrétně:

(i) V důsledku výskytu pandemie koronaviru a souvisejících nařízení exekutivních 
orgánů došlo zejména, ale nikoli výlučně, ke ztížení podmínek prací 
Zhotovitele/žpoždění postupu prací Zhotovitele v Rozhodném období způsobem 
zakládajícím důvodnost časového a finančního nároku Zhotovitele (dále jen „Událost 
č. 1“); Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 oznámil Správci 
stavby dopisem ze dne 19.3.2020, zn. D1-16/409/ČEPE/19.3.2020 časový nárok na 
prodloužení Doby pro dokončení/ Doby pro uvedení do provozu/Doby pro splnění 
postupného závazného milníku a nárok na dodatečnou platbu.

Zhotovitel kvantifikoval své časové nároky formou Paušalizovaného časového nároku a 
nároky na dodatečnou platbu formou Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění 
a Finančního nároku za období prodloužení související s Událostí č. 1 dopisem ze dne 
27.8.2020, zn. Ď1-16/465/ČEPE/27.8.2020 tak, že na základě a/nebo v souvislosti s Událostí 
č. 1 požaduje (a) prodloužení Doby pro dokončení do 18.9.2022, (b) prodloužení Doby pro 
uvedení do provozu do 14.12.2021, (c) prodloužení Doby pro splnění postupného závazného 
milníku do 14.9.2020 a (d) uhradit vyčíslený nárok na dodatečnou platbu formou 
Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění ve výši 26 513 914,05 Kč.

(E) Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 neuplatnil vůči Objednateli, vyjma 
nároků na dodatečnou platbu na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 a nároků 
z Variací dle Pod-článku 13.1 Smluvních podmínek, žádné jiné majetkové nároky, 
ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru, bezohiedu na jejich právní 
kvalifikaci (tyto jiné majetkové nároky dále jen „F inančn í nároky").

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ: 1

1. Vypořádání časových nároků.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 MÁ 
výhradně tento časový nárok formou Paušalizovaného časového nároku a Zhotovitel s tím bez 
výhrad souhlasí: (i) nárok na prodloužení Doby pro dokončení dle Pod-článku 8.4 Smluvních 
podmínek o 18 dní, a (ii) nárok na prodloužení Doby pro uvedení do provozu dle Pod-článku 
8.13 Smluvních podmínek o 18 dní, (iii) nárok na prodloužení Doby pro splnění postupného 
závazného milníku dle Pod-článku 8.13 Smluvních podmínek o 18 dní (vše dále jen 
„Přiznaný časový nárok").

V tomto směru se Smluvní strany tímto dohodly, že

(i) Doba pro dokončení se prodlužuje o 18 dní (tj. do 18.9.2022)
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Preambule

(A) Smluvní strany spolu uzavřely dne 13.9.2018 smlouvu o dílo č. 02PT-005424 naplnění 
veřejné zakázky na stavební práce s názvem „D1 modernizace -  úsek 16, EXIT 119 Velký 
Beranov -  EXIT 134 Měřín" (dále jen „Smlouva"), jejímž předmětem je dílo definované 
ve Smlouvě (dále jen „D ílo" či „Stavba").

(B) i) Z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu pandemie koronaviru 
(označovaný jako SARS CoV-2 či COVID-19) na území české republiky byl vládou ČR mimo 
jiné, ode dne 12.3.2020 do 17.5.2020, tj. 67 dní, vyhlášen nouzový stav (dále jen „Nouzový 
stav'1). Usnesením vlády ČR ze dne 20,4.2020 č. 438 byl schválen Závazný pokyn k řešení 
náslédků pandemie onemocnění COVID-19, jehož cílem bylo a) zajištění poskytování plateb 
za ztížené podmínky při provádění staveb dopravní infrastruktury, b) prodloužení smluvních 
lhůt pro plnění zhotovitelů.

ii) Doba po skončení Nouzového stavu, která odpovídá 25 % celkové doby trvání Nouzového 
stavu, tj. 17 dní, se rozumí dobou pro zotavení (dále jen „Doba pro zotavení").

iií) Rozhodným obdobím se rozumí součet doby Nouzového stavu a Doby pro zotavení (dále 
jen „Rozhodné období11).

iv) Jestliže Zhotovitel v Rozhodném období prováděl práce na Díle dle Smlouvy a nastaly 
ztížené podmínky pro jejich provádění z důvodu výskytu pandemie koronaviru či z důvodu 
vydaných opatření orgány veřejné moci, má nárok na prodloužení Doby pro dokončení/Doby 
pro uvedení do provozu/Doby pro splnění postupného závazného milníku dotčeného 
Rozhodným obdobím v délce 25% doby, po kterou Zhotovitel pracoval (dále jen 
„Paušalizovaný časový nárok11).

v) Paušalizovaná kompenzace Nákladů, způsobená ztíženými podmínkami za práci 
v Rozhodném období, se vypočítává jako součin smluvní ceny provedených prací 
v Rozhodném období a příslušného koeficientu stanoveného Usnesením vlády č. 438 (dále 
jen „Paušalizovaný finanční nárok za období zpoždění"). Paušalizovaný finanční nárok za 
období zpoždění se nevztahuje na Materiály a výrobky, které byly přivezeny na Staveniště, ale 
nebyly v Rozhodném období zabudovány.

vi) Finančním nárokem za období prodloužení se rozumí Nárok na úhradu přímých Nákladů 
vzniklých v období prodloužení (např, bankovní záruka, pojištění, zařízení staveniště, 
dopravně inženýrské opatření atd.) (dále jen „Finanční nárok za období prodloužení"). Při 
kvantifikaci Finačního nároku za období prodloužení se postupuje dle Metodiky pro kvantifikaci 
finančních nároků při zpoždění a prodloužení, vydanou ze strany Státního fondu dopravní 
inrastruktury (SFDI), v platném a účinném znění.

vii) Koeficient pro výpočet Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění činí 11,1% 
smluvní hodnoty provedených prací pouze na SO řady 200 (krom objektů, které jsou v PDPS 
zařazené do řady SO 200, ale nejsou mostními objekty) a dále 10,2% smluvní hodnoty 
provedených prací na ostatních SO Stavby (dále jen „Koeficient").

(C) Smluvní strany konstatují nebo též Smluvní strana prohlašuje, že:

i) Základní datum Smlouvy bylo před 12.3,2020

ii) Doba pro dokončení přesahuje 6 měsíců

iii) Přijatá smluvní částka Díla činí více než 50 mil. Kč bez DPH

iv) Dílo je realizované podle Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských 
staveb projektovaných objednatelem -  obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro
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(ii) Doba pro uvedení do provozu se prodlužuje o 18 dn í (tj. do 14.12.2021)

(iii) Doba pro splnění postupného závazného milníku se prodlužuje o 18 dní (tj. do 14.9.2020).

2. Vypořádání Nároků na dodatečnou platbu.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí 5. 1 MÁ 
nárok na dodatečnou platbu vůči Objednateli, a to formou Paušalizovaného finančního nároku 
za období zpoždění ve výši 26 513 914.05 Kč. Tento nárok na dodatečnou platbu byl 
Zhotovitelem řádně a včas v souladu se Smlouvou uplatněn a bude dále vypořádán a 
administrován prostřednictvím změny během výstavby (ZBV). Nárok na dodatečnou platbu 
bude Objednatelem uhrazen způsobem, v rozsahu a za podmínek Smlouvy a v souladu 
s tímto Dodatkem ( dále jen „Přiznaný nárok na dodatečnou platbu").

Pokud dojde ke skutečnému prodloužení oproti sjednaným dobám, bude mít Zhotovitel 
Finanční nárok za období prodloužení, čímž se rozumí nárok na úhradu přímých Nákladů 
vzniklých v období prodloužení (např. bankovní záruka, pojištění, zařízení staveniště, 
dopravně inženýrské opatření atd.).

Částka Přiznaného nároku na dodatečnou platbu je částkou bez DPH. j

3. Vzdání se nároků Zhotovitelem.

Z důvodu opatrnosti, pro vyloučení veškerých pochybností a s cílem vyhnout se soudním a 
jiným sporům souvisejícími s Událostí č. 1, resp. takovým sporům předcházet, se Objednatel 
a Zhotovitel dohodli na níže uvedeném vzdání se nároků Zhotovitele. Smluvní strany přitom 
podepisují tento Dodatek s vědomím, předpokladem a vůlí, že dochází ke vzdání 
se příslušných nároků Zhotovitele tak, jak je uvedeno v tomto Dodatku.

3.1. Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává, vyjma Přiznaného časového 
nároku, veškerých časových nároků, které mu vznikly na základě a/nebo v souvislosti 
s Událostí č. 1, a to pouze těch, které mu vznikly do skončení Rozhodného období 
v souvislosti s výskytem pandemie koronaviru a souvisejících nařízení exekutivních 
orgánů, a Objednatel s tímto souhlasí. Pro vyloučení pochybností tímto Smluvní strany 
potvrzují, že se vzdání nároku dle předchozí věty netýká jakéhokoliv budoucího 
působení nemoci SARS CoV-2 či COVID-19 a/nebo případných opatřeni orgánů 
veřejné moci.

3.2. Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává Nároků na dodatečnou platbu v 
souvislosti s Událostí č. 1 krom Přiznaného nároku na dodatečnou platbu a krom 
potencionálního Finančního nároku za odbobí prodloužení, a to pouze těch, které mu 
vznikly do skončení Rozhodného období v souvislosti s výskytem pandemie koronaviru 
a souvisejících nařízení exekutivních orgánů, a Objednatel s tímto souhlasí. Pro 
vyloučení pochybností tímto Smluvní strany potvrzují, že se vzdání nároků dle 
předchozí věty netýká jakéhokoliv působení nemoci SARS CoV-2 či COVID-19 a/nebo 
případných opatření orgánů veřejné moci po skončení Rozhodného období.

3.3. Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává Finančních nároků a Objednatel 
s tím souhlasí.

3.4. Pro případ, že by bylo a/nebo se ukázalo některé vzdání se nároků Zhotovitele 
uvedených v bodech 3.1 až 3.3 jako nicotné, neplatné anebo jinak , vadné, zavazuje 
se Zhotovitel vzdát se takových nároků způsobem, který bude bezvadný, a to ve íhůtě 
pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objedhatěle. Zhotovitel 
prohlašuje a zavazuje se Objednateli, že nároky, kterých se v tomto Dodatku vzdal, 
nepostoupil jiné osobě přede dném podpisu tohoto Dodatku a že tak neučiní ani 
následně.
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r 4. Platnost a účinnost.

Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění 
v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv 
zabezpečí Objednatel, a to nejpozději do 14 dnů od podpisu tohoto Dodatku.

5. Stejnopisy.

Tento Dodatek je vyhotoven ve osmi (8) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva (2) a 
Zhotovitel obdrží šest (6).

6. Salvátorská klauzule.

Smluvní strany se dohodly, že pokud jakékoliv ustanovení tohoto Dodatku je nebo se stane 
nicotným, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je takové 
ustanovení plně oddělitelné od ostatních ustanovení tohoto Dodatku a taková nicotnost, 
neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a 
vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení Dodatku. Smluvní strany se zavazují 
neprodleně k výzvě jedné ze Smluvních stran nahradit takové vadné ustanovení ustanovením 
novým platným a vymahatelným, jehož obsah a účel bude v nejvyšší možné míře odpovídat 
obsahu a účelu původního vadného ustanovení.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se 
kjeho plnění, připojují níže své vlastnoruční podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle 
jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo 
lehkomyslnosti.

V Praze dne ? 0 -12- 2029

Za Objednatele Za Zhotovitelé:

Ředitelství silrfic a dáJfricT ČR STRABAG a s.

STRABAG a.s.

Metrostav Infrastructure a.s.
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Metrostav fhfrastrticture a.s.

EUROVIA CS, a.s.

Příloha:

1. Čestné prohlášení Zhotovitele o ztížených podmínkách z důvodu pandemie koronaviru či z důvodu 
vydaných opatření orgány veřejné moci

2. Čestné prohlášení o neuplatnění jiných náhrad vůči státu
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STRABAG
„Společnost D1 modernizace -  úsek 16“

STRABAG a.s.. odštěpný závod Morava, Bno. Tovární 3, P5C 620 00

Zhotovitel:

Společnost D1 modernizace -  úsek 16
zastoupená správcem

Správce stavby:

Ředitelství siln ic a dálnic ČR 
Závod Praha

odštěpný závod Morava 
Tovární 3 
620 00 Brno

STRABAG a.s. Na Pankráci 546/56 
140 00 Praha 4 - Nusle

D1-16/477/ČEPE/26.11.2020
Naše značka: Vyřizuje /telefon: V Brně dne:

26.11.2020

Smlouva: Smlouva o dílo ze dne 13. 9. 2018, č. smlouvy objednatele 02PT-G05424 
Stavba: D1 modernizace -  úsek 16. EXIT 119 Velký Beranov- EXIT 134 Měřín

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

dle Závazného pokynu k řešení následku pandemie onemocnění COVID-19, jako Přílohy usnesení 
Vlády České Republiky ze dne 20. dubna 2020 č. 438, k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění 

COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související

Společnost D1 modernizace -  úsek 16 sestávající ze společnosti STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 
982/4.158 00 Praha 5 IČO: 60838744, (správce společnosti), ze společnosti Metrostav Infrastructure, a.s., 
se sía.em Koželužská 2446/5, Libeň, 180 00 Praha 8: IČO: 24204005 a ze společnosti EUROVIA CS, a. s., 
se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 45274924 (dále jen „Zhotovitel11) Stavby 

D1 modernizace -  úsek 16 r EXIT 119 Velký Beranov -  EXIT 134 Měřín" v souladu se Smlouvou o dílo č. 
02PT-005424 uzavřenou dne 13.9.2018 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 
546/56, 145 05 Praha 4, IČO: 659 93 390 (jako Objednatelem), a Zhotovitelem a dále pak v souladu se 
zněním Závazného pokynu k řešeni následku pandemie onemocnění COVID-19, které tvoří přílohu usneseni 
vlády České republiky ze dne 20. dubna 2020 č. 438 k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID- 
19 na vybrané stavby dopravní a vodní nfrastruktury a stavby s nimi související,

Zhotovitel neuplatnil v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 vůči státu žádný nárok na náhradu 
škody či obdobnou platbu dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízeni a změně některých zákonů (krizový 
zákon).

Za Zhotovitele:

tímto čestně prohlašuje, že:

STRABAG a. s Metrostav Infrastructure a.s.
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STRABAG m eTRCosTau
E U R O V I A  .

V I N C I

„Společnost D1 modernizace -  úsek 16“
STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, Brno, Tovární 3, PSČ  62Q CO__________________________

EUROVIA CS. a.s.
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STRABAG meTRCesTau

„Společnost D1 modernizace -  úsek 16“
STRABAG a.s., oCšteprý závod Morava. Brno, Tovární 3, PSČ  620 CO1

Zhotovitel:

Společnost D1 modernizace -  úsek 16
zastoupená správcem

Správce stavby:

Ředitelství siln ic a dálnic ČR 
Závod Praha

odštěpný závod Morava 
Tovární 3 
620 00 Brno

STRABAG a.s. Na Pankráci 546/56 
140 00 Praha 4 - Nusle

D1-16/478/ČEPE/26.11.2020
Naše značka: Vvřizuie / telefon: V Brně dne:

26.11.2020

Smlouva: Smlouva o dílo ze dne 13.-9. 2018, č. smlouvy objednatele 02PT-005424 
Stavba: D1 modernizace -  úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov- EXIT 134 Měřín

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

dle Závazného pokynu k řešení následku pandemie onemocnění COVID-19, jako Přílohy usnesení 
Vlády České Republiky ze dne 20. dubna 2020 č. 438, k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění 

COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související

Společnost D1 modernizace -  úsek 16 sestávající ze společnosti STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 
982/4, 158 00 Praha 5. IČO: 60838744, (správce společnosti), ze Metrostav Infrastructure a.s., se sídlem 
Koželužská 2446/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 24204005 a ze společnosti EUROVIA CS, a. s., se sídlem 
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 45274924 (dále jen ..Zhotovitel1) Stavby " D1 
modernizace -  úsek 16 . EXIT 119 Velký Beranov -  EXIT 134 Měřín” v souladu se Smlouvou o dílo č. 02PT- 
005424 uzavřenou dne 13.9.2018 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Ha Pankráci 546/56.145 
05 Praha 4, IČO: 659 93 390 (jako Objednatelem) a Zhotovitelem a dále pak v souladu se zněním Závazného 
pokynu k řešení následku pandemie onemocnění COVID-19. které tvoří přílohu usneseni vlády České 
republiky ze dne 20 dubna 2020 č. 438 k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané 
stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související.

tímto čestně prohlašuje, že:

v období nouzového stavu a v období pro zotavení nastaly ztížené podmínky při realizaci Stavby, a to v 
příčinné souvislosti, resp. jako následek pandemie COVID-19 nebo souvisejících opatření orgánů veřejné 
moci, v důsledku, kterých za zvýšených nákladů učinil na stavbě potřebná opatření.

Za Zhotovitele:

STRABAG a. s Metrostav Infrastructure a.s.
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EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924,

se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561, 

zastoupená

(dále jen „Společnost") 

uděluje plnou moc svému zaměstnanci

(dále jen „Zmocněnec")

ktomu, aby v plném rozsahu a bez omezení Společnost zastupoval, a to při právních jednáních týkajících se 
provozu pobočky závod Morava jih, EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, které může být 
potřebné učinit v souvislosti s obchodním vedením a zajištěním běžné činnosti závodu.

Zmocněnec je zejména oprávněn jednat ve věcech, které souvisí se získáváním a realizací veřejných i 
ostatních zakázek, se zadavateli, dodavateli, zhotoviteli, objednateli, podepisovat žádosti o účast a nabídky, 
vč. předběžných, účastnit se otevírání obálek, nahlížet do souvisejících listin a převzít je, podávat vysvětlení, 
námitky, podněty, návrhy na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatelů, zastupovat Společnost ve 
správních a soudních řízeních ap., to vše i prostřednictvím elektronických nástrojů.

V oblasti zakázek zajišťovaných Společností je Zmocněnec oprávněn pouze k těm právním jednáním, jejichž 
následkem vznikne Společnosti závazek v hodnotě nepřevyšující 30 milionů Kč bez DPH v případě, že druhou 
stranou závazkového vztahu je zadavatel ve smyslu aplikovatelných právních předpisů upravujících veřejné 
zakázky a jejich zadávání; nebo závazek v hodnotě nepřevyšující 7,5 milionu Kč bez DPH, je-li druhou stranou 
závazku jiná osoba.

Tato plná moc je účinná do 15.1.2021.

V Praze dne 0 2 *12" 2019
EUROVIA CS,a.s.

EUROVIA CS, a.s. Národní 138/10 -1 1 0  00 Praha 1



Běžné číslo ověřovací knihy: OIII 626-703/2019 
Ověřuji, že :................ ....................... ..............

jehož totožnost byla prokázána platným úředním 
průkazem, tuto listinu přede mnou, notářkou,
dnešního dne, vlastnoručně podepsal/a.------------
V Praze dne: 2.12.2019
Notář provedením legalizace neodpovídá za obsah listiny.


