
EA číslo 2020_07186

Stamonta, JN, Nádražní, povrch

DODATEK Č. 1 
SMLOUVA O DÍLO

SČVK/ OPR /05/2020

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO:49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465 

zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „Objednatel")

a

STAMONTA, s.r.o.

se sídlem Pomněnková 5210/3, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČO: 48288896

Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4842

zastoupená: jednatelem společnosti

číslo účtu: 217366871/0300

(dále jen „Zhotovitel")

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2020_07186 na akci oprava povrchu dvora Jablonec, 
Nádražní 30 je prodloužení doby plnění z důvodu karantény pracovníků zhotovitele ( COVID), a
to do

3. DOBAA MÍSTO PLNĚNÍ

3.3 Mění se termín dokončení díla z
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SMLOUVA O DÍLO č. 2020_06716

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku 

č. 1 smlouvy o dílo.

17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu,

z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Příloha č. 1 - cenová nabídka - dodatek č. 1

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto 

Dodatku č. 1 v den uvedený níže.

Objednatel Zhotovitel
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