
Příloha Č.2 Smlouvy

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

,,Dodávky a montáž třífázových zásuvek, hala garáže Vršovice, I. 207"

týdny 1 2 3 4 5

dny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Převzetí staveniště, přípravné práce

Realizační práce

Dokončovací práce i

Celková doba realizace 30 dní

Ve Praze dne 23.9.2020

Digitálně podepsalSvatoplu Sv,topluk FrOhlich
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