
ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
Kód:

Stavba:
2020_045a

Podlahy garáží Seč vícepráce

JKSO: 
Místo: Seč u Blovic

CC-CZ: 
Datum:

Objednatel: IČ: 

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 
DIČ:

Projektant: IČ: 

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 133 340,20
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 133 340,20

DPH základní 21,00% ze 133 340,20 28 001,44

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 161 341,64

Objednavatel

2 7 -11- 2020

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód: 2020_045a

Stavba: Podlahy garáží Seč vícepráce

Místo: Seč u Blovic Datum:

Objednatel: 
Zhotovitel:

Projektant: 
Zpracovatel:

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů 133 340,20 161 341,64

2020 04
_ “ Podlahy garáží Seč vícepráce
33

133 340,20 161 341,64

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 133 340,20 161 341,64
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krycí list rozpočtu
Stavba: Podlahy garáží Seč vícepráce

JKSO:
Místo: Seč u Blovic

CC-CZ: 
Datum:

Objednatel: IČ: 
DIČ:

Zhotovitel:

AZS 98 s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 133 340,20
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 133 340,20

DPH základní 21,00% ze 133 340,20 28 001,44

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 161 341,64

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Podlahy garáží Seč vícepráce

Místo:

Objednatel: 
Zhotovitel:

Seč u Blovic

AZS98s.r.o.

Datum:

Projektant: 
Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Plocha 90m2

2 - Zakládání

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

20.11.2020

Cena celkem [CZK]

133 340,20

133 340,20

73 942,60

51 897,60

7 500,00

0,00

133 340,20
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ROZPOČET

Stavba: Podlahy garáží Seč vícepráce

Místo: Seč u Blovic Datum: 20.11.2020

Objednatel:
Zhotovitel: AZS 98 s.r.o.

Projektant: 
Zpracovatel:

Pč Ty
P

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

133 340,20

133 340,20
1 - Plocha 90m2 73 942,60

12 K 122202202
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 tl. 300mm m3 50,700 353,00 17 897,10

13 K 162701103.1
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 na skládku t 83,650 160,00 13 384,00

14 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy 

a kameniva na skládce t 83,650 510,00 42 661,50

2 - Zakládání____ ________ 51 897,60

16 K 564971315
Podklad z betonového/asfaltového 
recyklátu16/63 tl 150 mm

m2 169,600 220,00 37 312,00

18 K 564911411
Podklad z betonového/asfaltového recyklátu 

0/16 tl 50 mm
m2 169,600 38,00 6 444,80

17 K 919726121

ueuiexiiue piu ucnrannrseparacr a r mračí 
netkaná měmá hmotnost do 200 g/m2 - 

nakládka
m2 169,600 18,00 3 052,80

19 69311080 geotextilie netkaná PES 200 g/ml m2 203,520 25,00 5 088,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání  7 500,00
20 K 622635011 Oprava kamenného zdivá kpl 1,000 7 500,00 7 500,00
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