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STAVplan-CZ s.r.o.




Ostrovní 15/5


        301 00   Plzeň
VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE


NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

KARLOVY VARY





ORI/2020/Sav.

 Savková

14.12.2020
                                                                                                                    mob.
VĚC:  DODATEK  k OBJEDNÁVCE   č.  OBJ35-35021/2020
        “Karlovy Vary – rekonstrukce ulice Sklářská”
_________________________________________________________

Předmět plnění :
Jedná se o prodloužení termínu do 27.2.2021  zajištění inženýrské činnosti vč.   podání žádosti o územní rozhodnutí na stavbu: 
 “Karlovy Vary – rekonstrukce ulice Sklářská ”

Termín: do 27.2.2021
Důvodem prodloužení termínu je pozastavení inženýrské činnosti dne 12.10.2020.  K obnovení  došlo dne 9.12.2020. Inženýská činnost byla pozastaven na dobu 58 kalendářních dní , tudíž o tuto dobu se termín prodlužuje
S pozdravem
                                                                                                                         Ing. Daniel Riedl                   
                                                                                                          vedoucí  odboru  rozvoje a  investic          
Přílohy:  e-mail od zhotovitele ze dne  9.12.2020
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