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DODATEK Č. 2 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 

„Vybudování Kongresového centra v budově parkovacího domu“ 
 

 

 

 Číslo Objednatele SML0002/2020/2/2020 

 Číslo Zhotovitele I 1/2020/224 
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TENTO DODATEK Č. 2 (dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 16. 1. 2020, 

(dále jen „Smlouva“) je uzavřen  

 

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU: 

 

Galerie Středočeského kraje, příspěvková organizace 

Sídlo:    Barborská 51 – 53, 284 01 Kutná Hora 

Zastoupený:  Janou Šorfovou, ředitelkou příspěvkové organizace 

IČ:  000 69 922 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

 

DÁLE JEN „Objednatel“ 

NA STRANĚ JEDNÉ, 

 

 

 

a 

 

 

POZIMOS, a. s. 

se sídlem K Pasekám 3663, 760 01 Zlín 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka 2 

jednající Ing. Jiří Havlík, předseda  představenstva 

IČO: 00147389 DIČ: CZ00147389 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

DÁLE JEN „Zhotovitel“ 

NA STRANĚ DRUHÉ, 

 

 

 

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“ 

   NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.
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Článek I. 

Předmět Dodatku 

 

1. V rámci provádění prací na díle „Vybudování Kongresového centra v budově parkovacího domu“ 

byly zjištěny skutečnosti, které byly zohledněny formou změnových listů a schváleny dodatkem 

č. 1. Na základě schválených změn v dodatku č. 1 bylo nutné aktualizovat Projektovou 

dokumentaci – Změna stavby před dokončením, která si vyžádala nezbytný čas na zpracování. 

Absence aktualizované Projektové dokumentace – Změna stavby před dokončením, týkající se 

schválených změn, vyvolala překážku na straně objednatele dokončit dílo v řádném termínu. 

Zhotovitel požaduje prodloužení termínu i s ohledem na šíření nákazy COVID -19 u smluvních 

partnerů zajištujícími dodávky materiálu na stavbu.   

 

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy: 

 

a) Vzhledem k aktualizované Projektové dokumentaci – Změna stavby před dokončením, 

vyplývající ze schválených Změnových listů č. 1, 2, 3, 5, 6 a 7 v návaznosti na nezbytnost 

aktualizace Požárně bezpečnostního řešení, se původní znění čl. I., odst. 1.1. ruší a nahrazuje 

se tímto novým zněním: 

 

Zhotovitel se zavazuje k provedení díla – stavby „Vybudování Kongresového centra v budově 

parkovacího domu“ podle Projektové dokumentace – Změna stavby před dokončením a  

prováděcí projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracovala společnost Atelier 

M1 architektu s. r. o., Markétská 1/28, 169 00 Praha 6 v rozsahu specifikovaném v oceněném 

výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy a byl součástí 

nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího na výběr zhotovitele předmětu díla., ve znění 

Změnových listů číslo 1, 2, 3, 5, 6 a 7. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné 

výrobní a dílenské dokumentace. 

 

Doplněná projektová dokumentace obsahuje: 

Projektová dokumentace - Změna stavby před dokončením – stavební část včetně výkresů ze 

dne 14.10.2020 

Architektonicko-stavební řešení, revize 2, ze dne 23.9.2020. 

Požárně bezpečnostní řešení - Změna stavby před dokončením, 09/2020 

Vzduchotechnika a vytápění - Změna stavby před dokončením - aktualizace ke dni 30.9.2020 

Silnoproudá elektrotechnika - Změna stavby před dokončením, ze dne 7.10.2020 

Elektronické komunikace - Změna stavby před dokončením, ze dne 7.10.2020 

 

 

 

Místem plnění předmětu plnění díla je Barborská 51-23, 284 01 Kutná Hora 

 

 

b) Vzhledem k době zpracování aktuální Projektové dokumentace – Změna stavby před 

dokončením a šíření nákazy COVID-19 u smluvních partnerů dodavatele, se původní znění 

čl. II., bod 2.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním: 

 

„Zhotovitel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. Odst. 1.1. a 1.4. 

smlouvy v termínu do 52 týdnů od protokolárního předání staveniště a v souladu s Přílohou č. 
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1 – Finanční a časový harmonogram stavby (dále také „FHS“). Doba plnění předmětu 

smlouvy se přiměřeně prodlužuje o dobu, po kterou z důvodů na straně objednatele nemohl 

zhotovitel začít s plněním dle této smlouvy, a to zejména z důvodu pozdějšího podpisu smlouvy 

oproti předpokládané době počátku plnění uvedené v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 

I odst. 1.9. této smlouvy.“ 

 

 

  

 

Článek II. 

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna. 

 

2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden 

originál. 

 

4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru 

smluv, které provede Objednatel.  
 

5. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Usnesením č………….. 2020/RK ze dne ……………... 

 

 

Příloha: Formulář pro ohlášení změn ze dne 5.11.2020 

 

 

 

 

 

V ………………….. dne………………………. 

 

Zhotovitel 

POZIMOS, a. s. 

 

 

 

 

 

Ing. Jiří Havlík 

předseda představenstva 

 

 

 

V ……………..………….. dne……………… 

 

Objednatel  

Galerie Středočeského kraje, příspěvková 

organizace 

 

 

 

 

                             Jana Šorfová  

ředitelka p.o. 

 

  


