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Dodatek č. 3 k SOD 423/2018

Dodatek č. 3
S M L O U V Y  O  D Í L O 


Číslo smlouvy zhotovitele:		17/409
Číslo smlouvy objednatele: 	423/2018

Název díla: 
[bookmark: _Hlk58317832]Chomutovka - oprava LB zdi - projektová dokumentace

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo: 	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán: 		
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	vedoucí odboru obchodní přípravy investic
[bookmark: _Hlk58317820]
zástupce objednatele	
pro projektovou přípravu:	


zástupce objednatele
pro realizaci:	



bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

a

[bookmark: _Hlk58317846]Zhotovitel: 	AZ Consult, spol. s r.o.	
sídlo:	Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem
IČO:	44567430
DIČ:	CZ44567430
statutární orgán:	
zástupce ve věcech technických:	

bankovní spojení:	
číslo účtu:	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: přerušení projekčních prací ze strany objednatele z důvodu nesouhlasného vyjádření Národního památkového ústavu s navrženým řešením PD. Po projednání dalšího postupu vyzval objednatel zhotovitele k opětovnému zahájení prací dne 20. října 2020. 

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění, Čl. V. Platební podmínky a v části identifikační údaje objednatele se doplňuje zástupce pro projektovou přípravu.


Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:

Zahájení díla: Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
							 
Dílčí termín (předání a převzetí PD včetně soupisu prací):    	
4 měsíce od opětovné výzvy objednatele

Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele):	 
do 14 dnů od obdržení rozhodnutí GŘ o schválení PD v IK PŘ nejpozději však do 18.12.2020

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor Plánování projektů a zakázek.

Nové znění:

Zahájení díla: Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
			
1. dílčí termín plnění (předání a převzetí PD v rozsahu potřebném pro projednání s dotčenými orgány státní správy obsahující kompletní výkresovou a textovou část):    
nejpozději do 15.12.2020 
   					     z celkové hodnoty díla bude vyfakturována dílčí faktura 

2. dílčí termín plnění (předání a převzetí PD včetně soupisu prací):    
4 měsíce od opětovné výzvy objednatele
	
Ukončení díla (po schválení v dokumentační komisi objednatele):	 
do 14 dnů od obdržení rozhodnutí GŘ o schválení v DK PŘ

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor inženýringu.




Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní znění:

2. Fakturace bude provedena následovně:

a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD stupně DSP/DPS bez dokladové části ve výši 60% ceny, tj. 202 800,00 Kč bez DPH.

b) V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí dokladové části ve výši 20% ceny, tj. 					     67 600,00 Kč bez DPH. 

c) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20% ceny, tj. 					     67 600,00 Kč bez DPH. 

Schválení PD v IK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.


Nové znění:

2. Fakturace bude provedena následovně:

a) V případě 1. dílčího plnění dnem předání PD v elektronické podobě (bez dokladové části) ve výši 2/3 z ceny,	 tj. 225 000,00 Kč bez DPH

b) V případě 2. dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD
(2x tištěné + 1x elektronicky) po projednání na ZVV ve výši 1/6 z ceny,
	  tj. 56 500,00 Kč bez DPH

c) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývající 1/6 z ceny,	tj. 56 500,00 Kč bez DPH 

Schválení PD v DK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

[bookmark: _Hlk47970335]Každá faktura bude povinně obsahovat příslušné číslo akce:  202 231 a 202 238


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.



1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  


V Chomutově dne				V Ústí nad Labem dne 






……………………………………			…………………………………….

[bookmark: _GoBack]investiční ředitel					jednatelka společnosti
Povodí Ohře, státní podnik	 		AZ Consult, spol. s r.o.

za objednatele					za zhotovitele
Stránka 1 z 3

3

