
Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo 
na provedení díla „Obnova vodovodu v areálu nemocnice Bruntál“ ze dne 18. 05. 2020
uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 až § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), 
mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:  

Město Bruntál
se sídlem: 


Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
IČ / DIČ:



00295892 / CZ00295892
jednající / zastoupený




- ve věcech smluvních: 

Ing. Hana Šutovská, 1. místostarostka města
- ve věcech technických:
xxxxx xxxxxxxxxx, investiční referent
bankovní spojení:

Komerční banka a.s., Bruntál, xxxxxx/0100
telefon / fax:


+420 554 706 111
e-mail:



posta@mubruntal.cz
(dále jen jako „objednatel“)

na straně jedné

a 

2. Zhotovitel:  

VLIVA Krnov s.r.o.
se sídlem: 


Chářovská 1124/119, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov



IČ / DIČ:


47679743 / CZ47679743


jednající / zastoupený:


· ve věcech smluvních:

Vladimír Valášek, jednatel
· ve věcech technických:
xxxxxxxx xxxxxxxx, technik




xxxx xxxxxx, hlavní stavbyvedoucí
registrace:


Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 4319


bankovní spojení:

Komerční banka a.s., Krnov, xxxxxxxxxxxx/0100
telefon / fax:


+420 xxx xxx xxx
e-mail:



xxxxx@xxxxx.cz

(dále jen jako „zhotovitel“) 
na straně druhé

I.

Předmět dodatku
Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je úprava ceny díla a termínu dokončení stavby s názvem „Obnova vodovodu v areálu nemocnice Bruntál“:

1. Text čl. IV. „Cena díla“ Smlouvy o dílo ze dne 18. 05. 2020 se mění v odst. 1. takto:
Původní znění odst. 1.:
Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 356.595,66 Kč (slovy třistapadesátšest tisíc pětsetdevadesátpět korun českých 66/100) bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.
Nové znění odst. 1.:
Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 375.419,77 Kč (slovy třistasedmdesátpět tisíc čtyřistadevatenáct korun českých 77/100) bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.

2. Text čl. V. „Termín realizace“ se mění v odst. 2. takto:
Původní znění odst. 2.:

Práce na stavbě budou ukončeny a předány objednateli v rozsahu předmětu smlouvy do 12 týdnů zahájení díla (předání staveniště).
Nové znění odst. 2.:

Práce na stavbě budou ukončeny a předány objednateli v rozsahu předmětu smlouvy do 18. 12. 2020.
Vliv změn na konečný termín: 

Z důvodu související epidemie viru COVID-19 a s ohledem na zdraví zaměstnanců společnosti, zákazníků a obchodních partnerů, které je nejvyšší prioritou, a to v souladu s pravidly a nařízeními úřadů a vlády.
II.

Ostatní podmínky
1. Účelem tohoto dodatku je změna ceny díla v souladu se změnou rozsahu prací dle Změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.
2. Ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna.

3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu Dodatku č. 1, že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle.
5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
6. Součástí dodatku č. 1 ke Smlouvě jsou / se stanou tyto přílohy: 

- Příloha č. 1 Změnový list č. 1

V Bruntále dne 10. 12. 2020



V Krnově dne 30. 11. 2020












Objednatel:





Zhotovitel:









___________________________


___________________________

Ing. Hana Šutovská 




Vladimír Valášek
7. místostarostka města 




jednatel společnosti
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