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DODATEK č. 1 
SMLOUVY O DÍLO 

ID č. 96345 

uzavřené dne 29. 2. 2016 (ID č. 89326) § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), na akci 

"OA, SZŠ a SOŠS Jihlava - Oprava mostku, K. Světlé" 

1. Smluvní strany 

Objednatel: 
se sídlem: 
zastoupený: 

zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
tel.: 
IČO: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Zhotovitel: 
se sídlem: 
zastoupený: 
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
tel./fax: 
email: 
IČO: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zápis v obchodním rejstříku 
Králové 

náměstek 
silničního 

Kraj Vysočina 
Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen:lng. Libor Joukl, 
hejtmana pro oblast majetku, dopravy a 
hospodářství 
MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl 
Ing. Eva Pausarová 
564602275 
70890749 
Sberbank CZ, a.s. 
4050005000/6800 

MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o. 
č.p. 104, 533 32 Čepí 

Ladislavem Šebkem, jednatelem 
Ladislav Šebek, Robert Křenek 
Ing. Tomáš Červenci, Ladislav Šebek 
606 682 701 / 466 971 250 
lsebek@mps-pce.cz 

29148871 
CZ29148871 
Komerční banka, a.s. 
107-4527400287/0100 
spisová značka C 31974 vedená u Krajského soudu v Hradci 

II. Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly v souvislosti s technickým stavem sloupů po jejich rozkrytí na 
sanaci sloupů a na dalších nezbytných více a méně pracích nutných k řádnému dokončení 
díla na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění následující ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 
29. 2. 2016 na akci „OA, SZŠ a SOŠS Jihlava - Oprava mostku, K. Světlé" takto: 

ČI. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto: 

Cena předmětu díla je sjednaná jako cena maximální, s možností změny pouze u případů 
stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve 
smyslu této smlouvy. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena 
včetně DPH. 
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Cena díla před uzavřením dodatku č. 1: 
Cena bez DPH 
DPH 21 %: 
Cena celkem s DPH činí: 

1 296 522,00 Kč 
272 269,62 Kč 

1 568 791,62 Kč 

Cena víceprací - méněprácí dle dodatku č. 1: 
Cena víceprácí bez DPH 
Cena méněprácí bez DPH 
Cena více-méněprácí bez DPH 

64 565,24 Kč 
35 563,68 Kč 
29 001,56 Kč 

Cena díla po uzavření dodatku č. 1: 
Cena celkem bez DPH: 
DPH 21%: 
Cena celkem s DPH činí: 

1 325 523,56 Kč 
278 359,95 Kč 

1 603 883,51 Kč 

slovy: jedenmilionšestsettřitisícosmsetosmdesáttři a 51/100 korun českých vč. DPH. 

III. Závěrečná ustanovení 
Ostatní ujednání shora citované Smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, se nemění. Obě 
strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a 
souhlasí s ním. 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému 
veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto 
dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní 
strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a 
splnění této povinnosti doloží doručenkou. 
Dodatek č. 1 je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu každého, z nichž po 
oboustranném podpisu obdrží 2 vyhotovení objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel. 

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) 

V Čepí dne 12. 8. 2016 V Jihlavě, dne 

u os, m 
Za zhotovitele za objednatele: 

MPS Mostní a pozemní 
stavby engineering s.r.o. 

r-.í aiav'r/v s.^o. 
8871 Q> 

Ing. Ubór Joukl 
náměsíek hejtmana pro oblast 

Ladislav Seto 
majetku 

dopravy a silničního hospodářství 
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Změnový rozpočet k dodatku č.1 
Stavba: 

OA, SZŠ a SOŠS Jihlava - oprava mostku, K. Světlé 

Objekt: 
S0-01 - Oprava mostku 

Soupis: 

01 01 - Architektonicko - stavební řešení 

Místo: město Jihlava Datum: 09.08.2016 

Zadavatel: Kraj Vysočina 
„ 

Typ Popis MJ 
Množství' 

Typ Kód Popis MJ 
PDPS RDS [CZK] [CZK! ÍCZK1 [CZK] 

Náklady soupisu celkem 825 748,05 854 749,61 29 001,56 
0 HSV Práce a dodávky HSV 626 614,21 592 823,58 -33 790,63 

D 1 Zemni práce 16 246,25 17419,30 1 173,05 

K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 12,375 13,705 150,00 1 856,25 2 055,75 199,50 
i K 131301101 Hloubení iam nKaoaierrvch v hornině tr. 4 obiemu do 100 m3 m3 12.375 13,705 250.00 3 093,75 3 426.25 332,50 
5 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 13,159 14,489 180,00 2 368,62 2 608,02 239,40 

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 13,159 14,489 50,00 657,95 724,45 66,50 

K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce l.skládkovné) 27,634 30,427 120,00 3 316,08 3 651,23 335,15 

D 5 Komunikace pozemní 16 726,00 17 326,00 600,00 

71 K 564601112 Podklad 2e štěrkodrtě ŠD tl 40 mm m2 22,000 47,000 24,00 528,00 1 128,00 600,00 
w Součet 7,400 7,400 
D 6 Úpravv povrchů, podlahy a osazování výplní 123 698,28 88 134,60 •35 563,68 

37 M 590514800 íísta rohová Aí 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m m 105,840 0,000 14,00 1 481,76 0,0? •1 431,76 

w 100.8*1.05 'Přepočtené koeficientem množství' 105,840 105,840 

38 K 623131121 Penetrace akrylát-alikon vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně m2 37,248 0,000 35,00 1 303,68 0,00 -1 303,68 

39 623142001 Potažení vnějších píiířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 37,248 0,000 120,00 4 469,76 0,00 -4 469,76 

40 K 623325203 Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 1 sloupů v rozsahu do 50% m2 37,248 0,000 210,00 7 822,08 0,00 -7 822,08 
41 K 623511111 Tenkovrstvá akrvlátová mozaiková střednězrnná omítka včetně Denetrace vnšiších Dilířů nebo slouoů m2 37.248 0,000 550,00 20 486,40 0.00 -20 486,40 

D PSV Práce a dodávky PSV 199 133,84 201 113,84 1 980,00 

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 40 846,50 42 826,50 1 980,00 
98 M 693111490 textiiie 500 <?/m2 m2 182,700 210,200 72,00 13 154,40 75 124,40 1 980,00 

N NP Nové položky 0,00 60 812,19 60 812,19 

N NP Nové položky 0,00 60 812,19 60 812,19 
37.N1 M 590514800.N1 lišto rohová AI 10/10 cm be2 rtanfny bal. 2,5 m m 0,000 105,840 12,50 0,00 1 323,00 1 323,00 

H2 623131111 Spojovací můstek vnějších pilířů nebo sloupů nanášený ručně m2 0,000 37,248 52,10 0,00 1 940,62 1 940,62 

H3 K 985311120 Reprofílace stěn cementovými sanačními maltami tl 100 mm m2 0,000 2,000 5 790,00 0,00 11 580,00 11 580,00 

N4 985311112 Reprofílace stěn cementovými sanačními maltami tl 20 mm m2 0,000 12,400 938,00 0,00 11 631,20 11 631,20 

N5 K 985311111 
Reprofílace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm 

0,000 37,248 570,00 0,00 21 231,36 21 231,36 
jemná reprofílace do tl. 5 mm 

0,000 37,248 0,00 21 231,36 21 231,36 

N6 723.0-N6 Hydrofobní nátěr m2 0,000 37,248 120,00 0,00 4 469,76 4 469,76 

N7 K 900-N7 M*D krycí profil dílatace u závěrné zídky m2 0,000 1,020 3 200,00 0,00 3 264,00 3 264,00 

N8 K 279-N8 M+D závěrné zídky ze ztraceného bednění tl. 15 cm vč.nmsy m3 0,000 0,S27 6 500,00 0,00 5 372,25 5 372,25 

vícepráce 64 565.24 
méněoráce -35 563,68 

Strana 1 z 1 


