DODATEK č.1  č.j. NPÚ-450/97911/2020
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333 DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
jednající Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž,
zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxxx SZ Milotice, tel.: +420 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zástupce pro věci technické:  xxxxxxxxxxxxxx, tel.: +420 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu 500005-60039011/0710
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa Kroměříž
Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
(dále jen „Objednatel“)

a

TESLICE CZ s. r. o. 
IČO: 27775003 DIČ: CZ27775003
se sídlem Jiráskova 701, 755 01 Vsetín
zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jednatelem společnosti, tel. +420 xxxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě pod spis.zn. odd. C, vl. 29370
(dále jen „Zhotovitel“)

jako Smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
DODATEK Č. 1 
ke smlouvě o dílo č. j. NPÚ-450/77219/2020

Článek I. 
Předmět dodatku
1. Po postavení lešení a zahájení stavebních prací na díle „SZ Milotice – Oprava šindelové střechy na severozápadní věži“ byly zhotovitelem zjištěny nepředvídatelné práce. Po odstranění poškozených vrstev šindelové střechy byly zjištěny rozsáhlé poškození na dříve nepřístupné dřevěné konstrukci věže. Pro dokončení díla je nezbytné provést větší rozsah výměny tesařských konstrukcí věže. 
2. Zhotovitel předložil dne 8. 12. 2020 objednateli cenovou nabídku na změnu díla, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1. 
Cena dodatečných prací je vyčíslena na částku 104 900,- Kč bez DPH, tj. 126 929,- Kč s DPH ke dni podpisu tohoto dodatku. 
3. Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po zahrnutí dodatečných prací dle tohoto dodatku zvýšena na částku 663 234,-Kč včetně DPH, ke dni podpisu tohoto dodatku.
4. Rozsah provedených prací bude rozšířen, a proto se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení a protokolární předání díla bez vad a nedodělků, do 29. 1. 2021. 
5. Smluvní strany se dohodly, že bude provedena dílčí fakturace. Zhotovitel bude vystavovat faktury a objednatel bude hradit faktury za provedené práce a dodávky. Podkladem k vystavení faktury - daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací vystavený zhotovitelem a potvrzený za objednatele zástupcem pro věci technické. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla.

Článek II. 
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní smluvní ujednání, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento dodatek byl sepsán ve třech (3) vyhotoveních. Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení, zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může podléhat uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. O tom, zda tento dodatek bude v registru uveřejněn, rozhoduje objednatel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle předchozího odstavce, nabude účinnosti dnem uveřejnění.
5. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle tohoto dodatku není v hrubém nepoměru. Dodatek je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.
7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany objednatele uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.




Příloha č.1 – Položkový rozpočet víceprací





	                V Kroměříži dne 14. 12. 2020








…………………………………………..
Ing. Petr Šubík, ředitel
	Ve Vsetíně dne 11. 12. 2020








…………………………………………..
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