Dodatek č. 1 k SOD 382/2020

Dodatek č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:	VP 06/2020	
č. smlouvy objednatele:	382/2020

Název díla: 
“PVN I - kalníkové, vzdušníkové a revizní šachty”- 
 projektová dokumentace DPS
a
“PVN II - kalníkové, vzdušníkové a revizní šachty”
projektová dokumentace DPS

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	vedoucí odboru obchodní přípravy investic

technický dozor investora:	


bankovní spojení:	
číslo účtu:	 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

	
Zhotovitel:	„VP PROJEKTING“ s.r.o.	
sídlo:	Přemyslova 84/3, 128 00 Praha 2
provozovna:	
korespondenční adresa	
IČO:	63676907	
DIČ:	CZ63676907	
zastoupený: 		
zástupce ve věcech smluvních:		
		
	

bankovní spojení: 		
číslo účtu: 		

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č. 37180

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: náročný terénní průzkum jednotlivých šachet a přerušení prací v projekční kanceláři vlivem pandemie koronaviru. 

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění a Čl. V. Platební podmínky

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:

b)	dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    
nejpozději do 220 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po nabytí účinnosti smlouvy).

Nové znění:

b)	dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    nejpozději do 28.02.2021.


Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní znění:

2. Fakturace bude provedena následovně:

1. V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % ceny, tj. 547 200,00 Kč bez DPH.

1. V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % ceny, tj. 136 800,00 Kč bez DPH. 
Schválení PD v DK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních 
dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Nové znění:

2. Fakturace bude provedena následovně:

a) V případě prvního dílčího plnění po provedení terénního průzkumu šachet a konání prvního výrobního výboru ve výši 40 % ceny, tj. 273 600,00 Kč bez DPH.

b) V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 40 % ceny, tj. 273 600,00 Kč bez DPH.

c) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % ceny, tj. 136 800,00 Kč bez DPH. 
Schválení PD v DK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních 
dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.
[bookmark: _Hlk47970335]
Každá faktura bude povinně obsahovat příslušné číslo akce, tj. 214 679 a 214 678.


Ostatní ujednání Čl. III a Čl. V. smlouvy o dílo se nemění.   


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  



V Chomutově dne					V Karlových Varech dne





……………………………………			…………………………………….
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