Dodatek č.2 ke SmlouvĚ o dílo
I.
Smluvní strany

1. Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace
Se sídlem: 
El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek - Místek

Zastoupen:                    Ing. Tomášem Stejskalem, ředitelem
 

IČ:
00534188 

DIČ:
CZ00534188

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl Pr, vložka 938

Bankovní spojení: 
MONETA Money Bank a.s.

Číslo účtu: 
174-63407764/0600

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Bc. Běhunčíková Martina,  tel. 558 415 171, 604 227 083

Ing. Jelínek Jan, tel. 558 415 157, 604 227 087 

Ing. Kaňok Martin, tel. 558 415 175, 739 542 998 

(dále jen „objednatel“)
2. HYDROSPOR spol. s r.o.
se sídlem:                
Úprkova 3/966, 702 00  Ostrava – Přívoz
zastoupena:            
Jiřím Horákem, jednatelem
IČ:                         
47666374
DIČ :                         
CZ47666374
bankovní spojení:           KB Ostrava, a.s.
číslo účtu:             
196361260227/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 10081

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
    Martin Horák, tel. 603 752 614, e-mail: m.korak@hydrospor.cz
(dále jen „zhotovitel“)
                                                            II.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je dohoda smluvních stran o celkové navýšení ceny za dílo uvedené v čl.V. Smlouvy o dílo ze dne 12.10.2020. Původní částka bude navýšena o částku ve výši 25 892,93 Kč bez DPH, 21% DPH tj. 5 437,52 Kč, tj. celkem o 31 330,45 Kč. Cena za provedené dílo činí 581 740,43 Kč bez DPH, 21% DPH  tj. 122 165,49 Kč,       tj. celkem 703 905,92 Kč vč. DPH. Jedná se o provedené více a méně práce,  které nešlo předpokládat při podpisu Smlouvy o dílo. Podrobná specifikace víceprací a méněprací je uvedena v Příloze č. 1 tohoto dodatku. (Změnové listy č.2 )
2. Smluvní strany uzavřely dne 29.10.2020  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo bylo dohodnuto, že dílo zhotovitel předá nejpozději 20.11.2020. Z důvodu demontáže provizorního suchovodu a následnému zprovoznění vodovodní přípojky včetně protokolu o bakteriologickém rozboru vody, demontážím stávajících armatur a vystrojení šachty byl termín  realizace  prodloužen do 4.12.2020. 
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny.

III.

Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1 :  Změnový listy č.2 – „Rekonstrukce přípojky vody“ 

	Ve Frýdku-Místku dne 
…………………………………….

za objednatele
	
	V ……………… dne 

……………………………..

za zhotovitele
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