
Z m ě n o v ý  l i s t

Název a evidenční čislo Stavby:
1/42 Brno VMO Žabovřeská 1 - Etapa 1 / ISPROFOND 562 151 0009
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Chodníky - lávka Bráfova

Číslo SO/PS /

/  číslo Změny SO/PS:

C 1 1 6 / 1

Číslo ZBV:

4 9 . 5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlo
Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA , oblast JIH, Tovární 3, 612

uva):

)0 Brno
Paré č. Příjemce

Správce stavby (v elektronické verzi
1 Intranet ŘSD ČR)

2 Zhotovitel

3 Projektant

4 Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel 

Popis Změny:

| Vrámci zpracování realizační dokumentace došlo na základě požadavku správce upraveni technické řešeni schodišť. Konstrukce 
schodiště je nyní sŽB základy a plnými prefabrikovanými stupni. Schodnice lemují pouze ramena, nikoliv podesty. Zábradlí je 
usazeno v rozsahu bočních schodnic. Vyztužení schodišť bude nově řešeno kari sítěmi a dle potřeby dalšími položkami výztuže. V 
rámci konstrukce vozovky (chodníků) bude použito více druhů dlažby -  standardní šedá s fazetami, standardní šedá bez fazet, 
standardní šedá s tzv. tryskaným povrchem a fazetami, antracitová s tzv. tryskaným povrchem a fazetami, dlažby pro bezbariérové 
užívání. Podrobné rozsahy a rozmístění dlažby bylo konzultováno s architektem stavby, budoucím správcem i Poradním sborem 
pro bezbariérové Brno

Týká se pol. č. 14,15,16,18,19, 20,21,22, 23,24,25,101 a 102

Tuto Změnu nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na příslušném stavebním objektu přímo 
dotčeném touto Změnou, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo 
způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla, což by mohlo vyvolat v souladu se Smlouvou o dílo s tím spojené nároky 
Zhotovitele. Zároveň by mohlo dojít k prodloužení Doby pro uvedení stavby do provozu (a Doby pro dokončení), což by přineslo 
nemalé společenskoekonomické ztráty.

Změna byla zařazena v souladu s § 19 odst. (1) Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných celkem

-708  528 ,04 343 436 ,27 -365 091 ,77

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno datum 0 2 -12- 2020 podpi='
Supervize jméno datum podpií

Správce stavby jméno datum 0 9 -12 - 2020 podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součásti výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou 
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti 
Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 
Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele
dle § 24 Směrnice GŘ č. 18/2017 ver. 1.2) Jmen0 datum 0 2 -12- 2020 podpis

Zhotovitel jméno datum O 2 -12- 2020 podpis

Čislo paré:



Příloha č.9 Strana: 1f  Aspe Firma: Společnost Žabovřeská Brno

3.6.18.9 Datum: 19.10.2020 Čas: 14:35:53

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:49.5

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234-01 -1/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I 
Číslo a název SO/PS: C 116 - Chodníky - lávka Bráfova

Změna soupisu prací (SO/PS) 

SO 0 1 6
Číslo a název rozpočtu: C 116 - Chodníky - lávka Bráfova Skupina Změn: 5
oř; č. 
pol. K ó d  p o lo žk y N á ze v  p o lo žk y

i 2 3
14 434324-01. SCHODIŠŤ STUPNĚ ZE ŽELEZOBETONU DO 

C25/30 (B30)

15 434365. VÝZTUŽ SCHODIŠŤ STUPŇŮ Z BETONÁŘSKÉ 
OCELI 10505

16 45152. PODKLADNÍ A  VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 
KAMENIVA DRCENÉHO

18, 582612. KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM 
ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM

19 582612-01. KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁM KEM  
ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM

20 582614-01. KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁM KEM  
BAREV TL 60M M  DO LOŽE Z KAM

21 58261 B A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁM KEM  
BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM

22 58261 B.B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM 
BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM

23 78174-01. A OBKLADY STĚN Z HUTNÝCH DLAŽDIC (I 
POLOHUT)

24 78174-01.B OBKLADY STĚN Z HUTNÝCH DLAŽDIC (I 
POLOHUT)

25 9111A 1. ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR 
MADLY - DODÁVKA A  MONTÁŽ

m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství
rozdílu

Cena za 
m.j. v 

Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v 

Kč

Změny 
záporné v 

Kč

Změny 
kladné v 

Kč

Cena celkem 
ve Změně v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

Kč

Rozdíl cer 
celkem v

%

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nové položky
102 434125. SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ

ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)

101 451312. PODKLADNÍ A  VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z
PROSTÉHO BETONU C12/15

Celkem 3 117 372,61 -708 528,04 343 436,27 2 752 280,84 -365 091,77 - 11,71


