
D400/36000/00218/20/01

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění na základě výběru prove­
deném v zadávacím řízení, zveřejněném prostřednictvím elektronického nástroje ppeSystem na profilu zadavatele 

pod vygenerovaným profilovým číslem ZŘ: P20V00004154 na kompletní realizaci stavby

Číslo u objednatele: D400/36000/00218/20 Číslo u zhotovitele: 20/219

I. Smluvní strany

Objednatel: DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod GEAM 
č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka

IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: ..........................​...............​...........​......
č. ú. .........​.............................

Zastoupený: ........ ​...................​.................. ​......... vedoucím odštěpného závodu

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

.......​...........​........ vedoucí OSE
e-mail: .............................. tel.: .......​.......​....... mob.: .......​.......​......

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod GEAM 
č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka

Zhotovitel: E.mont, s.r.o.
Vratislavovo nám. 115, Nové Město na Moravě, PSČ 592 31 

IČO: 43378129 DIČ: CZ43378129, plátce DPH

zapsaný v OR: Krajský soud Brno, oddíl C, složka 3446

Zastoupený: .......​..............​.....................jednatelem společnosti

Pověřený jednáním ve věcech technických:
...............​.............​...............​...............​.......​.............​..........​.......​..........ý 

Bankovní spojení: ................​...........​.....
Číslo účtu: .......​.......​..​...............

Smluvní strany se dohodly a uzavřely tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo spočívající ve změně v bodu III.
Čas plnění a to v termínu dokončení opravy vedení VN868 pro ČDV Drahonín - p.b.č.103 - p.b.č.107 - 
nové.

Změna smlouvy o dílo je následující:

III. Čas plnění

Termín zahájení opravy: od 20. 11. 2020
Termín dokončení opravy: do 31. 03. 2021

Podmínkou dokončení v tomto termínu je úspěšné předání staveniště dle čl. VIII původní smlouvy.



Závěrečná ustanovení

Dodatek nabývá platnosti v den podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv 
dle zákona o registru smluv, vyhotovuje se ve třech stejnopisech, z nich zhotovitel obdrží dvě a objednatel jedno 
vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že jsou s obsahem dodatku seznámeny, a že ho uzavírají na základě svobodné a vážné 
vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují svoje podpisy.

V Novém Městě na Moravě dne V Dolní Rožínce dne

Za zhotovitele: Za objednatele:

.......​.........​................. 
jednatel E.mont, s.r.o.

.........​.................​.............​......... 
vedoucí o. z. GEAM
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