
DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 290lOIRMl2020 ze dne 22.05.2020,

na vypracování projektové dokumentace odbahnění :: rekonstrukce malé vodní nádrže Kaňka,

Příbram

(smlouva o dílo na základě usn. RM ze dne 08.07.2019 usn. č. 687/2019, schválena starostou po
projednání v PS dne 09.03.2020, úkol č. 1,

dodatek č. 1 schválen starostou po projednání v PS dne 09.11.2020, úkol č. 3)

podle 5 2586 a násl. zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „02")

__—

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za
jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: město Příbram
sídlo: Tyršova 108, 261 19 Příbram |
zastoupené: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
IČO: 00243132
DIČ : CZ00243132
bankovní spojení: Česká spořitelna a. 5., pobočka Příbram
číslo účtu:

(dálejen „objednatel")

a

1.2. Zhotovitel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. 5.
sídlo: Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5

zastoupený ve věcech smluvních: lng. Janem Cihlářem, ředitelem divize 02
IČO: 47116901
DIČ : CZ47116901
bankovní spojení: Komerční banka, a. 5., pobočka Praha 5
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1930

(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 11. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské
smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy
není třeba podpisu jiné osoby.

PREAMBULE
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 22.05.2020 smlouvu o dílo na vypracování projektové
dokumentace odbahnění a rekonstrukce malé vodní nádrže Kaňka, Příbram. Na základě provedeného
zaměření dna včetně mocnosti sedimentů a následného zpracování projektové dokumentace bylo
nutné částečné změnit rozsah a způsob zpracování díla. V důsledku toho se posunuje termín
dokončení projektových prací a inženýrské činnosti.
Na základě uvedených změn je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.
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||. ZMĚNY

Článek |v. Doba plnění

Zhotovitel provede dílo podle čl. |||. této smlouvy v následujících termínech:

B. Projektové práce, DSP do 22.11.2020

C. Inženýrská činnost Do 22.02.2021

|||. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze

smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoli
skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že

v plném rozsahu nesou veškeré důsledky, plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

\

Za stranu objednatele: Za stranu zhotovitele:

v Příbrami dne: V Praze dne:

09 -1Z-2„„';i8 —Z 12. zm

ěsto Příbram Vodohospodářs ozval a výstavba, a. s.
r. Jan Konvalinka, starosta Ing. J- -

'
ř, ředitel divize 02

)
,
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