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[bookmark: bookmark3]DODATEK č. 4
SMLOUVY O DÍLO
uzavřené dne 11.7.2018 podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění a ve znění jejích pozdějších dodatků (dále jen Smlouva) mezi smluvními stranami níže uvedenými:

Číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004547
Název zakázky:
OBNOVA VYBRANÝCH OBJEKTŮ V AREÁLU NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY HRAD
STRAKONICE
ČÁST A: STAVEBNÍ PRÁCE NA OBNOVĚ HRADU

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY
1.1	Objednatel
Muzeum středního Pootaví Strakonice
zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS v Č. Budějovicích oddíl Pr, vložka 435
Sídlo:					Zámek 1, 386 01 Strakonice
IČ:					00072150
DIČ: 					CZ00072150
Bankovní spojení: 			Komerční banka Strakonice
Číslo účtu:					930291 / 0100
Zastoupený:					PhDr. Ivanou Říhovou, ředitelkou
Kontaktní osoba:			……………………………
Tel./email:					……………………./email: ivana.rihova@muzeum-st.cz
dále jen objednatel

a

1.2	Zhotovitel:
POHL cz, a.s. - o. z. Roztoky
zapsaný u MS v Praze, oddíl B, vložka 4934
Sídlo:					Nádražní 25, 252 63 Roztoky
IČ:					25606468
DIČ:					CZ25606468
Bankovní spojení:			Sberbank CZ, a.s. / ČSOB a.s.
Číslo účtu:					4200388669/6800; 	1175692333/0300
Zastoupený:					Ing. Rafaelem Morenem, vedoucím o. z. Roztoky
Kontaktní osoba: 			……………………………
Tel/email:					………………… / ....................@pohl.cz
dále jen zhotovitel

Smluvní strany uzavírají podle čl. XXV., odst. 25.4 a čl. IV., odst. 4.8.3. Smlouvy její Dodatek č. 4 v tomto znění:

Zástupci obou stran, kteří jsou uvedeni v odst. 1.1 a 1.2 prohlašují, že podle zákona, stanov, zřizovací listiny, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k jeho platnosti není třeba podpisu jiné osoby.


I. ZMĚNY SMLOUVY
1. V Čl. II PŘEDMĚT DÍLA se odst. 2.1.nahrazuje tímto zněním:

2.1	Předmětem díla je zhotovení stavby - stavební práce na obnově hradu, Zámek 1, 386 01 Strakonice, specifikované Smlouvou o dílo a ve znění jejích pozdějších dodatků, Projektovou dokumentací pro provedení stavby (PDPS) zpracovanou ……………….. - DOMUS ATELIÉR, Lidická 47, 370 01 České Budějovice, vydaným Stavebním povolením na objekt SO 03, Souhlasem s provedením ohlášené stavby na objekty SO 01 a SO 02, Závazným stanoviskem odboru kultury a památkové péče KÚ Jihočeského kraje k PDPS, KUJCK 2092/2018/OKPP, ze dne 22.12.2017, v rozsahu daném oceněným soupisem prací vč. výkazu výměr pro každý ze stavebních objektů, který byl předložen zhotovitelem v nabídce podané v rámci řízení na zhotovitele díla a je uveden v Příloze č. 1 této smlouvy, a rozsahu prací zdokumentovaného dílčími projektovými dokumentacemi skutečného provedení stavby vyhotovenými průběžně od 11.7.2018 a oceněnými smluvními stranami písemně odsouhlasenými změnovými listy č. 1-85 a dále technickými specifikacemi a uživatelskými standardy.

2. V Čl. IV. CENA ZA DÍLO se odst. 4.1 Cena díla nahrazuje tímto zněním:

	Cena v Kč
	Cena bez DPH:
	DPH:
	Cena včetně DPH:

	Stavební práce SO 01
	25 568 788
	5 369 445
	30 938 233

	Stavební práce SO 02
	19 041 006
	3 998 611
	23 039 617

	Stavební práce SO 03
	3 577 616
	751 299
	 4 328 915

	Stavební práce ostatní dle rozpočtu
	2 290 586
	481 023
	2 771 609

	Nezpůsobilé výdaje na stavební práce SO 01 - zázemí pro personál
	200 031
	42 007
	242 038

	Nezpůsobilé výdaje na stavební práce SO 02 - zázemí pro personál
	41 001
	8 610
	49 611

	Nezpůsobilé výdaje na stavební práce SO 03- zázemí pro personál
	59 613
	12 519
	72 132

	Stavební práce  SO 01 v rozsahu změnových listů č.1-54
	7 625 430,62
	1 601 340,38
	9 226 771

	Stavební práce  SO 02 v rozsahu změnových listů č.1-54
	1 177 733,10
	   247 323,90
	1 425 057

	Stavební práce  SO 03 v rozsahu změnových listů č.1-54
	    832 693,81
	   174 866,19
	1 007 560

	Stavební práce  SO 01 v rozsahu změnových listů č.55-69
	2 362 322,64
	    496 087,75
	      2 858 410,39

	Stavební práce  SO 02 v rozsahu změnových listů č.55-69
	     217 470,38
	        45 668,78
	  263 139,16

	Stavební práce  SO 01 v rozsahu změnových listů č.70-78
	   1 399 459,36
	293 886,47
	1 693 345,83

	Stavební práce  SO 01, SO 02, SO 03 v rozsahu změnových listů č.79-85
	      112 223,41
	23 566,93
	   135 790,34

	CENA CELKEM
	  64 505 973,32
	13 546 254,40
	     78 052 227,72




	
[bookmark: bookmark38]II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 4 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 4 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 4 Smlouvy uzavřely svobodně a vážně, že jím nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
4. Dodatek č. 4 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

[bookmark: _GoBack]Strakonice, dne 14.12.2020					Roztoky, dne 14.12.2020


Podpis: ……………………				Podpis: ……………………

objednatel							zhotovitel

PhDr. Ivana Říhová, ředitelka			Ing. Rafael Moreno, vedoucí o.z. Roztoky



Přílohy:
Příloha č. 1 – Souhrn změnových listů 
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