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Změny stavby vyvolané objektivně nepředvídatelnými okolnostmi, záměnou položek, malých změn a úprav a dodatečnými pracemi

Stavba :	Obnova vybraných objektů v areálu NKP Hrad Strakonice 
Číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004547


A) Souhrn změnových listů – objekt SO 01, SO 02 a SO 03

	Objekt 
	č. ZL
	Stručný popis ZL
	Vícepráce, změny a záměny cena bez DPH
	Méněpráce, změny a záměny cena bez DPH
	Změna ceny bez DPH

	SO 01 
 
 
	Hradní palác - změny prací vyvolané malými úpravami dispozic, nebo realizačních postupů prací

	
	ZL 79
	Tajná místnost
	22 882,31
	
	22 882,31

	
	ZL 80
	Úpravy v místnosti č. A 3.05
	19 134,85
	
	19 134,85

	  SO 01,02
	Hradní palác, Komenda - záměna položek
	

	
	ZL 81
	Schodolezy a plošiny - záměna
	782 200,00
	-788 312,00
	- 6 112,00

	  SO 02
 
	Komenda - vícepráce
	

	
	ZL 82
	Kazetová dvířka
	12311,46
	
	12 311,46

	  SO 03
 
	Spojovací krček – dodatečné stavební práce

	
	ZL 83
	Přeložení exteriérové dlažby - zvýšení nivelety - nájezd pro invalidu k výtahu
	19 438,13
	
	19 438,13

	
	ZL 84
	Úprava výtahové šachty pro TZB
	23 220,65
	
	23 220,65

	
	ZL 85
	Betonový odkapový žlab pro olej (pro technologii výtahu v případě havárie)
	21 348,01
	
	21 348,01

	 
	Celkem
	900 535,41
	-788 312,00
	112 223,41





B) 
1. Zdůvodnění změn malé hodnoty – SO 01

SO 01 - Hradní palác 
[bookmark: _Hlk11311491]
Defekty ve statice objektu, na které se přišlo při rozkrývání podlah a provedení dílčích sondáží dle původního záměru v PD. V 70. letech 20. století bylo nevhodně provedené statické zabezpečení stropních kcí zejména nad 2.NP a 3.NP objektu Hradního paláce včetně části přesahující nad objekt Komendy.

„Tajná místnost“
Úprava a doplnění navrženého stavebního řešení na základě úplného rozkrytí kcí v souladu s rozhodnutím o využití „tajné místnosti i pro skryté vedení části technologických rozvodů. Práce navazují na problematiku ve změnách prací č.1,2 - nález nové místnosti pod schody a dořešují detaily, které v předchozích změnách nebylo ještě možné identifikovat nebo úplně popsat s ohledem na fázi stavebních prací a neúplnost rozkrytí konstrukcí. Dalším důvodem úprav je i rozhodnutí o využití „tajné místnosti“ o protažení některých technologických rozvodů touto místností z důvodu omezení další destrukce stěn a stropů vznikajících při jiných řešeních vedení rozvodů.

Úpravy místnosti č. A 3.05
Na základě dodatečně vzniklé potřeby posílení kce stropu bylo upraveno kční řešení statického zajištění o doplňující ocelovou konstrukci pod přizdívkou a doplnění její zděné části. Práce v předchozích změnách nebylo možné identifikovat nebo úplně popsat s ohledem na fázi stavebních prací a neúplnost rozkrytí konstrukcí. Práce navazují na předchozí statické změny a jedná se o doplnění statického řešení po úplném rozkrytí konstrukce.

2. Zdůvodnění záměny položek – SO 01, 02

SO 01, 02 – Hradní palác, Komenda

Záměna prvků - schododolezy a plošiny
Prováděcí projekt řešení expozice a vnitřního vybavení v návaznosti na přípravu expozic i s ohledem na upřesnění návštěvních okruhů si vyžádal drobné změny v dispozicích, ale i v technických řešeních. Po úpravě projektu vnitřního vybavení došlo i k dílčí změně pohybu návštěvníků po objektu. Došlo tak k potřebě záměny dopravních plošin (nákladních i ZTP), které s ohledem na finální podobu vnitřního vybavení budou nahrazeny schodolezy, hydraulická nákladní plošina bude nahrazena plošinou schodišťovou, plnící funkci jak nákladní, tak ZTP plošiny. Jedná se o záměnu prvků v PD za prvky vyšší kvality a funkčnosti spolu se snížením ceny díla.

3. Zdůvodnění objektivní nepředvídatelnosti víceprací – SO 02

SO 02 – Komenda

Kazetová dvířka
Defekty statických konstrukcí stropů a založení nosných kcí na degradovaných částech stropů a problémy špatné statiky objektu se promítly i do nutnosti změn v prostorách navazujících formou úprav vedení rozvodů ZI, EI, ÚT. Vznikly tak i nové požadavky na překrytí typizovaných rozvodných, skříní, vodoměrných sestav apod. Došlo tak i doplnění krycích dvířek vodoměrné sestavy v místnosti č. B 1.03.

4. Zdůvodnění dodatečných stavebních prací – SO 03

SO 03 – Spojovací krček

Nové statické zajištění objektu se promítlo i do změn v prostorách navazujících na místa poruch. V objektu SO 03 tak došlo k potřebě úpravě výtahové šachty a přesunu strojovny výtahu do přízemí objektu. Tento přesun si vyžádal několik dodatečných stavebních prací

a) Úprava výšky podlahy, úprava dojezdu výtahu (hloubky šachty) a na ně navazující práce ve vstupu do objektu – zvýšení nivelety a související úprava rampy pro ZTP vedoucí k výtahu - zvýšení dna šachty z důvodu jiného výškového uložení původního energokanálu.
b) Úprava výtahové šachty – stavební změny pro rozvody TZB související se změnou umístění technologie výtahu.
c) Úprava výtahové šachty – stavební úpravy pro vytvoření odkapového žlabu pro olej v případě havárie – změna související se změnou umístění technologie výtahu.







C) Celková cena změny prací č.4

	Objekt 
	Stručný popis ZL
	Vícepráce, změny a záměny cena bez DPH
	Méněpráce, změny a záměny cena bez DPH
	

	SO 01 
	Hradní palác 
	42 017,16
	0,00
	42 017,16

	SO 01, 02
	Hradní palác, Komenda
	782 200,00
	-788 312,00
	-6 112,00

	SO 02
	Komenda
	12 311,46
	0,00
	12 311,46

	SO 03
	Spojovací krček
	64 006,79
	0,00
	64 006,79

	 
	Cena celkem
	1 399 459,36
	1 399 459,36
	112 223,41




D) Změnové listy – viz příloha



E) Ocenění prací
Ocenění jednotlivých víceprací jsou součástí přílohy spolu s jednotlivými změnovými listy.
Ocenění jednotlivých víceprací bylo provedeno v souladu se smlouvou o dílo. Tam, kde nebylo možné použít položku z oceněných výkazů výměr nebo položku nejblíže podobnou, byla použita položka v souladu s užitou jednotnou cenovou soustavou, ve které byl dle vyhlášky 169/2016 Sb. zpracován výkaz výměr stavebních prací, oceněný v souladu s SoD, a to dle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s. na úrovni platných cen v období prováděné změny.


F) Projektová dokumentace, podkladové materiály, odborné posudky, fotodokumentace, zápisy z kontrolních dnů aj.
Jsou součástí příloh jednotlivých změnových listů.


V Českém Krumlově dne 20.11.2020

Zpracovala: Ing. Kateřina Slavíková – konzultant projektu, rozpočtář
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