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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY  
 
 
 
Název zakázky (akce): „Oprava svahu a odvodnění v žst. Štramberk“ 

Číslo PA/veřejné zakázky:  19635180114/63520247       
 
Pořadové číslo změnového listu: 2   
 
Zdůvodnění a popis změny:   

Posun termínu ukončení smlouvy z důvodů okolností, které vznikly v průběhu realizace 
díla: 

- Smlouva č. E635-S-4116/2020 byla uzavřena dne 27. 10. 2020 s termínem plnění 
dle bodu 3.7 výše uvedené smlouvy do 18. 12. 2020. 

Z důvodu nevhodných klimatických podmínek, zejména v listopadu kdy vlivem 
vytrvalých dešťů došlo k zaplavení výkopu stavby, nelze některé práce provádět 
v požadované kvalitě. 

- Nový termín ukončení díla 30. 4. 2021 
 
Tyto okolnosti nebyly v době realizace zadání zřejmé a nedaly se předvídat. 
 

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:   ANO                    NE          X       

 
 
Finanční vyjádření změny v Kč:  viz. přiložený rozdílový výkaz výměr 
 
 

Přehled prací (v členění podle soupisu prací) Vícepráce 
[Kč] 

Méněpráce 
[Kč] 

SO 01 Oprava svahu a odvodnění v žst. Štramberk 0 0 

   

   

Celkem 0 0 

   

Cena dle SOD 7 197 569,76 Kč 

Cena díla včetně předchozích Dodatků 7 494 336,76Kč 

Cena díla po změně dle Dodatku č. 2 0Kč 

Celková hodnota změny 0% 

Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD  0 % 
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Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD 0% 

 
1/ Návrh změny vypracoval:    
 
 
 
 
Datum: 11. 12. 2020                                                       Podpis:    ……………… 
 
 
 
2/ Stanovisko TDS:      Doporučuji     X          Nedoporučuji 
 
 
Jméno:  
     Datum: 11. 12. 2020  Podpis:    ……………… 
 
 
 
3/ Stanovisko přednosty odborné správy:   Doporučuji    X             Nedoporučuji 
 
 
Jméno:     

Datum: 11. 12. 2020  Podpis:    ……………… 
 
 
 
4/ Stanovisko náměstka ředitele OŘ:           Doporučuji                 Nedoporučuji  

 
Jméno:           

Datum: 11. 12. 2020  Podpis:    ……………… 
 
 
 
5/ Stanovisko ředitele OŘ:                 Schvaluji         X            Neschvaluji 
 
 
 
Jméno: Ing. Jiří Macho              Datum: 11. 12. 2020 Podpis:    ……………… 
          
         (razítko)  
 
 
 
 
 
Příloha změnového listu: žádost o prodloužení lhůty pro předání díla, harmonogram prací 
 

X  



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.
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