č.3



Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace                                                              se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05, Praha 4,                                                                        IČ: 659 93 390,                                                                                                          zastoupená Ing. Radkem Mátlem, generálním ředitelem,                                                                                    na straně jedné jako Objednatel dle Pod-článku 1.1.2.2 Smluvních podmínek
(dále také jako „ŘSD ČR”) 
a
Statutární město Plzeň
se sídlem:	náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň
IČO, DIČ:	00075370, CZ00075370
Jednajícím prostřednictvím Odboru investic Magistrátu města Plzně („OIMMP")
zastoupen:	Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic MMP kontaktní osoba ve věcech smluvních:    Ing. Pavel Grisník                                            kontaktní osoba ve věcech technických:  Ing. David Malán
(dále také jako „Město Plzeň”)
 a
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
	se sídlem:
	Koterovská 162, 326 00 Plzeň

	IČO, DIČ:
	72053119, CZ72053119

	bankovní spojení:
	Raiffeisenbank a.s., č.ú. 5146600001/5500

	zastoupena:
	Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel


(dále také jako „SÚS PIC')
(dále společně jen jako „Objednatel” nebo „Smluvní strana”)
 a
Společnost Plaská - Chrástecká 
se sídlem: EUROVIA CS, a.s., Lobezská 74, 326 00 Plzeň                                                                                                          zastoupen: Ing. Zdeněk Novák, zmocněnec                                                                                                                            na základě plné moci řádně oprávněn podepisovat jménem a ve prospěch Společnost Plaská - Chrástecká kontaktní osoba ve věcech smluvních:    Ing. Jan Muzika                                                                                             kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jaroslav Loučím
Společník 1 - Správce:	EUROVIA CS, a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
sídlo: U Michelského lesa č.p. 1581/2, 140 00 Praha 4-Michle                                             zastoupená: Ing. Zdeněk Novák, vedoucí odštěpného závodu oblast Čechy západ,                   na základě plné moci[image: ]
IČO:	45274924
Tel..	376901 255
Společník 2 - BERGER BOHEMIA a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 217 sídlo:            Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň                                                                         zastoupená:  Ing. Zdeněk Pilík, předseda představenstva                                           Ing. Ladislav Provod, člen představenstva
IČO:	45357269
Společník 3 — SWIETELSKY stavební s.r.o.
zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích dne 26.11.1992, oddíl C, vložka 8032                                                                           sídlo:           Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice                                              [image: ]zastoupená: Ing. Marie Vebrová, prokurista                                                                          Ing. Pavel Brůžek, prokurista
(viz. zápis v certifikátu SCSD str. 2/32)
IČO:	48035599[image: ]
[image: ](dále jen „Zhotovitel” nebo „Smluvní strana”),
spolu uzavírají tento
DODATEK č. 1 KE SMLOUVE O DÍLO[image: ]
č. objednatele: 06EU-003864
č. zhotovitele: 003/19/0401/1 ze dne 22.2.2019
(dále jen „Dodatek”).
Preambule
(A) Smluvní strany spolu uzavřely dne 22.02.2019 smlouvu o dílo č. 06EU-003864 na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „I/20 a 11/231 v Plzni, Plaská — Na Roudné — Chrástecká, 2. etapa, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 3271520001 (dále jen „Smlouva”), jejímž předmětem je dílo definované ve Smlouvě (dále jen „Dílo” či „Stavba”).
(B) i) Z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu pandemie koronaviru (označovaný jako SARS COV-2 či COVlD-19) na území České republiky byl vládou ČR mimo jiné, ode dne 12.3.2020 do 17.5.2020, tj. 67 dní, vyhlášen nouzový stav (dále jen „Nouzový stav”). Usnesením vlády ČR ze dne
20.4.2020 č. 438 byl schválen Závazný pokyn k řešení následků pandemie onemocnění COVlD-19, jehož





cílem bylo a) zajištění poskytování plateb za ztížené podmínky při provádění staveb dopravní infrastruktury, b) prodloužení smluvních lhůt pro plnění zhotovitelů. ii) Doba po skončení Nouzového stavu, která odpovídá 25 % celkové doby trvání Nouzového stavu, tj. 17 dní, se rozumí dobou pro zotavení (dále jen „Doba pro zotavení”).
iii) Rozhodným obdobím se rozumí součet doby Nouzového stavu a Doby pro zotavení (dále jen „Rozhodné období”).
iv) Jestliže Zhotovitel v Rozhodném období prováděl práce na Díle dle Smlouvy a nastaly ztížené [image: ]podmínky pro jejich provádění z důvodu výskytu pandemie koronaviru či z důvodu vydaných opatření orgány veřejné moci, má nárok na prodloužení Doby pro dokončení/Doby pro uvedení do provozu v délce 25% doby, po kterou Zhotovitel pracoval (dále jen „Paušalizovaný časový nárok”).
v) Paušalizovaná kompenzace Nákladů, způsobená ztíženými podmínkami za práci v Rozhodném období, se vypočítává jako součin smluvní ceny provedených prací v Rozhodném období a příslušného koeficientu stanoveného Usnesením vlády č. 438 (dále jen „Paušalizovaný finanční nárok za období zpoždění”). Paušalizovaný finanční nárok za období zpoždění se nevztahuje na Materiály a výrobky, které byly přivezeny na Staveniště, ale nebyly v Rozhodném období zabudovány.
vi) Finančním nárokem za období prodloužení se rozumí Nárok na úhradu přímých Nákladů vzniklých [image: ]v období prodloužení (např. bankovní záruka, pojištění, zařízení staveniště, dopravně inženýrské opatření atd.) (dále jen „Finanční nárok za období prodloužení”). Při kvantifikaci Finančního nároku za období prodloužení se postupuje dle Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení, vydanou ze strany Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), v platném a účinném znění.
[image: ]vii) Koeficient pro výpočet Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění činí 11,1% smluvní hodnoty provedených prací pouze na SO řady 200 (krom objektů, které jsou v PDPS zařazené do řady SO 200, ale nejsou mostními objekty) a dále 10,2% smluvní hodnoty provedených prací na ostatních SO Stavby (dále jen „Koeficient”).
(C) Smluvní strany konstatují nebo též Smluvní strana prohlašuje, že:
i) Základní datum Smlouvy bylo před 12.3.2020                                               ii) Doba pro dokončení přesahuje 6 měsíců                                             iii) Přijatá smluvní částka Díla činí více než 50 mil. Kč bez DPH
iv) Dílo je realizované podle Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem — obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - zvláštní podmínky vydané [image: ]Ministerstvem dopravy ČR
v) Zhotovitel v Rozhodném období prováděl práce na Díle od 12.03.2020 do 03.06.2020
vi) Zhotovitel prohlašuje, že neuplatnil vůči státu žádný nárok na náhradu škody či obdobnou platbu dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení.
(D) Z důvodu Nouzového stavu, ale nikoli výlučně, došlo ke vzniku následujících událostí/okolností, které se dle Pod-článku 13.7 Smluvních podmínek považují za události/okolnosti, se kterými Smlouva spojuje vznik časových nároků Zhotovitele dle Pod-článku 20.1 Smluvních podmínek na prodloužení Doby pro dokončení/Doby pro uvedení do provozu a vznik nároků Zhotovitele dle Pod-článku 20.1 Smluvních podmínek na dodatečnou platbu, konkrétně:
(i) V důsledku výskytu pandemie koronaviru a souvisejících nařízení exekutivních orgánů došlo zejména, ale nikoli výlučně, ke ztížení podmínek prací Zhotovitele/zpoždění postupu prací Zhotovitele v Rozhodném období způsobem zakládajícím důvodnost časového a finančního nároku Zhotovitele (dále jen „Událost č. 1"); Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 oznámil Správci stavby dopisem ze dne 17.03.2020, zn. 17/2020 časový nárok na prodloužení Doby pro dokončení/ Doby pro uvedení do provozu a nárok na dodatečnou platbu.


Zhotovitel kvantifikoval své časové nároky formou Paušalizovaného časového nároku a nároky na dodatečnou platbu formou Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění a Finančního nároku za období prodloužení související s Událostí č. 1 dopisem ze dne 30.07.2020, zn. 003/19/04041/1 tak, že na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 požaduje (a) prodloužení Doby pro dokončení do 3.10.2021, (b) prodloužení Doby pro uvedení do provozu do 3.5.2021 a (c) uhradit vyčíslený nárok na dodatečnou platbu formou Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění ve výši 4 468 981,90 Kč bez DPH.
(E) Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 neuplatnil vůči Objednateli, vyjma nároků na dodatečnou platbu na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 a nároků z Variací dle Pod-článku 13.1 Smluvních podmínek, žádné jiné majetkové nároky, ať už sankčního, reparačního, restitučního Cl Jiného charakteru, bez ohledu na jejich právní kvalifikaci (tyto jiné majetkové nároky dále jen „Finanční nároky”).
SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:
1. Vypořádání časových nároků.
Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 MÁ výhradně tento časový nárok formou Paušalizovaného časového nároku a Zhotovitel s tím bez výhrad souhlasí: (i) nárok na prodloužení Doby pro dokončení dle Pod-článku 8.4 Smluvních podmínek 0 21 dní, a (ii) nárok na prodloužení Doby pro uvedení do provozu dle Pod-článku 8.13 Smluvních podmínek 0 21 dní (vše dále jen „Přiznaný časový nárok”).
V tomto směru se Smluvní strany tímto dohodly, že
(i)          Doba pro dokončení se prodlužuje 0 21 dní (tj. do 03.10.2021)
(ii) Doba pro uvedení do provozu se prodlužuje 0 21 dní (tj. d003.05.2021)
2. Vypořádání Nároků na dodatečnou platbu.
Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 MÁ nárok na dodatečnou platbu vůči ŘSD ČR, a to formou Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění ve výši 4 468 981,90 Kč bez DPH. Tento nárok na dodatečnou platbu byl Zhotovitelem řádně a včas v souladu se Smlouvou uplatněn a bude dále vypořádán a administrován prostřednictvím změny během výstavby (ZBV). Nárok na dodatečnou platbu bude ŘSD ČR uhrazen způsobem, v rozsahu a za podmínek Smlouvy a v souladu s tímto Dodatkem ( dále jen „Přiznaný nárok na dodatečnou platbu"). Smluvní stravy výslovně sjednávají, že nárok na dodatečnou platbu nevzniká Zhotoviteli vůči SÚS PK ani Městu Plzeň nýbrž výhradně vůči ŘSD ČR.
Pokud dojde ke skutečnému prodloužení oproti sjednaným dobám, bude mít Zhotovitel Finanční nárok za období prodloužení, čímž se rozumí nárok na úhradu přímých Nákladů vzniklých v období [image: ]prodloužení (např. bankovní záruka, pojištění, zařízení staveniště, dopravně inženýrské opatření atd.).
3. Vzdání se nároků Zhotovitelem.
Z důvodu opatrnosti, pro vyloučení veškerých pochybností a s cílem vyhnout se soudním a jiným sporům souvisejícími s Událostí č. 1, resp. takovým sporům předcházet, se Objednatel a Zhotovitel dohodli na níže uvedeném vzdání se nároků Zhotovitele. Smluvní strany přitom podepisují tento [image: ]Dodatek s vědomím, předpokladem a vůlí, že dochází ke vzdání se příslušných nároků Zhotovitele tak, jak je uvedeno v tomto Dodatku.
· 3.1. Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává, vyjma Přiznaného časového nároku, veškerých časových nároků, které mu vznikly na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1, a to pouze těch, které mu vznikly do skončení Rozhodného období v souvislosti s výskytem pandemie koronaviru a souvisejících nařízení exekutivních orgánů, a Objednatel s tímto souhlasí. Pro vyloučení pochybností tímto Smluvní strany potvrzují, že se vzdání nároku dle předchozí věty netýká jakéhokoliv budoucího působení nemoci SARS CoV-2 či COVlD-19 a/nebo případných opatření orgánů veřejné moci po skončení Rozhodného období.




3.2. Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává Nároku na dodatečnou platbu v souvislosti s Událostí č. 1 krom Přiznaného nároku na dodatečnou platbu a krom potencionálního Finančního nároku za období prodloužení, a to pouze těch, které mu vznikly do skončení Rozhodného období. Pro vyloučení pochybností tímto Smluvní strany potvrzují, že se vzdání nároků dle předchozí věty netýká jakéhokoliv působení nemoci SARS COV-2 či COVlD-19 a/nebo případných opatření orgánů veřejné moci po skončení Rozhodného období.
3.3. Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává Finančních nároků v souvislosti s Událostí
č. 1 a Objednatel s tím souhlasí.
3.4. Pro případ, že by bylo a/nebo se ukázalo některé vzdání se nároků Zhotovitele uvedených v bodech 3.1 až 3.3 jako nicotné/ neplatné anebo jinak vadné, zavazuje se Zhotovitel vzdát se takových nároků způsobem, který bude bezvadný, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se Objednateli, že nároky, kterých se v tomto Dodatku vzdal, nepostoupil jiné osobě přede dnem podpisu tohoto Dodatku a že tak neučiní ani následně.
4. Platnost a účinnost.
Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zabezpečí Objednatel, a to nejpozději do 14 dnů od podpisu tohoto Dodatku.
5. [bookmark: _GoBack]Stejnopisv:
Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží dva
(2).
6. Salvátorská klauzule.
Smluvní strany se dohodly, že pokud jakékoliv ustanovení tohoto Dodatku je nebo se stane nicotným, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je takové ustanovení plně oddělitelné od ostatních ustanovení tohoto Dodatku a taková nicotnost, neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení Dodatku. Smluvní strany se zavazují neprodleně k výzvě jedné ze Smluvních stran nahradit takové vadné ustanovení ustanovením novým platným a vymahatelným, jehož obsah a účel bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu původního vadného ustanovení






.
NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své vlastnoruční podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti.

Objednatel č. 1							Zhotovitel č. 1
V Praze dne 04.12.2020						V Plzni dne 06.11.2020
Ředitelství silnic a dálnic ČR					EUROVIA CS a.s.




Objednatel č. 2							Zhotovitel č. 2
V Plzni dne 							V Plzni dne 6.11.2020
Statutární město Plzeň						BERGER BOHEMIA a.s.


Objednatel č. 3							Zhotovitel č. 3
V Plzni dne 26.11.2020						V Ejpovicích dne 09.11.2020
Správa a údržba silnic						SWIETELSKY stavební s.r.o.
Plzeňského kraje, p.o.
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Příloha:
1. Čestné prohlášení Zhotovitele o ztížených podmínkách z důvodu pandemie koronaviru či z důvodu vydaných opatření orgány veřejné moci
2. Čestné prohlášení o neuplatnění jiných náhrad vůči státu














ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
dle Závazného pokynu k řešení následku pandemie onemocnění COVlD-19, jako Přílohy usnesení
Vlády České Republiky ze dne 20. dubna 2020 č. 438, k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVlD-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související[image: ]
Společnost Plaská - Chrástecká sestávající ze společnosti EUROVIA CS, a.s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 0 Praha 4, IČO: 45274924 (vedoucí účastník), ze společnosti BERGER BOHEMIA a.s., se sídlem Klatovská 410/167, 321 OO Plzeň, IČO: 45357269 a ze společnosti SWIETELSKY stavební
s.r.o., se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, IČO: 48035599 (dále jen „Zhotovitel”) Stavby 'II/20 a 11/231 v Plzni, Plaská — Na Roudné — Chrástecká, 2. etapa” (dále jen „Stavba”) v návaznosti na Smlouvu o dílo č. 06EU-003864 uzavřenou dne 22.2.2019 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČO: 659 93 390 (jako Objednatelem), a Zhotovitelem a dále pak v souladu se zněním Závazného pokynu k řešení následku pandemie onemocnění COVlD-19, které tvoří přílohu usnesení vlády České republiky ze dne 20. dubna 2020 č. 438 k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVlD-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související,
tímto čestně prohlašuje, že:
Zhotovitel neuplatnil v souvislosti s pandemií onemocnění COVlD-19 vůči státu žádný nárok na [image: ]náhradu škody či obdobnou platbu dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon).[image: ]
Zhotovitel č. 1
EUROVIA CS, a.s.

Zhotovitel č. 2
BERGER BOHEMIA a.s.

	ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
[image: ][image: ][image: ] dle usnesení Vlády České Republiky ze dne 20. dubna 2020 č. 438, k minimalizaci dopadů pandemie [image: ]onemocnění COVlD-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související, a Závazného pokynu k řešení následků pandemie onemocnění COVlD-19 (Příloha usnesení vlády ze dne 20. dubna 2020 č. 438)
Společnost Plaská - Chrástecká sestávající ze společnosti EUROVIA CS, a.s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 0 Praha 4, IČO: 45274924 (vedoucí účastník), ze společnosti BERGER BOHEMIA a.s., se sídlem Klatovská 410/167, 321 OO Plzeň, IČO: 45357269 a ze společnosti SWIETELSKY stavební
s.r.o., se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, IČO: 48035599 (dále jen „Zhotovitel”) Stavby ”1/20 a 11/231 v Plzni, Plaská — Na Roudné — Chrástecká, 2, etapa” (dále jen [image: ]„Stavba”) v návaznosti na Smlouvu o dílo č. 06EU-003864 uzavřenou dne 22.2.2019 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČO: 659 93 390 (jako Objednatelem), a Zhotovitelem a dále pak v souladu s usnesením Vlády České Republiky ze dne 20. dubna 2020 č. 438, k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVlD-19 na vybrané stavby dopravní a vodní [image: ]infrastruktury a stavby s nimi související, a Závazného pokynu k řešení následků pandemie onemocnění
COVlD-19 (Příloha usnesení vlády ze dne 20. dubna 2020 č. 438) tímto čestně prohlašuje, že:
v období nouzového stavu a v období pro zotavení nastaly ztížené podmínky při realizaci Stavby, a to v příčinné souvislosti, resp. jako následek pandemie COVlD-19 nebo souvisejících opatření orgánů [image: ]veřejné moci, v důsledku kterých za zvýšených nákladů učinil na stavbě potřebná opatření.


Zhotovitel č. 1
EUROVIA CS, a.s.

Zhotovitel č. 2
BERGER BOHEMIA a.s.
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