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Nastudování a seznámení se s PD a podklady s 

realizací souvisejícími 5 000 Kč1.050,- Kč6.050,- Kč

Kontrolní dny - účast na nich a vedení kompletní 

navazující agendy (předpoklad 1 x za týden)45 600 Kč9.576,- Kč55.176,- Kč

Dohlížení na provádění realizace250 000 Kč52.500,- Kč302.500,- Kč

Kontrola a konfrontace činností s podklady a PD47 000 Kč9.870,- Kč56.870,- Kč

Kontrola dodržování koordinace logistiky v 

areálu47 000 Kč9.870,- Kč56.870,- Kč

Kontroly provádění a dodržování 

technologických postupů při výstavbě 19 400 Kč4.074,- Kč23.474,- Kč

Konzultace postupu výstavby s projektanty a 

autory projektu 6 000 Kč1.260,- Kč7.260,- Kč

Přejímání, předávání a kontrola včetně 

zapisování a administrativní agendy spojená se 

Zapracováním resp. dokončením konstrukcí 

stavby 38 000 Kč7.980,- Kč45.980,- Kč

Pořizování průběžné fotodokumentace stavby 3 300 Kč693,- Kč3.993,- Kč

Kontroly fakturace zhotovitele 14 400 Kč3024,- Kč17.424,- Kč

Kontroly BOZP a PO, dále dodržování rizik a 

plánu BOZP8 300 Kč1.743,- Kč10.043,- Kč

Vedení kontrol a zápisů ve stavebním deníku8 200 Kč1.722,- Kč9.922,- Kč

Zpracování monitorovacích zpráv 12 000 Kč2.520,- Kč14.520,- Kč

Doprava

161 600 Kč33.936,- Kč195.536,- Kč

Cena za TDS celkem: 668 800 Kč140.448,- Kč809.248,- Kč

DPHCena s DPH

Celkem za položku 

bez DPH 

Položka


Evidenční číslo smlouvy 152/2019
DODATEK č. 1
ke 
smlouvě o dílo č. 152/2019 ze dne 18.6.2019
Město Černošice
Zastoupeno: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou
se sídlem:  Karlštejnská 259, 252 28 Černošice

IČ 00 241 121

na straně jedné (dále jen „objednatel„)
a

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o.
Zastoupeno: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jednateli společnosti
Se sídlem: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim
Zapsaná: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036
IČO: 15053695

DIČ: CZ15053695
Na straně druhé (dále jen „poskytovatel“)

uzavírají tento 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 152/2019 ze dne 18.6.2019
I. Preambule

1. Smluvní strany konstatují, že dne 18. 6. 2019 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo zajištění technického dozoru stavebníka / objednatele při realizaci díla s názvem „Rekultivace bývalé skládky "U Dubu", Černošice. Tento dodatek č. 1 je uzavírán za účelem změny rozpisu předmětu plnění a s tím spojené změny odměny za poskytnuté plnění.
2. Smluvní strany konstatují, že pro tuto změnu závazku jsou splněny podmínky analogicky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu předmětné veřejné zakázky a její hodnota je 40,71% původní hodnoty veřejné zakázky. 

3. Změny předmětu plnění - popis a důvod změny:
Předmět plnění se v meritu věci nemění, změna se týká objemové struktury jednotlivých položek předmětu plnění vyplývající z průběhu stavby a potřeb (nároků) na činnost TDS. V původním předpokladu měly být kontrolní dny realizovány v periodě jednoho týdne. Tato perioda se v průběhu stavby ukázala jako zbytná a uskutečnilo se tedy významně méně kontrolních dnů, než bylo v původním položkovém rozpočtu předpokládáno. Zároveň mnoho plánovaných kontrolních dnů bylo zrušeno z důvodu snahy o omezení osobního kontaktu ve vztahu k nepředvídatelné okolnosti mající povahu vyšší moci, jakou byl výskyt koronaviru a na něj navazující opatření proti jeho výskytu. Namísto kontrolních dnů byly na místě realizace pravidelně svolávány koordinační schůzky o menším počtu účastníků, nemající nároky na administrativní činnost TDS. 
Vzhledem k řešení změny způsobu odvodnění skládky (na základě Změnového listu č. 1) a řešení změny rozsahu oplocení a pozice hangáru v areálu rekultivované skládky (na základě Změnového listu č. 2), jež vyvolávaly potřebu správního řízení o změně stavby před dokončením, se o pět měsíců prodloužil termín realizace díla, u něhož vykonával TDS dozor. Tím se naopak rozšířil objem některých jiných činností z položkového rozpočtu TDS, především položka dopravy. 
Vzhledem k těmto okolnostem bylo navrženo jiné položkové členění tak, aby mohlo být dílo řádně dokončeno.
Vzhledem k tomu, že je již znám termín ukončení realizace akce, byly rovnou vyčísleny výsledné méněpráce k původní smlouvě o dílo.
Cena těchto víceprací je 136.000,- Kč bez DPH. Cena těchto méněprací činí 136.400,- Kč bez DPH.

Bližší vymezení a ocenění změny je provedeno ve změnovém rozpočtu, který tvoří obsah tohoto dodatku č. 1.

4. Změna odměny za plnění:

Vzhledem k realizaci změn rozsahu předmětu díla je nutné změnit původně sjednanou odměnu za plnění.

II. Předmět dodatku

1.  Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 rozsah předmětu plnění vymezený ve smlouvě o dílo, a to tak, že poskytovatel poskytl některá jednotlivá dílčí plnění ve větším rozsahu (vícepráce – VCP) a některá jednotlivá dílčí plnění v menším rozsahu (méněpráce – MNP). Jednotlivý rozsah předmětu plnění je vymezen v položkovém rozpočtu, který je obsažen v čl. II. odst. 2 tohoto dodatku.
2. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 odměnu za plnění, a to tak, že odměna za plnění původně sjednaná v čl. V., bod 5.1 smlouvy o dílo („SoD“) je upravena takto:
Celková cena celkem dle SoD:
669 200,- Kč bez DPH


140 532,- Kč DPH

     809 732,-  Kč včetně DPH.

Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH:                                             136 000,- Kč

Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH:                                           136 400,- Kč
Hodnota změny dle Dodatku č. 1 bez DPH (absolutní hodnota VP+MP): 272 400,- Kč

Celkový nárůst ceny dle Dodatku č. 1 bez DPH (VP-MP):
 0,00,- Kč

                                                                                                         (minus 400,- Kč)

Celková cena celkem dle SoD ve znění Dodatku č. 1: 668 800,- Kč bez DPH

                                                                                                     140 448,- Kč DPH
                                                                                                     809 248,- Kč včetně DPH.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo č. 152/2019 ze dne 18.6.2019 se mění takto:

Ustanovení Čl. V odst. 5.1. se mění a nově zní takto:
„Za komplexní provedení technického dozoru podle této smlouvy náleží poskytovateli celková smluvní odměna ve výši 668.800,00 Kč bez DPH (slovy: šest set šedesát osm tisíc osm set korun českých) (dále též „celková cena“).“
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4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, poskytovatel obdrží jedno a objednatel jedno vyhotovení dodatku.

2. Otázky tímto dodatkem neupravené se řídí ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.
3. Město Černošice osvědčuje ve smyslu ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Černošice na její 61. schůzi konané dne 30. 11. 2020 (usnesení č. R/61/27/2020) tak, jak to vyžaduje ust. § 102 odst. 3  zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního jednání.
4. Poskytovatel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a vztahuje se na něj povinnost zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, což je podmínkou jeho účinnosti. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.  Poskytovatel souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto dodatku.

5. Poskytovatel bere na vědomí, že objednatel pro realizaci svých bezhotovostních plateb může používat transparentní příjmový a výdajový bankovní účet a v této souvislosti poskytovatel uděluje souhlas se zveřejněním názvu svého účtu; Poskytovatel výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu této smlouvy na webových stránkách objednatele. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle a že ho neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných okolností pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.

V Černošicích dne:  30. 11. 2020                                           V Chrudimi dne: 30. 11. 2020
……………………………….                                              ……………………………….     

Mgr. Filip Kořínek, starosta



  XXXXXXXXXXXXXXXXX
……………………………….     









XXXXXXXXXXXXXXXXXX









jednatelé společnosti







Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
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