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Dodatek č. 1/16 ke Smlouvě o dílo č. 1/2016
Provedení malířských, řemeslnických,  renovačních a úklidových prací MŠ Čtyřlístek
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
Smluvní strany

Objednatel:
Mateřská škola Čtyřlístek Říčany, příspěvková organizace
se sídlem Domažlická 1656, Říčany 251 01
IČ: 86594583
Bankovní spojení: Komerční banka, Říčany
Č. účtu: 27-9626930227/0100
Dále jen „objednatel“ na straně jedné

a
  
Zhotovitel:

         Sloupenský-group CZ, spol. s.r.o.	
Sídlo: Šumvaldská 589, 783 86 Dlouhá Loučka
Zastoupený: Ivo Politzer, jednatel
Telefon: 777 102 129 
e-mail: ipolitzer@sloupensky.com
osoba oprávněná jednat ve věcech provozních a technických: 
IČ: 048 26 507
DIČ: CZ 048 26 507
bankovní spojení: Komerční banka
č. účtu: 115-2045600287/0100
zápis v OR: C 65298 vedená u Krajského soudu v Ostravě

dále jen „zhotovitel“  na straně druhé

I. Předmět plnění, lhůty

Předmětem dodatku smlouvy je bod I./3 prodloužení termínu realizace od  18.7. do 22.8.2016.
Důvodem k prodloužení termínu ukončení prací je vznik nenadále situace. Vzhledem ke špatnému stavu budovy bylo nutné zahájit vícepráce, zejména opravy omítek a stěn souvisejících s přípravou před malováním, na základě schůzky se zástupci MÚ Říčany a následné fotodokumentace. 

V. Platební podmínky

Bod V/2 Vzhledem k nastalé situaci (viz bod I/3) došlo k navýšení původní ceny na 273 869,92 bez DPH. 



Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 1/2016 jsou platná. 


V Říčanech, dne					Místo, datum …………………………

za objednatele:					za zhotovitele:

   
…..………………………..				 …..………………………..
Šárka Skůpová   					Ivo Politzer
ředitelka MŠ Čtyřlístek                                            jednatel Sloupenský-group CZ                                    	
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