
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Číslo stavby: 35943

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 7. 2018

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech
vyplývajících z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

(2) Kulhavý s.r.o.
Vraclav 192, 565 42 Vraclav
IČO: 046 22 588
DIČ: CZ04622588
Zastoupený/jednající Ing. Petrem Kulhavým
zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 36281
bankovní spojení: 
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského
zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoníků“) na:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební
akce „Most ev. č. 31814 - 1 přes Kněžnu v Panské Habrové“

Původním zadáním projektové dokumentace byla celková rekonstrukce mostu s demolicí
stávajícího objektu a vybudování nové železobetonové konstrukce. Nebylo uvažováno
variantní zpracování řešení pro výběr možností, zda most zachovat a zesílit s rozšířením, nebo
provést jeho úplnou demolici s novostavbou mostu. V průběhu projekčních prací ve stupni
dokumentace DÚR bylo průzkumy zjištěno, že o variantním návrhu se zachováním mostu a
jeho modernizací by bylo vhodné uvažovat. Z tohoto důvodu je zapotřebí zpracovat podrobný
diagnostický průzkum kamenné klenbové konstrukce, zjistit zatížitelnosti současného i
případně rekonstruovaného mostu a dále posoudit možné návrhy rekonstrukce z pohledu
vynaložených nákladů, životnosti, údržby, průtoku vod a bezpečnosti provozu.
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Číslo stavby: 35943
Bude zpracovaný hrubý rozpočet na rekonstrukci mostu, tak i na úplně nový most, 
hydrotechnický posudek starého mostu, zbytková životnost klenby dle TP, budou posouzeny 
vlečné křivky pro nájezd a výjezd vozidel z mostu.

1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, 
článek I. Základní ustanovení bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo bod 1 
písm. c), se tedy tímto Dodatkem č. 1 mění takto:

Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 18. 7. 2018)
Navýšení ceny dle Dodatku č. 1 
podrobný diagnostický průzkum mostu 
přepočet zatížitelnosti stávající klenby 
přepočet zatížitelnosti rozšířené klenby 
rozpočet nákladů rekonstrukce s rozšířením/ 
nový most 
posouzení variant rekonstrukce 
projektová činnost pro posouzení variant

440 000,- Kč
360 000,- Kč

170 000,-Kč
30 000,-Kč

55 000,-Kč

25 000,-Kč
70 000,-Kč
10 000,-Kč

Cena celkem bez DPH
DPH (21 %)
Cena celkem vč. DPH

800 000,- Kč
168 000,- Kč
968 000,- Kč

2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) 
ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce 
a dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. 
Obsah Smlouvy o dílo, bod 1 písm. e) se doplňuje o novou tabulku Rekapitulace 
nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

3) Mění se Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D) následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1:

Popis části díla Termín (lhůta) dokončení

DUR v konceptu do 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

DUR v čistopise do 14 dnů od protokolárního předání všech 
připomínek ke konceptu DUR od objednatele

záborový elaborát v konceptu do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
podrobný diagnostický 
průzkum mostu s variantními 
návrhy jeho rekonstrukce

do 20 týdnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 1
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Číslo stavby: 35943

Popis části díla Termín (lhůta) dokončení
DSP + PDPS včetně soupisu 
stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr včetně 
ocenění - vše v konceptu

do 60 dnů od vydání pravomocného územního 
rozhodnutí

DSP + PDPS včetně záborového 
elaborátu a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr včetně 
ocenění - vše v čistopise

do 14 dnů od protokolárního předání všech 
připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS

Autorský dozor v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a 
převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)

Dále se doplňuje v Příloze A - Rozsah služeb ujednání:

A. Návrh rekonstrukce mostu bude vycházet diagnostického průzkumu TP 72 a 
z inžcnýrsko-geologického průzkumu (průzkum pro rekonstrukce - opravy 
pozemních komunikací) TP 76 část A a část B.

Provedená diagnostika mostů a propustků bude provedena tak, aby došlo k určení 
základních materiálových charakteristik (kamenného zdivá, betonu spodní stavby atd.) 
a geotechnických charakteristik podloží v rozsahu potřebném pro účely zpracování 
jednoznačného návrhu.

Diagnostika bude povinně obsahovat mimo jiné:
• jádrový vývrt spodní stavbou každého mostu s četností min. 4 ks/most
• stanovení pevnosti materiálů z odebraných vývrtů destruktivní metodou
• v případě kamenné opěry stanovení pevnosti zdící malty na každém mostě
• stanovení pevnosti materiálů nosné konstrukce nedestruktivní metodou na každém 

mostě

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení 
a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek 
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto 
dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje 
učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 
23. 1.2017.
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Číslo stavby: 35943

Příloha č. 1: Rekapitulace nabídkové ceny

V Hradci Králové dne V Hradci Králové dne
12. 11. 2020

Objednatel
Mgr. Martin Červíček

hejtman

Zhotovitel
Ing. Petr Kulhavý

jednatel
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Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru 
stavební akce

„Most ev. č. 31814 -1 přes Kněžnu v Panské Habrové“

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST NÁZEV Kulhavý s.r.o.
a. Zeměměřické práce, mapový podklad 15 000,00

b. Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum 
+ hydrogeologický průzkum) 70 000,00

c. Diagnostický průzkum mostu s variantními návrhy 
jeho rekonstrukce 360 000,00

d. Mostní objekt ev.č. 31814- 1 - PD ve stupni DUR 80 000,00

e. Mostní objekt ev.č. 31814 - 1 - PD ve stupni DSP+PDPS 125 000,00

f. PD ve stupni DSP + PDPS bouracích prací 50 000,00

g-
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr včetně jeho ocenění 20 000,00

h. Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních 
pozemků) 10 000,00

i. DIO a PD objízdných tras 10 000,00

j-
Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy 
stavby vč. plánu BOZP 15 000,00

Cena za vypracování projektové dokumentace 755 000,00
Cena za výkon autorského dozoru 50 hod x 900 Kč/hod 45 000,00

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení 
nabídek) 800 000,00
DPH 21 % 168 000,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH 968 000,00


