
Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. objednatele BSMV/112-17/2020 a

č. zhotovitele 2020013 - Jarov - oprava prostor pro tranzitní ubytování

Bytová správa Ministerstva vnitra,
Sídlo l adresa:
Zastoupená:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
tel.:
e-mail:
(dále jen ,,Objednatel")

s.p.o.
Na Pankráci 1623/72, 140 00 Praha 4 - Nusle
Ing. Jiřím Stunou, ředitelem
657 37 393
CZ 657 37 393
ČNB

a

OTISTAV s.r.o.
Sídlo l adresa:
Zastoupená:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Společnost je zapsána u Městského
tel.:
e-mail:
(dále jen ,,Zhotovitel")

Českolipská 390/7, 190 00 Praha 9
Ing. Michalem Balčíkem, jednatelem
248 32 898
CZ248 32 898
Sberbank a.s.

soudu v Praze, oddíl C, vložka 178 539

uzavÍrajÍ ke Smlouvě o dílo č. objednatele BSMV/112-5/2020 a zhotovitele č.
2020013 ze dne 23.9.2020 (dále jen ,,Smlouva") tento dodatek č. l:

1. Z důvodů koronavirové pandemie a tím způsobeného zpoždění dodávek materiálu
potřebného k dokončení Díla se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty k plnění.
Smluvní strany se dále dohodly na změnách, které jsou blíže specifikovány ve
změnových listech č. 1, 2 a 3 ze dne 20.10.2020, 10.11.2020 a 21.11.2020, které jsou
uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku a tvoří jeho nedílnou součást.

2. ČI. 2, odst. 2.2. se mění a zní:
,,2.2. Termín zahájení: 1.10.2020

Termin ukončeni: 18.12.2020.".

3. ČI. 3, odst. 3.1. se mění a zní:
,,3.1. Cena díla byla smluvními stranami sjednána na částku:

Cena celkem bez DPH 3 321 804,60KČ,
(s|ovy:třimi|ionytřistadvacetjednatisícosmsetčtyři60/100korunšeských).
DPH 15 % 498 270,69KČ.
Cena celkem včetně DPH 3 820 075,29KČ,



(slovy:třimi|ionyosmsetdvacettisÍcsedmdesátpět29/100korunčeských).".
4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.

5. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž
každá strana obdrží dvě vyhotovení.

6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a
svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Praze dne 30.11.2020 V Praze dne 30.11.2020



KRYC1 LIST ZMENOVEHO LISTU
P

Název stavby Jarov - Oprava prostor pro tranzitní ubytování JKSO

Název objektu Změna Č.1 EČO

Místo Koněvova 1958, Praha 3 - Žižkc

lČ DIČ

Objednatel Bytová správa MV s.p.o. 65737393 CZ65737393

Projektant

Zhotovitel OTISTAV s.r.o. 24832898 CZ24832898

Zpracoval Ing. Michal Balčík

Rozpočet čÍslo Dne CZ-CPV

20.10.2020 CZ-CPA

l

Měrné a účelové jednotky

Počet Nákladyl 1 m.j. Počet Nákladyl 1 m.j. Počet Nákladyl 1 m.j.

O 0,00 O 0,00 O 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 84 307,50 9 Bez pevné podl. 0,00 14 projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ŕ. 1-6) 84 307,50 12 ON (ŕ. 8-11) 19 VRN(ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 84 307,50
DPH % Základ daně DPH celkem
snížená 15,0 0,00 0,00

·ákladni 21,0 84 307,50 17 704,58

Cena s DPH 102 012,08
E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
zvýhodnění 0,00

)V
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ZMĚNOVÝ LIST
Stavba: jarov - Oprava prostor pro tranzitní ubytování
objekt: Změna Č.1

Objednatel: Bytová správa MV s.p.o.
Zhotovitel: OTISTAV s.r.o.
Místo: Koněvova 1958, Praha 3 - Žižkov

Zpracoval: Ing. Michal Balčík
Datum: 20.10.2020

Odůnvodněni změny:

stávající požární hydrant je ve šptném technickém stavu. Je nutná jeho výměna za nový. Vzhledem k dispozičnímu řešení bylo domluveno, že
se provede zasekání hydrantové skříně do stěny,
po odkrytí stávajicího rozvodu vodovodu, kanalizace a dešťového svodu bylo vyhodnoceno, že rozvody jsou ve špatném technickém stavu a
provedolj se nové. Vodovodní a kanalizační stoupací potrubi se napojí až v prostoru sk|epa vC. výměny kulových uzávěrů a čistících kusů. ,

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství Cena Cena celkem
celkem jednotková

DI Změna Č.1 84 307,50

02 Vodovod 33 780,00
1 R Konzole, uchyceni rozvodů sob 1,000 600,00 600,00
2 R Stavební připomoce sob 1,000 2 000,00 2 000,00
3 R Doprava sob 1,000 1 000,00 1 000,00
4 R Demontáže sob 1,000 2 500,00 2 500,00
5 R Montáž sob 1,000 17 500,00 17 500,00
6 R Potrubí PPr 40x5,6 PN16 m 15,000 101,00 1 515,00
7 R Potrubí PPr 32X4,5 PN16 m 15,000 63,00 945,00
8 R Potrubí PPr 25X3,5 PN16 m 15,000 45,00 675,00

Tvarovky (kolena, odbočky, dvojité odbočky, redukce),
9 R cca. 50% ceny potrubí sob 1,000 1 567,00 1 567,00

10 R Izolace pěnová návleková Tubolit DG 42X9 m 15,000 15,00 225,00
11 R Izolace pěnová návleková Tubolit DG 35X9 m 15,000 10,00 150,00
12 R Izolace pěnová návleková Tubolit DG 28x9 m 15,000 10,00 150,00
13 r Kulový uzávěr R250D DN25 ks 2,000 202,00 404,00
14 r Kulový uzávěr R250D DN40 ks 2,000 673,00 1 346,00
15 r Kulový uzávěr R250D DN32 ks 2,000 454,00 908,00
16 R Zkouška těsnosti 12 hod m 45,000 29,00 1 305,00

17 R

03
18 R

15"15+15
Dezinfekce a a proplach sytému

Kanalizace
Potrubí Dyka HT systém ON 100
"Dešťová kanalizace" 'l 3
"Odpadni kanalizační stoupačka do sklepa" 5,5
"Odpadní kanalizační stoupačka do sklepa" 3
Součet
Zkouška těsnosti
21,5+5

45,000
m 45,000 22,00 990,00

m 21,500
13,000
5,500
3,000

21,500
26,500
26,500

33 617,50
128,00 2 752,00

19 R m 45,00 1 192,50

20 R Pol13.1 Konzole, uchyceni rozvodů ks 1,000 1 200,00 1 200,00
21 R Pol14.1 Stavební připomoce kap 1,000 3 000,00 3 000,00
22 R Pol15.1 Doprava kap 1,000 1 000,00 1 000,00
23 R Pol16.1 Demontáže kap 1,000 2 650,00 2 650,00
24 R Pol17.1 Montáž kap 1,000 18 425,00 18 425,00
25 R Potrubí Dyka HT systém ON 125 m 5,000 168,00 840,00

"Vodorovná odpadní kanalizace" 5 5,000
Tvarovky (kolena, odbočky, redukce), cca. 40% ceny

26 R potrubí sob 1,000 1 436,00 1 436,00
27 R Čisticí kus DN 100 ks 3,000 374,00 1 122,00j
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KRYčI LIST ZMENOVEHO LISTU

Název stavby Jarov - Oprava prostor pro tranzitní ubytováni JKSO

Název objektu Změna Č.2 EČO

Místo Koněvova 1958, Praha 3 - Žižkc

lČ DIČ

Objednatel Bytová správa MV s.p.o. 65737393 CZ65737393

Projektant

Zhotovitel OTISTAV s.r.o. 24832898 CZ24832898

Zpracoval Ing. Michal Balčík

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

10.11.2020 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Nákladyl 1 m.j. Počet Náklady l 1 m.j. Počet Nákladyl 1 m.j.

O 0,00 O 0,00 O 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umIstění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízeni staveniště 0,00

2 Montáž -17 233,54 9 Bez pevné podl. 0,00 14 projektové práce 0,00

3 PSY Dodávky 9 455,73 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 38 492,07 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ŕ. 1-6) 30 714,26 12 DN (ŕ. 8-11) 19 VRN (ŕ. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 30 714,26
DPH % Základ daně DPH celkem
snížená 15,0 0,00 0,00
·ákladni 21,0 30714,26 6449,99

._ Cena s DPH 37 164,25
E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
zvýhodnění 0,00

JV
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ZMĚNOVÝ LIST
Stavba: Jarov - Oprava prostor pro tranzitní ubytováni
objekt: Změna Č.1

Objednatel: Bytová správa MV s.p.o.
Zhotovitel: OTISTAV s.r.o.
Místo: Koněvova 1958, Praha 3 - Žižkov

Zpracoval: Ing. M ichal Balčík
Datum: 20.10.2020

Odůnvodnění změny:

stávající požární hydrant je ve šptném technickém stavu. Je nutná jeho výměna za nový. Vzhledem k dispozičnímu řešeni bylo domluveno, že
se provede zasekáni hydrantové skříně do stěny,
po odkryti stávajícího rozvodu vodovodu, kanalizace a dešt'ového svodu bylo vyhodnoceno, že rozvody jsou ve špatném technickém stavu a
provedou se nové. Vodovodní a kanalizační stoupací potrubí se napojí až v prostoru sk|epa vC. vÝměny kulových uzávěrů a čisticích kusů.

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství Cena Cena celkem
celkem jednotková

04 Požární hydrant 16 910,00
28 R 0401 Demontáž požárního hydrantu ks 1,000 580,00 580,00
29 R 0402 Likvidace požárního hydrantu ks 1,000 440,00 440,00
30 R 0403 Dodávka a montáž požárního hydrantu ks 1,000 8 410,00 8 410,00
31 R 0404 Zasekáni do stěny požárního hydrantu kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

Úprava rozvodů pro napojení požárního hydrantu po
32 R 0405 přesunuti kpl 1,000 1 580,00 1 580,00
33 R 0406 Revize hydrantové skříně kpl 1,000 2 400,00 2 400,00

Celkem 84 307,50
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KRYČI LIST ZMENOVEHO LISTU

Název stavby Jarov - Oprava prostor pro tranzitní ubytováni JKSO

Název objektu Změna Č.3 EČO

Místo Koněvova 1958, Praha 3 - Žižkc

lČ DIČ

Objednatel Bytová správa MV s.p.o. 65737393 CZ65737393

Projektant

Zhotovitel OTISTAV s.r.o. 24832898 CZ24832898

Zpracoval Ing. Michal Balčík

Rozpočet čÍslo Dne CZ-CPV

21.11.2020 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Nákladyl 1 m.j. Počet Náklady l 1 m.j. Počet Nákladyl 1 m.j.

O 0,00 O 0,00 O 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 9 528,84 9 Bez pevné podl. 0,00 14 projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ŕ. 1-6) 9 528,84 12 ON (ŕ. 8-11) 19 VRN (ŕ. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 9 528,84
DPH % Základ daně DPH celkem
snížená 15,0 0,00 0,00
základní 21,0 9 528,84 2 001,06
Cena s DPH 11 529,90

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00
zvýhodnění 0,00

)V
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ZMĚNOVÝ LIST
Stavba: Jarov - Oprava prostor pro tranzitní ubytování
objekt: Změna Č.2

Objednatel: Bytová správa MV s.p.o.
Zhotovitel: OTISTAV s.r.o.
Místo: Koněvova 1958, Praha 3 - Žižkov

Zpracoval: Ing. Michal Balčík
Datum: 10.11.2020

Odůvodnění změny:
původní návrh vedl silnoproudou elektroinstalaci v lištách podél chodeb. Vzhledem k množství kabeláže byly vkládácí lišty nahrazeny SDK
kastliky tvaru L.

Dále vznikl požadavek, který vychází ze zkušenosti provozu, záměny svítidel typu B za svítidlo stejného typu s pohybovým čidlem. V dotčeném
prostoru byl dále nad rámec původního rozpočtu nově natažen rozvod požárního rozhlasu.

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství Cenacelkem jednotková Cena celkem

DI Změna Č.2 30 714,26

D2 MATERIÁL -SILNOPROUDÉ ROZVODY
jedn
otky 1 551,80

37 R KABEL 1-CXKH-R-J B2CAS1DO 3X1,5 m 50,000 19,76 988,00
38 R KABEL 1-CXKH-R-J B2CAS1DO 3X2,5 m 20,000 28,19 563,80

D3

D4

MATERIÁL CELKEM -SILNOPROUDÉ
ROZVODY

DODÁVKY ZAŘÍZENÍ - silnoproud

jedn
otky 5 600,42
jedn
otky 5 600,42

39 R svítidlo B ks -14,000 1 116,03 -15 624,42
40 R Pol1.1 svítidlo B s pohybovým čidlem ks 14,000 1 516,06 21 224,84

763

41 763 763164151

Konstrukce suché výstavby
SDK obklad dřevěných kci tvaru L š přes 0,8 m desky
1xA 12,5 m2
29,885*(0,1"0,8)*2

23 562,04

53,793 880,00 47 337,84
53,793

Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v
42 763 998763302 objektech v do 12 m t 0,598 1 020,00 609,96
43 R 741 11-0511 montáž lišty vkládací s víčkem, šířky do 60mm m -178,000 39,49 -7 029,22

montáž lišty vkládací s víčkem, šířky přes 60mm do
44 R 741 11-0512 120mm m -64,000 44,64 -2 856,96

montáž lišty vkládací s víčkem, šířky přes 120mm do
45 R 741 11-0513 180mm m -14,000 49,79 -697,06
46 R lišta vkládací s víčkem, 20x20mm m -105,000 16,31 -1 712,55

lišta vkládací s víčkem, 20x20mm, bezhalogenová
47 R LSOH/LSZH in -73,000 16,31 -1190,63

lišta vkládací s víčkem, 80x40mm, bezhalogenová
48 R LSOH/LSZH m -8,000 89,28 -714,24

lišta vkládací s víčkem, 100x40mm, bezhalogenová
49 R LSOH/LSZH m -56,000 113,32 -6 345,92

lišta vkládací s víčkem, 140x60mm, bezhalogenová
50 R LSOH/LSZH m -4,000 234,37 -937,48

lišta vkládací s víčkem, 180x60mm, bezhalogenová
51 R LSOH/LSZH m -10,000 290,17 -2 901,70

Celkem 30 714,26
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ZMĚNOVÝ LIST
Stavba: Jarov - Oprava prostor pro tranzitní ubytování
objekt: Změna Č.3

Objednatel: Bytová správa MV s.p.o.
Zhotovitel: OTISTAV s.r.o.
Místo: Koněvova 1958, Praha 3 - Žižkov

Zpracoval: Ing. Michal Balčík
Datum: 21.11.2020

Odůvodnění změny:
vzhledem ke stávajícímu stavu zábradlí bylo rozhodnuto o jeho renovaci formou odmaštění, přípravě povrchu a následném natřeni.

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství Cenacelkem jednotková
Cena celkem

DI Změna Č.3 9 528,84

05
34 R 0501

Nátěry
Odmaštěni stávajícího zábradlí
13,5*1,02

9 528,84
m2 13,770 90,00 1 239,30

13,770
35 R 0502 Zdrsnění povrchu stávajícího zábradlí m2 13,770 72,00 991,44
36 R 0503 Nátěr stávajíciho zábradlí m2 13,770 530,00 7 298,10

Celkem 9 528,84
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