Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 2. 11. 2020
níže uvedeného dne, měsíce a roku
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
IČ:               
67985912,
DIČ:

CZ67985912,
se sídlem:    
Letenská 123/4, 118 01 Praha 1
instituce zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR
zastoupená:   
Mgr. Janem Maříkem, Ph.D., ředitelem
(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné 

a
HTEEC Service s.r.o.
IČ: 

29139619
DIČ: 

CZ29139619
se sídlem: 
Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5 - Smíchov
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 203300
zastoupená: 
Bc. Janem Hyhlanem, ředitelem
(dále jen „Zhotovitel“)
na straně druhé

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „Smluvní strany“ či každý samostatně jako „Smluvní strana“) uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 2. 11. 2020 (dále jen „Dodatek“):
1. Předmět Dodatku 

1.1. Smluvní stany uzavřely na základě provedeného výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava fasády uliční části budovy (k římse 1. nadzemního podlaží) Archeologického ústavu AV ČR, v. v. i., Letenská 4, 118 01 Praha 1“ dne 2. 11. 2020 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“), na základě které se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele ve Smlouvě o dílo specifikovanou opravu fasády budov č.p. 123/4 a č.p. 122/6 v ul. Letenská, Praha 1, jako součásti areálu Objednatele nacházejícího se na pozemcích parc. č. 123, 124, 125, 126 a 127 zapsaných na LV č. 140 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha, pro k. ú. Malá Strana, obec Praha, do úrovně římsy nad 1.NP a to včetně provedení oprav vnějších okenních křídel, výměny oplechování parapetů, nátěru oplechování říms nad 1.NP a nátěru sklepních okének v úseku 1. (dále jen „Dílo“). Cena Díla byla Smluvními stranami sjednána v čl. 2.1. Smlouvy o dílo ve výši 535.450,67 Kč bez DPH. Smluvní strany ujednaly, že Dílo bude dokončeno dle závazného harmonogramu, a to ve lhůtě dle čl. 5.1. Smlouvy o dílo.
1.2. Předmětem tohoto Dodatku je změna Smlouvy o dílo v rozsahu dle změnového listu č. 1 ze dne 27.11.2020, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto Dodatku (dále jen „Změnový list“), a to pokud jde o (i) změnu Díla, (ii) změnu sjednané ceny Díla, která byla touto změnou vyvolána a která představuje zvýšení ceny Díla o částku 143.817,27 Kč bez DPH, a (iii) změnu termínu pro dokončení Díla. Potřeba změn Smlouvy o dílo je odůvodněna skutečnostmi, které jsou rovněž specifikovány v přiloženém Změnovém listu.
2. Změna Smlouvy o dílo
2.1. Smluvní strany v důsledku skutečností uvedených výše v čl. 1.2. tohoto Dodatku ujednaly, že se mění Smlouva o dílo, a to tak, že:
(a) dochází k úpravě předmětu Díla vymezeného v čl. 1.1. Smlouvy o dílo. Změna Díla je blíže specifikována ve stavebním rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 přiloženého Změnového listu a současně rovněž přílohu č. 2 tohoto Dodatku.
(b) celková cena, kterou Objednatel uhradí Zhotoviteli za realizaci Díla dle čl. 2.1. Smlouvy o dílo činí 679.267,94 bez DPH (slovy: šest-set-sedmdesát-devět-tisíc-dvě-stě-šedesát-sedm-korun-českých-a-devadesát-čtyři-haléře). K této ceně bude připočtena a ze strany Objednatele uhrazena daň z přidané hodnoty ve výši 21 % v částce 142.646,27 Kč. Celková cena Díla tedy činí 821.914,21 Kč včetně DPH (slovy: osm-set-dvacet-jeden-tisíc-devět-set-čtrnáct-korun-českých-a-dvacet-jeden-haléř). Stavební rozpočet specifikující změnu ceny Díla tvoří přílohu č. 1 Změnového listu a současně rovněž přílohu č. 2 k tomuto Dodatku. Zhotovitel zaručuje úplnost tohoto stavebního rozpočtu.
(c) dochází ke změně termínu pro dokončení Díla s tím, že kompletní Dílo bude dokončeno nejpozději do 30. 4. 2021.
2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti. 
3. Závěrečná ustanovení     

3.1. Jestliže jsou v tomto Dodatku použita slova s velkým počátečním písmenem, mají tato slova význam, který jim byl v tomto Dodatku přidělen danou definicí jednotlivých termínů, nevyplývá-li z logiky a kontextu Dodatku jinak.

3.2. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Dodatku v registru smluv zřízeném na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

3.3. Tento Dodatek byl vyhotoven a podepsán ve dvou shodných stejnopisech v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení tohoto Dodatku. 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku seznámily, souhlasí s ním, a na důkaz uvedeného níže připojují své podpisy.  

Přílohy: 
č. 1 – Změnový list č. 1 ze dne 27. 11. 2020;

č. 2 – Stavební rozpočet dle Změnového listu.
V Praze dne 11.12.2020                                                      
Za Objednatele: 





Za Zhotovitele: 
……………………………..............                               
..........................................          

Mgr. Jan Mařík, Ph.D., ředitel



Bc. Jan Hyhlan, ředitel
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.


HTEEC Service s.r.o.
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